

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Полиэктова Ю.А.	заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Стародубцев О.С.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Толстенко Н.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Транспортная система"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	РП	Процент	0,0000	2024	-	40,0000	45,0000	50,0000	-	-	-	Стародубцев О.С. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	40,0000	40,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли													
1.1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Нарастающий итог	-	Штука	88,0000	2023	-	88,000 0	88,000 0	88,000 0	88,000 0	88,000 0	88,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.2	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или	-	Штука	1,0000	2023	-	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог													

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли								
1.1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	40 800,00	13 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333,33
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	40 800,00	13 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333,33
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	40 800,00	13 533,33	0,00	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	40 800,00	13 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333,33
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	40 800,00	13 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333,33
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли												
1.1.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	0,00	0,00	0,00	3 383,33	3 383,33	3 383,33	3 383,33	3 383,33	27 266,66	27 266,66	27 266,66	40 800,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	3 383,33	3 383,33	3 383,33	3 383,33	3 383,33	27 266,66	27 266,66	27 266,66	40 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цифровизация дорожной и транспортной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа отчет по установке камер
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о техническом обслуживании камер ФВФ"	-	16.06.2025	01	04	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа отчет по установке камер
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о техническом обслуживании камер ФВФ"	-	15.09.2025	02	06	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	15.10.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке камер
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о техническом обслуживании камер ФВФ"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарушений правил дорожного движения"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.2.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет по функционированию АПВГК"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет по функционированию АПВГК"	-	15.07.2025	05	07	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет по функционированию АПВГК"	-	15.10.2025	06	09	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Пояснительная записка
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Приемка работ по содержанию АПВГК
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа Платежные поручения или ссылка в ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет по функционированию АПВГК"	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	Прочий тип документа итоговый отчет
1.2.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.10.	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стародубцев О.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стародубцев О.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.20.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.21.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.22.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стародубцев О.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	
1.2.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стародубцев О.С.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр", Влияние на достижение (процентов)	
1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	50.00	50.00
2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	50.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00