

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кузнецова О.А.	Заместитель Губернатора		
Руководитель регионального проекта	Полиэктова Ю.А.	Министр		
Администратор регионального проекта	Стародубцев О.С.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной системы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Транспортная система"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	-	25,0000	-	-	-	
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	25,00 00	25,00 00	25,00 00	25,00 00	25,00 00	25,00 00	25,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли																
1.1	Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.	-	Условн ая штука	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Установка трех информационных табло.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	88, 000 0	-	-	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксаци и нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципально го, местного значения в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксаци и на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно- транспортных происшествий.		
1.3	Доля контрактов жизненного цикла на осуществление	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	7,0 000	15, 000 0	20, 000 0	25, 000 0	-	-	Обеспечено увеличение доли контрактов	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта. Нарастающий итог														жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающи х выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципально го) значения в рамках национального проекта	ние работ)	
1.4	Увеличение количества	-	Процен т	0,0000	2017	-	173 ,53	188 ,24	211 ,76	211 ,76	258 ,82	-	-	-	Увеличено количество	Приобре тение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог						00	00	00	00	00				стационарных камер фото-видеофиксации нарушений ПДД	товаров, работ, услуг	
1.5	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	1,0 000	2,0 000	-	-	Подготовлена проектная документация на устройство АПК	Оказание услуг (выполнение работ)	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1	Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	22 131,60	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	22 131,60	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	22 131,60	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)	0,00	0,00	5 298,03	36 701,97	2 160,00	102 148,33	146 308,33
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	5 298,03	36 701,97	2 160,00	102 148,33	146 308,33

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	5 298,03	36 701,97	2 160,00	102 148,33	146 308,33
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	22 320,50	39 710,45	60 927,17	0,00	122 958,12
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	22 320,50	39 710,45	60 927,17	0,00	122 958,12
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	22 320,50	39 710,45	60 927,17	0,00	122 958,12
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках	0,00	0,00	2 118,41	12 918,82	13 724,33	556,81	29 318,37

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	национального проекта							
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	2 118,41	12 918,82	13 724,33	556,81	29 318,37
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	2 118,41	12 918,82	13 724,33	556,81	29 318,37
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.	0,00	23 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,37
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	23 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,37
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	23 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,37
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		22 131,60	23 554,77	29 736,94	89 331,24	76 811,50	102 705,14	344 271,19
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		22 131,60	23 554,77	29 736,94	89 331,24	76 811,50	102 705,14	344 271,19
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	102 148,33	102 148,33
1.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	139,20	278,41	278,41	278,41	417,61	556,81	556,81
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	3 639,20	3 778,41	3 778,41	3 778,41	3 917,61	102 705,14	102 705,14

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гришин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гришин А.А.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шварцкоп А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	Единый портал государственных закупок
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шварцкоп А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Единый портал государственных закупок
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гришин А.А.	Прочий тип документа На автомобильной дороге общего пользования размещен автоматический пунктов весогабаритного контроля транспортных средств	-	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гришин А.А.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчиков ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	04	05	Гришин А.А.	Прочий тип документа Завершена процедура определения подрядчиков в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	08	06	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об оказании соответствующих услуг (работ).	-	Оперативная информация
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	07	Полиэктова Ю.А.	Акт Акты выполненных работ размещены в Единой информационной системе в	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг", значение: 0.0000, Штука			результатами и контрольными точками и отсутствует			сфере закупок		сфере закупок
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Произведена оплата в соответствии с Платежными поручениями	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчика"	-	10.11.2023	08	10	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов"	-	17.11.2023	09	11	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Штука	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Размещен автоматический пункт весогабаритного контроля	-	Оперативные данные
1.1.27	Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	06	03	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полиэктова Ю.А.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ	-	Оперативная информация Министерства транспорта и дорожного хозяйства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				МО
1.1.29	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы "	-	01.06.2024	08	10	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Оперативная информация Министерства транспорта и дорожного хозяйства МО
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ	-	Оперативная информация Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Размещен автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или	-	Оперативная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		межмуниципального, местного значения Мурманской области		
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Акт Предоставлен акт приемки выполненных работ	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены платежные поручения	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полиэктова Ю.А.	Увеличено количество стационарных камер фото-	Нет	Оперативная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		видеофиксации нарушений ПДД		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	Единый портал закупок
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Единый портал закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Подписаны акты выполненных работ	-	Оперативные данные
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Оперативная информация
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гришин А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	Единый портал закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Оперативные данные
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Подписаны акты приемки	-	Оперативная информация
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гришин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	Единый портал закупок
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Единый портал закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Акт Подписаны акты приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Оперативная информация
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	оперативные данные
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Гришин А.А.	Прочий тип документа План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.2.14	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчиков", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	02	Гришин А.А.	Прочий тип документа Завершена процедура определения подрядчиков в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	05	06	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	02	03	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об оказании соответствующих услуг (работ).	-	Оперативные данные
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	04	Полиэктова Ю.А.	Акт Акты выполненных работ размещены в Единой информационной системе в	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг", значение: 0.0000, Штука			результатами и контрольными точками и отсутствует			сфере закупок		сфере закупок
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Произведена оплата в соответствии с Платежными поручениями	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчика"	-	11.04.2023	06	08	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов"	-	10.05.2023	07	04	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.2.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Оперативные данные
1.2.23	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	29.12.2023	08	09	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.3	Результат "Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Полиэктова Ю.А.	Обеспечено увеличение доли контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов,	Нет	Оперативная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта"			отсутствует	отсутствует		предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта		
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шварцкоп А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	Единый портал закупок
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гришин А.А.	Прочий тип документа Подготовлены сметные расчеты	-	Оперативная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Заклучены контракты	-	Оперативная информация
1.3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гришин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Закупка	-	01.03.2022	Взаимо	08	Гришин А.А.	Прочий тип документа	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			План закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок		информационная система в сфере закупок
1.3.9	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчиков ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гришин А.А.	Прочий тип документа Завершена процедура определения подрядчиков в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гришин А.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в Единой информационной системе в	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		сфере закупок		
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об оказании соответствующих услуг (работ).	-	Оперативные данные
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Акты выполненных работ размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Произведена оплата в соответствии с Платежными поручениями	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Штука			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.3.15	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчика"	-	11.04.2023	08	10	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр"	-	10.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлен план-график закупок или ссылка на ЕИС	-	Оперативные данные
1.3.21	Контрольная точка "Завершена процедура определения подрядчика"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	Оперативные данные
1.3.22	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Оперативные данные
1.3.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Акт Предоставлены акты приемки выполненных работ	-	Оперативные данные
1.3.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены платежные поручения	-	Оперативные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							транспортных происшествий.		
1.4.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		дорожного движения		
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта	29318.37	100	100
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	29318.37	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
2	Администратор регионального проекта	Стародубцев О. С.	Заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
4	Руководитель ВПО	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
6	Участник регионального проекта	Шварцкоп А. А.	первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»	-	30
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
8	Участник регионального проекта	Шварцкоп А. А.	первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»	-	30
Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог					

регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шварцкоп А. А.	первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»	-	30