П А С П О Р Т

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"				
Краткое наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Горовой А.В.		Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Черников М.Ю.		Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"		
		Направление (подпрограмма)	Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и		

			иным источникам опасности для общества, экономики и государства
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
		Направление (подпрограмма)	Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																		
1.1.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	НП	Процент	41,0000	2019	-	-	-	43,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	2,9200	2019	-	-	-	2,5800	2,4200	2,4000	2,1200	1,8800	1,7100	1,5300	1,3600	1,1800	1,0100	МИАС
1.3.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	13,0000	2017	-	-	-	10,2000	9,5900	9,9400	8,4000	7,5000	6,8000	6,1000	5,4000	4,7000	4,0000	МИАС
1.4.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	ФП	Процент	41,0000	2019	-	-	-	-	45,0000	47,0000	49,0000	-	-	-	-	-	-	МИАС

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	0,15	0,27	0,39	0,52	0,66	0,84	1,06	1,29	1,50	1,73	1,93	2,12
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	0,60	1,08	1,54	2,06	2,64	3,36	4,20	5,10	5,96	6,86	7,64	8,40
1.3.	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения	ФП	Процент	47,20	47,30	47,40	47,50	47,60	47,80	48,00	48,20	48,40	48,60	48,80	49,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения																		
1.1	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	3,7300	4,3260	3,9530	-	1,1080	1,3010	0,6320	0,1740	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза
Осуществлена закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения																			
1.2	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	2,0850	2,0830	2,0830	2,0830	-	1,3900	0,0570	0,0550	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог																		
Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществлениягосударственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.																			
1.3	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	5,2170	0,0000	3,9000	3,3100	3,1830	3,0600	1,1180	2,4640	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.																				
1.4	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	-	Единица	0,0000	2020	-	-	3,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Осуществлена автоматизация деятельности Госавтоинспекции по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности.																				
1.5	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	1,2500	1,2500	1,2500	1,2500	0,9350	1,2500	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза
Оснащенность специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств,будетприближена к нормативной положенности. К 2024 году составит не менее 7,5 тыс. единиц.																				
1.6	Подразделения, осуществляющие контрольные и	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	0,0000	-	-	-	-	258,2470	258,2470	-	-	-	-	Приобретение товаров,	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения																	работ, услуг	
Осуществлена закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения																			
1.7	Субъектами Российской Федерации приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющи	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	83,0000	83,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	х обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма																		
В субъектах Российской Федерации осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобретении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.																			
1.8	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза
Обеспечено информирование населения посредствам федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.																			
1.9	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	-	Условный ремонт в год	0,0000	2019	-	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Обеспечена исправность измерительного оборудования.В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и поверок технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог.																			
1.10	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля	-	Единица	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза
1.10.1	Количество дней бесперебойной работы системы	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	364,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2	Количество обращений пользователей к системе	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.3	Количество тахографического оборудования, сведения о котором учтены в системе (тахографы,	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	990 000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	блоки СКЗИ тахографа, карты тахографа)																			
1.10.4	Количество транспортных средств, оснащенных тахографами	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	115000,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ Росавтотранс соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха, в том числе посредством обеспечения автоматизированного учета сведений о тахографах, блоках СКЗИ тахографа, картах тахографа, организации информационного обмена при выпуске, передаче и активизации блоков СКЗИ тахографа, выпуске и передаче карт, а также оказания услуг по техническому и сервисному сопровождению работы такой системы. Пользователями автоматизированной информационной системы являются мастерские, организации-изготовители, владельцы транспортных средств.																			
1.11	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения,	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий																		
Проведены социальные кампании, направленные на повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести последствий. Обеспечивается профилактическая работа среди различных социальных и возрастных категорий граждан посредством проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе федеральных средств массовой информации, сети Интернет", в том числе социальных сетей."																			
1.12	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	-	Единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Осуществлено развитие единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, в том числе её подсистем.																			
1.1	Обеспечено	-	Условна	0,0000	2020	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	Приобрете	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы		я единица					00	00	00	00	00	00	00					ние товаров, работ, услуг	
«С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения безопасности дорожного движения».																			
1.14	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в	-	Тысяча единиц	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	0,2290	0,5110	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения																		
Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.																			
1.15	Повышена квалификация должностных лиц	-	Тысяча человек	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ,	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации																	услуг	
Должностными лицами подразделений Госавтоинспекции, в обязанности которых входит осуществление федерального государственного надзора (контроля) в области безопасности дорожного движения получены новые теоретические и практические знания в сфере профессиональной деятельности.																			
1.16	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Федерации.																			
1.17	Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	9,0000	-	-	2,0000	2,0000	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового (правового) акта	-
Приведе ние ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечение принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые иностранными гражданами, совершенствование механизма трансграничного привлечения к ответственности. Обеспечено совершенствование форм и методов учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительно урегулированы вопросыэксплуатации транспортных средств. Разработаны нормативные правовые акты, направленные на организацию дорожного движения и учет дорожно-транспортых происшествий																			
1.18	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	движения»																		
О беспечена координация ФОИВ, органов государственно й власти субъектов Российской Федерации по вопросам приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения». Осуществлены закупки товаров, работ и услуг.																			
1.19	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
Проведен репрезентативный социологический опрос населения Российской Федерации в целях уточнения общественного мнения удовлетворенностью безопасностью дорожного движения																			
1.20	Организована работа по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях.																		
Созданы социальная реклама (аудио и видеоролики), телевизионные программы для детей и взрослых, а также радиопрограмма для детей по тематике безопасность дорожного движения для их последующего размещения федеральных теле- и радиоканалах, в сети Интернет, в том числе социальных сетях. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях. Аудио и видеоролики социальной рекламы направлены в территориальные органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных теле- и радиоканалах, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов.																			
1.21	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения	-	Условная единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-
В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ "Росавтотранс" соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта "Безопасность дорожного движения", направленных на разработку современных методов организации дорожного движения. ФБУ "Росавтотранс" в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивается реализация не менее 3 мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по проведению научных исследований, направленных на влияние режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения, применение программных продуктов математического моделирования транспортных потоков, а также разработку условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем.																			
1.22	Осуществлен обмен между Минздравом России и МВД	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами																		
Реализован вид сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия для обмена сведениями между Минздравом России и МВД России. В рамках мероприятия утверждено руководство пользователя вида сведений в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, протокол тестирования, отчет об обеспечении информационного взаимодействия между Минздравом и МВД России.																			
1.2.3	Усовершенствовано	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	-	Приобретение	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	организационное и методическое сопровождение деятельности по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров и грузов																	товаров, работ, услуг	
В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ Росавтотранс соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта Безопасность дорожного движения, направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ Росавтотранс в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее семи мероприятий посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы Тахографический контроль и автоматизированной информационной системы ЕСТР, проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-техническому обеспечению ФБУ Росавтотранс																			
1.24	Реализованы мероприятия по повышению уровня автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Улучшение качества городской среды в полтора раза

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств																			
1.25	Реализованы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, вязанных со столкновением и опрокидыванием транспортных средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие транспортные средства и препятствия.																			
1.26	Реализованы мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно- спасательных работ при ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий, представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно- транспортных прои сшествий путем повышения уровня материально- технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.																		
1.27	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.																			
1.28	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	-	-	-	-	Утверждение документа	-
В субъектах Российской Федерации осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. На региональном уровне созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению																			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.																			
1.29	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-
В рамках результата Минпросвещения России предусмотрено заключение двух соглашений с ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания и с Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта "Безопасность дорожного движения", направленных на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров соревнований по различным вопросам безопасности движения, на обеспечение организации и проведения массовых мероприятий (Всероссийское первенство по Автомногоборью, Всероссийский Форум ЮИД, финал Всероссийского конкурса "Безопасное колесо", Межгосударственный слет ЮИД), Всероссийского конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах", а также Всероссийского педагогического фестиваля межпредметных проектов по безопасности дорожного движения и на обеспечение развития деятельности отрядов ЮИД и на осуществление учебно-методического обеспечения обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.																		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения	0,00	8 452 950,40	7 766 959,41	5 784 133,40	0,00	4 052 439,40	4 011 041,80	2 236 063,20	843 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 147 093,41
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	8 452 950,40	7 766 959,41	5 784 133,40	0,00	4 052 439,40	4 011 041,80	2 236 063,20	843 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 147 093,41
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	0,00	88 760,40	137 750,80	72 094,10	3 909,40	0,00	40 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 814,70
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	88 760,40	137 750,80	72 094,10	3 909,40	0,00	40 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 814,70
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	0,00	54 551,00	0,00	42 595,60	80 995,40	65 983,90	83 595,90	31 764,30	118 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	477 737,80
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	54 551,00	0,00	42 595,60	80 995,40	65 983,90	83 595,90	31 764,30	118 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	477 737,80
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	0,00	0,00	88 217, 49	119 162 ,20	100 000 ,10	136 687 ,50	84 550, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 617,29
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	88 217, 49	119 162 ,20	100 000 ,10	136 687 ,50	84 550, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 617,29
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	0,00	35 661, 10	33 088, 70	34 595, 40	34 148, 30	32 621, 10	34 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 714,60
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	35 661, 10	33 088, 70	34 595, 40	34 148, 30	32 621, 10	34 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 714,60
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,00	148 864 ,50	75 567, 80	75 567, 80	112 133 ,30	121 734 ,50	77 900, 00	77 900, 00	77 900, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 567,90
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	148 864 ,50	75 567, 80	75 567, 80	112 133 ,30	121 734 ,50	77 900, 00	77 900, 00	77 900, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 567,90
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	0,00	15 077, 30	40 044, 90	47 833, 10	60 621, 20	70 316, 40	82 478, 40	87 956, 70	85 371, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	489 699,40
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	15 077, 30	40 044, 90	47 833, 10	60 621, 20	70 316, 40	82 478, 40	87 956, 70	85 371, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	489 699,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Проведена ежегодная поверка диагностического оборудования передвижных пунктов технического контроля (не менее 27 единиц)	0,00	200,20	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	200,20	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80
1.9.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 244,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 244,80
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 244,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 244,80
1.10.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	0,00	299 900 ,00	222 896 ,80	299 999 ,00	300 000 ,00	300 000 ,00	316 670 ,00	400 000 ,00	400 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 465,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	299 900 ,00	222 896 ,80	299 999 ,00	300 000 ,00	300 000 ,00	316 670 ,00	400 000 ,00	400 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 465,80
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	0,00	16 666, 70	16 666, 70	16 666, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,10
1.12.1.	Федеральный бюджет,	0,00	16 666, 70	16 666, 70	16 666, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	0,00	0,00	169 115 ,60	167 190 ,90	136 227 ,80	0,00	187 740 ,70	183 679 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 954,50
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	169 115 ,60	167 190 ,90	136 227 ,80	0,00	187 740 ,70	183 679 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 954,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	0,00	0,00	335 261 ,30	609 996 ,20	616 239 ,40	647 834 ,20	769 366 ,30	1 065 8 55,70	1 000 9 36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 489,50
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	335 261 ,30	609 996 ,20	616 239 ,40	647 834 ,20	769 366 ,30	1 065 8 55,70	1 000 9 36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 489,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 4 30,40	2 814 2 17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 647,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения														
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 4 30,40	2 814 2 17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 647,90
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 557,	42 180,	0,00	0,00	0,00	0,00	82 738,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.16	Повышена квалификация должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации								90	20					
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 557, 90	42 180, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 738,10
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.17	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	0,00	0,00	0,00	47 781, 10	88 417, 40	78 727, 40	92 114, 00	95 106, 20	97 964, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 110,30
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	47 781, 10	88 417, 40	78 727, 40	92 114, 00	95 106, 20	97 964, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	500 110,30
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,	68 383,	71 118,	73 963,	0,00	0,00	0,00	0,00	258 464,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.18	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения						00	10	50	20					
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000, 00	68 383, 10	71 118, 50	73 963, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	258 464,80
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Организована работа по созданию видео и аудиоматериалов по	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000, 00	167 000 ,00	170 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях.														
1.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	167 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,	11 994,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.20	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения						60	00							
1.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010, 60	11 994, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,60
1.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Усовершенствовано организационное и методическое сопровождение	0,00	0,00	0,00	45 838, 80	107 856 ,40	136 333 ,00	88 586, 70	88 586, 70	88 586, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	555 788,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	деятельности по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров и грузов														
1.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	45 838,80	107 856,40	136 333,00	88 586,70	88 586,70	88 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	555 788,30
1.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Реализованы мероприятия по повышению уровня	0,00	0,00	0,00	20 092,00	20 092,00	18 082,80	18 082,80	18 082,80	18 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 515,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств														
1.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	20 092,00	20 092,00	18 082,80	18 082,80	18 082,80	18 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 515,20
1.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Реализованы мероприятия по повышению безопасности дорожного	0,00	0,00	0,00	154 857,00	154 838,00	614 013,00	683 812,10	683 812,10	683 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 144,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения														
1.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	154 857 ,00	154 838 ,00	614 013 ,00	683 812 ,10	683 812 ,10	683 812 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 144,30
1.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Реализованы мероприятия по развитию системы	0,00	0,00	0,00	122 337 ,30	122 337 ,30	122 337 ,40	135 930 ,30	135 930 ,30	135 930 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	774 802,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях														
1.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	122 337 ,30	122 337 ,30	122 337 ,40	135 930 ,30	135 930 ,30	135 930 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	774 802,90
1.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в	0,00	160 000 ,00	94 652, 80	227 949 ,66	200 000 ,00	200 702 ,90	203 006 ,90	200 704 ,20	201 606 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 623,06

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения														
1.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	160 000 ,00	94 652, 80	227 949 ,66	200 000 ,00	200 702 ,90	203 006 ,90	200 704 ,20	201 606 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 623,06
1.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Завершена реализация федеральной целевой программы "Повышение	0,00	1 263 8 80,20	1 304 8 76,20	42 606, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 362,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах														
1.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 263 880,20	1 304 876,20	42 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 362,50
1.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	10 556 511,80	10 305 509,10	7 951 296,36	2 157 816,00	6 674 068,90	7 054 953,00	7 023 648,50	7 027 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 751 212,56
в том числе: федеральный бюджет		0,00	10 556 511,80	10 305 509,10	7 951 296,36	2 157 816,00	6 674 068,90	7 054 953,00	7 023 648,50	7 027 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 751 212,56
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,20	9 249,20	9 249,20	3 083 050 ,00	4011041.8
1.2.	Реализованы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,0 0	150 000,0 0	150 000,0 0	191 803,2 0	683812.1
1.3.	Реализованы мероприятия по повышению уровня автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041,40	9 041,40	9 041,40	9 041,40	9 041,40	18082.8
1.4.	Усовершенствовано организационное и методическое сопровождение деятельности по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров и грузов	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	88 586,70	88586.7
1.5.	Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	7 500,00	9 000,00	11 500,00	11 994,00	11 994,00	11994
1.6.	Организована работа по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	45000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях.												
1.7.	Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	0,00	2 500,50	5 001,00	7 501,50	10 002,00	12 502,50	15 003,00	17 503,50	20 004,00	22 504,50	25 005,00	68383.1
1.8.	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	3 097,90	10 658,00	17 462,10	26 044,20	33 306,30	42 674,20	51 142,10	61 360,00	69 337,90	77 011,00	84 042,90	92114
1.9.	Повышена квалификация должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.10.	Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.11.	Реализованы мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134,70	135930.3
1.12.	Обеспечено разъяснение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 480,0	188 220,0	250 960,0	362 112,0	769366.3

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы								0	0	0	0	
1.13.	Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,30	63 334,00	142 501,50	316670
1.14.	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	10 000,00	12 500,00	15 000,00	17 500,00	20 000,00	20 000,00	20000
1.15.	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	35 000,00	82478.4
1.16.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	42 845,00	42 939,00	43 090,00	77900
1.17.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения												0
1.18.	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,00	16 608,00	24 912,00	34600
1.19.	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	8 455,00	84550
1.20.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,00	54 640,00	69 119,60	83595.9
1.21.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	28 875,90	40100
1.22.	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 096,30	75 096,30	75 096,30	187740.7

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	движения МВД России												
1.23.	Проведены мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	0,00	50 751,72	50 751,72	101 503,44	101 503,44	101 503,44	152 255,16	152 255,16	152 255,16	203 006,88	203 006,88	203006.9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1	Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1	Результат "Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения"	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахманов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской включена в План-график закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3730 патрульных автомобилей, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, сигнальной громкоговорящей установкой, нанесенной цветографической окраской	
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сигнальной громкоговорящей установкой	
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 4326 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							громкоговорящей установкой	
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" ,	-	15.12.2021	02	04	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000						органах внутренних дел, оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставки не менее 3953 патрульных автомобилей, стоящих на снабжении в органах внутренних дел,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оборудованных техническим средством фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной цветографической окраской, бортовым аппаратно-программным комплексом с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения либо сигнальной громкоговорящей установкой	
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.1.14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1.15	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"				отсутствует		постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1.26	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1.27	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения.	
1.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1.33	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исполнителей)"							
1.1.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок.	https://zakupki.gov.ru
1.1.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	
1.1.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по постаке транспортных средств, требования к которым устанавливаются МВД России для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.	https://zakupki.gov.ru
1.2	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог "			отсутствует	отсутствует			
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.14	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	02.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых	https://zakupki.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке специальных технических средств измерений,	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог в текущем году	
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(техническое задание, спецификация)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильных дорог	
1.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.26	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.27	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	https://zakupki.gov.ru
1.2.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.30	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.2.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.2.33	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."			точками отсутствует	точками отсутствует		(подрядчиков, исполнителей).	
1.2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"						измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	
1.3	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции "	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахманов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						систему в сфере закупок	
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.10	Контрольная точка "Заключен договор на	-	02.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Заключен контракт на	https://zakupki.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупку товаров, работ, услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.3.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по закупке укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции в текщем году	https://project.minfin.ru
1.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
14	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	
1.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.16	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.3.17	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.3.	Контрольная точка	-	08.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
18	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.3.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.22	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.3.23	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.3.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.28	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.3.29	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.3.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.3.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.3.34	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.3.35	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.3.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.3.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Госавтоинспекции	
1.3.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку укладок для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции	https://zakupki.gov.ru
1.4	Результат "Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыжов С. А.		https://zakupki.gov.ru
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							включена в План-график закупок	
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	-
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермаков В. Н.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на выполнение работ и оказание услуг по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистем: "Надзор ГИБДД" в составе ФИС ГИБДД-М; "Оперативная выборка данных" в составе ФИС ГИБДД-М; "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
			20.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М	
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М	https://zakupki.gov.ru
1.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							включена в План-график закупок	
1.4.14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.4.15	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.4.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра" внесены в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.4.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru
1.4.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию (созданию) систем (подсистем) контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М и "Единая автоматизированная информационная система технического осмотра"	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.4.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по развитию ФИС ГИБДД-М	https://zakupki.gov.ru
1.4.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.4.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.4.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по развитию ФИС ГИБДД-М внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.4.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
23	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по развитию ФИС ГИБДД-М	
1.4.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение работ по развитию ФИС ГИБДД-М	https://zakupki.gov.ru
1.5	Результат "Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.		https://zakupki.gov.ru
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.5.13	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка специальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	
1.5.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.5.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
16	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.18	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.5.19	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
1.5.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.5.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	
1.5.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.24	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.5.25	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)."	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.5.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.5.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.5.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на поставку специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств	
1.6	Результат "Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены средствами индикации (обнаружения) признаков опьянения"	01.01.2020	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахманов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru
1.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6.2	Контрольная точка "Сформирована и	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		задание (спецификация).	
1.6.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт-приема передачи на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	
1.6.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.6.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.6.11	Контрольная точка "Произведена приемка	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт-приема	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на закупку средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	
1.6.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату средств индикации (обнаружения) признаков опьянения, требования к которым устанавливаются МВД России, для нужд подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих надзор за соблюдением участниками дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	
1.7	Результат "Субъектами Российской Федерации приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.7.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.7.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.7.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.7.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.7.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о приобретении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.7.	Контрольная точка		05.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	"Документ утвержден (подписан)"	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России отчетной информации об исполнении мероприятия	
1.7.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о приобретении технических средств обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	https://project.minfin.ru
1.7.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о приобретении и передаче в субъекты Российской Федерации технических средств обучения, наглядных учебных и	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
1.8	Результат "Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту"						массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.7	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг	https://zakupki.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.8.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения	
1.8.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.8.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.8.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.15	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.8.16	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.8.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.8.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.8.21	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.8.22	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.8.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.8.	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
24	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	
1.8.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							включена в План-график закупок	
1.8.27	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.8.28	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.8.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.8.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечению безопасности дорожного движения включена в План-график закупок	
1.8.33	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.8.34	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.8.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.8.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.8.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.9	Результат "Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог "							
1.9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менееи 20 тыс. ремонтов и поверок) включена в План-график закупок	
1.9.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	08.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менееи 20 тыс. ремонтов и поверок) внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)	
1.9.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог (не менее 20 тыс. ремонтов и поверок)	
1.9.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 0.0000						специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.9.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств и автомобильных дорог	
1.9.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.9.15	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.18	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.9.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спецификация)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.9.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.9.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг, выполненние работ по проверке и ремонту,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.9.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполненнию работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	
1.9.26	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.9.27	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.9.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	
1.9.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильных дорог	
1.9.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг, выполнение работ на осуществление поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.32	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.9.33	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.9.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг, выполнение работ по осуществлению поверки и ремонта специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог внесен Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.9.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг, выполнение работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.9.36	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг, выполнению работ по проверке и ремонту, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	
1.10	Результат "Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.		https://zakupki.gov.ru
1.10.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.10.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							отдыха	
1.10.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.10.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.10.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка		15.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Двойных А.	Соглашение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.8	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	21	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.10.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	https://zakupki.gov.ru
1.10.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Двойных А. В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание услуги по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха утвержденло (государсвтенное задание включено в реестр государственных заданий)	
1.10.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Соглашение Заключено соглашение на исполнение государственного задания на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	https://zakupki.gov.ru
1.10.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Двойных А. В.	Отчет Представлен отчет о выполнении государственного задания	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точками отсутствует	точками отсутствует		на оказание услуги по обеспечению функционирования автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	
1.10.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.10.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.10.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	12.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.10.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	11.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.10.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	https://zakupki.gov.ru
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	которых является субсидия"			точками отсутствует	точками отсутствует		которых является субсидия	
1.10.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных проектов), включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации	https://zakupki.gov.ru
1.10.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.10.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карпов С. В.	Отчет	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.23	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии	
1.10.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	https://zakupki.gov.ru
1.11	Результат "Проведены социальные кампании, использующие каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий"	01.01.2019	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	
1.1 1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	
1.1	Контрольная точка	-	06.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ермаков В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		20	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.20 20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.11.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.11.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.11.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://project.minfin.ru/
1.1 1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	
1.1 1.1 6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.1 7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.11.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://zakupki.gov.ru
1.11.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Отчет о проведенных социальных компаниях, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	https://project.minfin.ru
1.11.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профилактике	
1.1 1.2 1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							тяжести последствий	
1.1.2.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 1.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.2 8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.11.29	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.11.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.3 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.3 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 1.3 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.3 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание,	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	спецификация)"			точками отсутствует	точками отсутствует		проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 1.35	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка		26.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.36	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.1 1.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 1.3 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.3 9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.11.40	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.11.41	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по проведению социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 1.4 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 1.4 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	
1.1 1.4 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении социальных кампаний, использующих каналы коммуникации, с целью повышения грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий	https://zakupki.gov.ru
1.1 2	Результат "Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"	01.01.20 20	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыжов С. А.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России"	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							включены в План-график закупок	
1.12.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также "Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения МВД России" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.12.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по созданию (модернизации) и обеспечению работоспособности подсистемы "Функциональное развитие автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России", а также по Материально-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по "Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.12.6	Контрольная точка "Сведения о	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		и выполнение работ по "Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.12.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ (по этапам) по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта на оказанние услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России, а также по Материально-техническому обеспечению автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" , значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения МВД России включена в План-график закупок	
1.12.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг и выполнение работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.12.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг и выполненных работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на оказание услуг и выполнение (по этапам) работ по функциональному развитию автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.12.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок включена в План-график закупок	
1.12.14	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.12.15	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.12.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.12.1	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.r
1.12.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	
1.12.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.12.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.12.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.12.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контракту на осуществление функционального развития и материально-технического обеспечения единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	https://zakupki.gov.ru
1.13	Результат "Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с	01.01.2020	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы"							
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Исходящее письмо в Территориальные органы МВД России направлена информация о доведении лимитов бюджетных обязательств на закупку услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Отчет Территориальными органами МВД России представлена информация об исполнении мероприятия по закупке услуг, связанных с разъяснением законодательства Российской Федерации о	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.13.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.13.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	08.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							информационную систему в сфере закупок	
1.13.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	01.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Понарьин О.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.7	"Закупка включена в план закупок"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.	Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	
1.13.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.13.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Понарьин О. Е.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.13.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	
1.13.12	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.13.13	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.13.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.13.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказаннию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по	zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	
1.13.18	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.13.19	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.13.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.13.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.13.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.13.24	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.13.25	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.13.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.13.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.13.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	
1.13.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.13.30	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	25.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.3 1	"Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
1.1 3.3 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг по разъяснению законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 3.3 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							возможностей социальной рекламы	
1.13.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в разъяснении законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы	https://zakupki.gov.ru
1.14	Результат "Закуплены и установлены на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков,	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Габдурахманов Л. Р.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения "							
1.14.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка и установка на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.14.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 4.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.5	Контрольная точка "Произведена приемка	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	
1.14.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	
1.14.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка и установка на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.14.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(техническое задание, спецификация)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.14.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.14.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.1 4.1 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, бортовых аппаратно-программных комплексов с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 4.1 2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на закупку и установку на патрульные автомобили подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечения безопасности дорожного движения, бортовые аппаратно-программные комплексы с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, удаленного доступа к базам данных и фиксации нарушений правил дорожного движения	
1.15	Результат "Повышена квалификация должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.15.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							включена в план закупок	
1.15.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.15.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.15.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерациивнесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	25.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.5	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	
1.15.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказанние услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://zakupki.gov.ru
1.15.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации включена в план закупок	
1.15.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация).	https://zakupki.gov.ru
1.15.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.15.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации внесен в Единую информационную систему в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере закупок	
1.15.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://zakupki.gov.ru
1.15.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оказанние услуг по повышению квалификации должностных лиц Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://zakupki.gov.ru
1.16	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			отсутствует	отсутствует			
1.16.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	https://project.minfin.ru
1.16.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	https://project.minfin.ru
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Отчет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.3	"Документ утвержден (подписан)"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Минпросвещения России представлен сводный отчет об организации в субъектах Российской Федерации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием)	
1.16.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.1	Контрольная точка		30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.5	"Документ утвержден (подписан)"	-	24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России сведений в рамках мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	
1.1 6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2024 году мероприятий, направленных на направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	
1.16.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							отчетной информации об исполнении мероприятия	
1.16.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							оздоровления	
1.16.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России сведений в рамках мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году мероприятий, направленных на направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	
1.16.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		Федерации в Минпросвещения России отчетной информации об исполнении мероприятия	
1.16.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	
1.16.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена информация о представлении исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России сведений в рамках мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году мероприятий, направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году мероприятий, направленных на направленных на обеспечение организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	
1.16.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.16.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена информация о представлении	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		исполнительными органами субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России отчетной информации об исполнении мероприятия	
1.16.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет об обеспечении организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.17	Результат "Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения "	01.01.2021	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черников М. Ю.		http://pravo.gov.ru/
1.17.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	
1.17.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Постановление Проект Постановления Правительства Российской Федерации, нормативно закрепляющий показатели результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управленения транспортными средствами, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, а также обеспечение гражданам открытого доступа к данным показателям внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	
1.17.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швецов В. В.	Приказ Внесены изменения в приказы МВД России от 06.06.2006 № 412 № "Об утверждении федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и от 28 марта 2019 г.	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							N 200 "Об организационных вопросах по реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	
1.17.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Разработан проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения, совершаемые	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности	
1.17.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект Федерального закона, устанавливающий порядок запрещения эксплуатации транспортных средств и административную ответственность за управление неисправными транспортными средствами внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	http://pravo.gov.ru/
1.17.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Методические рекомендации Методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средства, аварийности по вине начинающих водителей - выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц направлены органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования	
1.17.7	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа На проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, получены требуемые заключения органов власти	
1.17.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Постановление Проект федерального закона, предусматривающий закрепление полномочий полиции по участию сотрудников в проводимых лицензирующими органами проверках образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							соответствующих категорий и подкатегорий, в части проверки соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям, внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	
1.17.9	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части приведения ответственности за нарушения правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью, обеспечения принципа неотвратимости наказания за нарушения в области дорожного движения,	http://pravo.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							совершаемые иностранными гражданами, а также совершенствования механизма трансграничного привлечения к ответственности внесен в Правительство Российской Федерации	
1.17.10	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Приказ Утвержден приказ Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "A" на категории "B", с подкатегории "A1" накатегорию "B", с категории "M" на категорию "B"	https://project.minfin.ru
1.17.11	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В. С.	Приказ Утвержден приказ Минпросвещения России, предусматривающий утверждение примерных программ переподготовки водителей транспортных средств с категории "Tb" на категории "B", "C", "D" и	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							подкатегории "B1", "C1", "D1"	
1.17.12	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Приказ Утвержден Приказ Рособрнадзора, устанавливающий порядок, последовательность и сроки осуществления административных процедур при проведении проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств.	https://project.minfin.ru
1.17.13	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шеюхин Н. И.	Прочий тип документа Проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.17.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию сервиса, предназначенного для межведомственного информационного обмена данными при предоставлении государственной услуги	https://project.minfin.ru/
1.17.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А. А.	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по использованию показателей результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, учитывающие критический уровень успешной сдачи экзаменов на получение права управления транспортными средства, аварийности по вине начинающих водителей -	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выпускников данных организаций, при формировании плана плановых проверок и проведении внеплановых проверок юридических лиц	
1.17.16	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыжов С. А.	Приказ Внесены изменения в ведомственные нормативные правовые акты, учитывающие особенности ведомственного учета показателей аварийности, причин и условий совершения ДТП	-
1.18	Результат "Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» "	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.18.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результата федерального проекта)"			отсутствует	отсутствует		реализации федерального проекта за 6 месяцев.	
1.18.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Представлен отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъектов Российской Федерации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта	https://project.minfin.ru
1.18.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	ПОГРЕБНЯК А. Н.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	результата федерального проекта)" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		проекта за текущий год	
1.18.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта текущий год	https://project.minfin.ru
1.18.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.18.6	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.18.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.18.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за тегущий год	https://project.minfin.ru
1.1	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.10	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.18.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.18.12	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.1	Контрольная точка	-	26.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.13	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Контракты на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.18.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.18.1	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлено платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.18.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.18.18	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.1	Контрольная точка "Сведения о	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.18.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.18.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.18.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения включены в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.18.24	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение о закупке товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.25	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракты на приобретение товаров, выполнение работ	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.18.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи по контрактам, направленных на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	https://zakupki.gov.ru
1.18.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта. Представлен отчет о реализации федерального проекта за текущий год	https://project.minfin.ru
1.18.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение по контрактам на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения функционирования учреждения	
1.19	Результат "Изучено общественное мнение по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	01.01.2023	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.19.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.19.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения	
1.19.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.19.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	
1.19.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.19.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исполнителей)"						движения	
1.19.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.19.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.1 9.1 3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.1 9.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	26.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.19.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.19.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация) по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.21	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.19.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.19.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по изучению общественного мнения по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	
1.19.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по изучению общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.20	Результат "Организована работа по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях."	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Понарьин О. Е.		https://zakupki.gov.ru
1.20.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях. включена в план-график закупок	
1.20.2	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация)	https://zakupki.gov.ru
1.20.3	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.20.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.20.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	https://zakupki.gov.ru
1.20.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	
1.20.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.20.8	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание (спецификация)	https://zakupki.gov.ru
1.20.9	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(подрядчиков, исполнителей)"			отсутствует	отсутствует		исполнителей)	
1.20.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.20.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.20.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	https://zakupki.gov.ru
1.20.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях. включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка		27.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Королев И. Г.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.1 4	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Сформировано техническое задание (спецификация)	
1.2 0.1 5	Контрольная точка "Размещено извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"	-	25.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Извещение о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2 0.1 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Королев И. Г.	Акт Подписан акт приема-передачи оказанных услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	
1.20.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг по созданию видео и аудиоматериалов по безопасности дорожного движения для их последующего размещения в средствах массовой информации (теле, радиоканалах), сети Интернет, в том числе социальных сетях	https://zakupki.gov.ru
1.21	Результат "Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семенов С. Ю.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2 1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспорта.	
1.2 1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.4	Контрольная точка "Произведена приемка	-	05.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	20.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям:	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальному) контракту"						1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований, направленных на	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая следующие мероприятия: 1. Проведение научных исследований,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.1 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2.1.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.2 1.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения; 2. Проведение научных исследований в	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения; 3. Проведение научных исследований, разработка условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта.	
1.22	Результат "Осуществлен обмен между Минздравом России и МВД России сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.		-
1.22.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ваньков В. В.	Отчет Руководство пользователя вида сведений в единой системе	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	организациями"			точками отсутствует	точками отсутствует		межведомственного электронного взаимодействия согласовано с МВД России.	
1.2 2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Руководство пользователя вида сведений в единой системе межведомственного электронного взаимодействия подписан Минздравом России	https://project.minfin.ru
1.2 2.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Разработаны Руководство пользователя вида сведений в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, требования к формату обмена, инструкции и файлы тестирования с эмулятором.	https://project.minfin.ru
1.2 2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Руководство пользователя вида сведений в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, требования	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							к формату обмена, инструкции и файлы тестирования с эмулятором опубликованы на информационном портале СМЭВ.	
1.2 2.5	Контрольная точка "Утверждён протокол тестирования"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Протокол тестирования утвержден Минздравом Росси и МВД России	https://project.minfin.ru
1.2 2.6	Контрольная точка "Отчет о проведении тестирования"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Минздравом России подготовлен отчет о проведении тестирования	https://project.minfin.ru
1.2 2.7	Контрольная точка "Утвержден отчет об обеспечении информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ваньков В. В.	Отчет Минздравом России подготовлен и утверждён отчет об обеспечении информационного взаимодействия	https://project.minfin.ru
1.2 3	Результат "Усовершенствовано организационное и	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Семенов С. Ю.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	методическое сопровождение деятельности по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров и грузов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.23.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.23.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 3.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков	
1.2 3.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка услуг в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения включена в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							План-график закупок	
1.23.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.23.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.23.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуг по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.23.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Акт Подписан акт приема-передачи выполненных работ по мероприятию, связанному с проведением изучения общественного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	
1.23.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	https://zakupki.gov.ru
1.23.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " ,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бакирей А. С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							применением цифровых тахографов	
1.23.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	13	14	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований - в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							сфере организации дорожного движения - разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	
1.2.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.20 21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по заключенному контракту на закупку услуги в проведении изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасностью дорожного движения	
1.2.3.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок Подготовлены предложения по развитию использования методов математического моделирования транспортных потоков	
1.23.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги на проведение научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных систем и работы автомобильного транспорта в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.23.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.23.19	Контрольная точка "Сведения о	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.23.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг материально-технического обеспечения федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.23.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.23.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов С.	Акт	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.23	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	
1.23.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг: 1. По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 2. По подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов	
1.2 3.2 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Куликов В. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2	Контрольная точка	-	20.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Семенов С.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.26	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"		22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта	
1.23.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписан акт приема-передачи по оказанной услуги в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения	
1.23.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по материально-техническому обеспечению федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучению контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно- программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг: 1. в проведении научных исследований в области применения программных продуктов математического	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработаны предложения по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения ; 2. в проведении научных исследований, разработке условий и требований по нормативно-правовому обеспечению внедрения и развития сервисов интеллектуальных транспортных систем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, повышения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							качества функционирования региональных транспортных систем и работы автомобильного транспорта; 3. в проведении ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм;По подготовке и изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 4.в подготовке и издании учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также изданию комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 5. в подготовке и периодическому повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов .	
1.2.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по мероприятию "Проведено изучение общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения"	https://zakupki.gov.ru
1.2.3.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куликов В. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая методическую поддержку, координацию,	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"						мониторинг, свод и анализ информации об их реализации в части обеспечения совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов, проведения информационно-пропагандистских телепрограмм, направленнных на повышение у водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта ответственности и культуры поведения на дороге, осуществления учебно-методического обеспечения обучения специалистов, ответственных за обеспечения безопасного функционирования автомобильного транспорта, а также иных мероприятий обеспечения безопасности автомобильны перевозок	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.3.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев И. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг в проведении конференции (семинар-совещания) с участием руководителей подразделений Госавтоинспекции и представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также общественных организаций по актуальным вопросам в области безопасности дорожного движения" включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2.3.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							«ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.3 5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	05.12.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2.3.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.3 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							тематических телепрограмм; 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.	
1.23.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения,	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.3.4.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.4 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	18.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует	отсутствует		обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.4 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.	
1.2 3.4 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	25.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.4 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.4 7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2 3.4 8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.4 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.23.50	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях обеспечения организации	https://ssl.budgetplan.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						реализации проектов (в том числе федеральных), включая реализацию следующий мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации; 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации; 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм; 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов; 7. Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональной возможности аппаратно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов.	
1.2 3.5 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа в Единую информационную систему в сфере закупок внесены контракты на оказание услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.5 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Карпов С. В.	Отчет Представлен отчет о реализации следующих	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2 3.5 3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	05.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по следующим мероприятим: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов	
1.2.3.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Карпов С. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по следующим мероприятиям: 1. Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. 2. Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации. 3. Развитие автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и автоматизированной информационной системы «ЕСТР» в части автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, проведения технического осмотра транспортных средств, а также обеспечения соответствия требованиям действующих и вступающих в силу нормативных правовых актов Российской Федерации. 4. Проведение ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведению комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							телепрограмм. 5. Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта. 6. Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения и др.) с применением цифровых тахографов. 7. Материально-техническое обеспечение ФБУ «Росавтотранс» (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта в том числе: развитие функциональных возможностей аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							разрешительных документов	
1.24	Результат "Реализованы мероприятия по повышению уровня автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств"	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.		https://zakupki.gov.ru
1.24.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							"Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.2 4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.20 21	02	04	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.24.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							экстремальных условиях"	
1.24.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.2 4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракты на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	02	04	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении;	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.2 4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.20 22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.2 4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.24.1	Контрольная точка "Сведения о	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 4.1 1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.24.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак Д. К.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.24.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пак Д. К.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1.	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту"			отсутствует	отсутствует		"Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.24.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.24.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.24.19	Контрольная точка "Произведена приемка	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Парсаданян Т. Г.	Акт Подписаны акты приема-	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							критических и экстремальных условиях"	
1.24.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.2.4.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных	https://zakupki.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.2 4.2 2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
			15.08.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.2.4.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.24.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.2 4.2 7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и	https://zakupki.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" включены в план закупок	
1.2 4.2 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.2 4.2 9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг в проведении научно-исследовательский работ на тему "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях" внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.24.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Акт Подписаны акты приема-передачи на проведение научно-исследовательский работ: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении;	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.24.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парсаданян Т. Г.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказанных услуг: 1. "Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пассивной безопасности автотранспортных средств"; 2. "Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметровдорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя" 3. "Разработка прикладных программы моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальные исследования движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях"	
1.25	Результат "Реализованы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения при ее организации на автомобильных дорогах общего пользования	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального значения"							
1.25.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупка 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения включена в План-график	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							закупок	
1.25.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " ,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	
1.25.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	
1.25.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	https://zakupki.gov.ru
1.25.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлены платежные поручения на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		оплату оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	
1.25.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	контракту" , значение: 0.0000						комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	
1.25.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.25.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Закупки на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							муниципального значения. включены в План-график закупок	
1.25.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракт на закупку услуги по проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бакирей А. С.	Прочий тип документа Контракты на оказание услуг: 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации внесены в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Контракт на оказание услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермаков В. Н.	Прочий тип документа Контракты на: 1) Выполнение работ по обустройству нерегулируемых	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			отсутствует	отсутствует		пешеходных переходов на дорогах общего пользования муниципального значения, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям, необходимым набором технических средств организации дорожного движения; 2) Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети на дорогах общего пользования муниципального значения пешеходными ограждениями; 3) Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования муниципального значения. внесены в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Двойных А. В.	Акт Подписан акт приема-передачи оказаных услуг по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	
1.25.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятию "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.2 5.2 1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов С. Ю.	Акт Подписаны акты приема-передачи оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации	https://zakupki.gov.ru
1.2 5.2	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семенов С. Ю.	Прочий тип документа Федеральным	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		казначейством оформлены платежные поручения на оплату оказаных услуг 1.По подготовке ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов; 2. По проведению специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации 3. По проведению научных исследованиях, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения	
1.25.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Двойных А. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату оказаных услуг по созданию и развитию аппаратно- программного комплекса автоматизированного учета и предоставлению тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Новиков Р.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5.2 4	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату мероприятия "Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения	
1.2 5.2 5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.2 5.2 6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.07.20 23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	
1.25.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.28	Контрольная точка "Сведения о	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.25.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.25.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.25.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.25.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.25.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по результатам закупок"						пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.25.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.25.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.25.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.25.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок	
1.25.40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	
1.25.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							значения	
1.25.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Определен перечень участков дорог и мероприятий по установке элементов обустройства автомобильных дорог	https://zakupki.gov.ru
1.25.44	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа До исполнителей доведены выписки из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального проекта "Безопасность дорожного движения" по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.25.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Закупка по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения включена в план-график закупок	
1.25.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Контракт по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.25.47	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Акт Подписан акт приема-передачи по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Новиков Р. В.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату контракта по мероприятиям, направленным на выполнение работ по комплексному обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, локальных пересечениях и примыканиях, установке светофорных объектов, систем разделения транспортных потоков, пешеходных переходов, модульных конструкций на дорогах общего пользования федерального значения	https://zakupki.gov.ru
1.26	Результат "Реализованы мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В. Н.		https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	транспортных происшествиях"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.26.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	https://zakupki.gov.ru
1.26.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.26.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							систему в сфере закупок	
1.26.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							(конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000						и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.26.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупки	https://zakupki.gov.ru
1.26.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в участии МЧС России в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план закупки	
1.26.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план закупок	https://zakupki.gov.ru
			31.08.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.26.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							систему в сфере закупок	
1.26.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку на оказание услуг по проведении практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписаны акты приема-передачи на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки оказания услуг по участии МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах,	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату закупки на оказание услуг по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на отработку межведомственного взаимодействия и повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.26.26	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.27	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.26.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка		31.08.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Нелюбов В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.29	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.26.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.26.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	
1.26.40	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.41	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки)	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий	
1.26.45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.47	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.48	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.49	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.50	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в план (план-график) закупок	
1.26.51	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.5	Контрольная точка "Сведения о	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.55	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожно-транспортных происшествий	
1.26.56	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.26.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований),	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	
1.26.58	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	https://zakupki.gov.ru
1.26.59	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.60	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							происшествий	
1.26.61	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.62	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях включена в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							план (план-график) закупок	
1.26.63	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Закупка на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, с соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий включена в план (план-график) закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.64	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на закупку современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.65	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	https://zakupki.gov.ru
1.26.66	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ (оказание услуг, закупке товаров) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.26.67	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт приема-передач, товарная накладная) поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.26.68	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по участию МЧС	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.69	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Акт Подписан документ о приемке (акт сдачи-приемки) выполненной работы (поставке товаров, оказании услуг) по проведению практических мероприятий (учений, тренировок, соревнований), направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.2	Контрольная точка		31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Нелюбов В.	Прочий тип документа	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6.70	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.	Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	
1.26.71	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату выполненной работы (поставленных товаров, оказанных услуг) по участию МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.	
1.26.72	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нелюбов В. Н.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение на оплату поставляемых современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	https://zakupki.gov.ru
1.27	Результат "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."							
1.27.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	https://project.minfin.ru
1.27.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	
1.27.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.27.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							навыков безопасного поведения на дорогах.	
1.27.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	https://project.minfin.ru
1.27.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	
1.27.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	
1.27.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Минпросвещения России подготовлены аналитические материалы и рекомендации по реализации мероприятия "Организация работы по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.". Направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и МВД России	https://project.minfin.ru
1.27.9	Контрольная точка "Документ утвержден	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(подписан)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо").	
1.27.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с - формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, создании детско-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и секции); - проведении курсов повышения квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.	
1.27.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения представлен информационно-аналитический отчет о деятельности отрядов юных испекторов движения в субъектах Российской Федерации за 2023 год	https://project.minfin.ru
1.27.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о проведении на территории субъектов Российской Федерации курсов	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	
1.27.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлены формы мониторинга информации исполнительных органов субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий	https://project.minfin.ru
1.27.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации курсов повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	https://project.minfin.ru/
1.27.1	Контрольная точка "Документ утвержден	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	(подписан)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол (в т.ч. детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций)	
1.27.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятий по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо")	
1.27.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения представлен информационно-аналитический отчет о деятельности отрядов юных испекторов движения в субъектах Российской Федерации за 2024 год	https://project.minfin.ru
1.27.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о проведении на территории субъектов Российской Федерации курсов повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.27.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлены формы мониторинга информации исполнительных органов субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий	https://project.minfin.ru
1.27.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации курсов повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	https://project.minfin.ru/
1.27.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения, созданием детско-юношеских автошкол (в т.ч. детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций)	
1.27.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятий по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо")	https://project.minfin.ru
1.27.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения представлен информационно-	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		аналитический отчет о деятельности отрядов юных испекторов движения в субъектах Российской Федерации за 2025 год	
1.27.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о проведении на территории субъектов Российской Федерации курсов повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	https://project.minfin.ru
1.27.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлены формы мониторинга информации исполнительных органов субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий	https://project.minfin.ru
1.2	Контрольная точка	-	30.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Отчет	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
7.26	"Документ утвержден (подписан)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Минпросвещения России представлен информационный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации курсов повышения квалификации для педагогических работников по направлению формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах	
1.27.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол (в т.ч. детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций)	https://project.minfin.ru
1.27.28	Контрольная точка "Документ утвержден	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(подписан)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подготовлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по проведению массовых мероприятий по безопасности дорожного движения; - по организации и проведению всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Первенство ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо")	
1.28	Результат "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при	01.01.2021	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	перевозках в транспортных средствах"							
1.28.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							перевозки детей.	
1.28.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.28.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	https://project.minfin.ru
1.2	Контрольная точка	-	15.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.4	"Документ утвержден (подписан)"		24	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на системную работу с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.2 8.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2024 году мероприятий, направленных на системную работу с	https://project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.28.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	https://project.minfin.ru/
1.28.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.28.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.28.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный доклад о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.2	Контрольная точка		15.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.10	"Документ утвержден (подписан)"	-	25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году мероприятий, направленных на системную работу с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.28.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2025 году мероприятий, направленных на системную работу с	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.28.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	https://project.minfin.ru
1.28.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.28.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.28.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный доклад о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.2	Контрольная точка		15.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская	Прочий тип документа	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
8.16	"Документ утвержден (подписан)"	-	26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.	Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году мероприятий, направленных на системную работу с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.28.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен информационный отчет о планировании проведения на территории субъектов Российской Федерации в 2026 году мероприятий, направленных на системную работу с	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	
1.28.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	https://project.minfin.ru
1.28.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Подготовлена форма мониторинга информации исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.28.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный отчет о реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий: - по участию	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							объединений родительской общественности в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. - по созданию и функционированию родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей.	
1.28.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Минпросвещения России представлен сводный доклад о достижении результата	https://project.minfin.ru
1.2	Результат "Проведены	01.01.20	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская		ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
9	мероприятия, направленные на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения "	21		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л. П.		бюджет"
1.29.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Закупка по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения включена в План-график закупок	https://zakupki.gov.ru
1.29.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Контракт на закупку оказания услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							внесен в Единую информационную систему в сфере закупок	
1.29.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Подписан акт приема-передачи на оказание услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	https://zakupki.gov.ru
1.29.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Прочий тип документа Федеральным казначейством оформлено платежное поручение по оказанию услуг в проведении мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении посредством деятельности отрядов юных инспекторов движения	https://zakupki.gov.ru
1.29.5	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "			точками отсутствует	точками отсутствует		реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2022 г.	
1.29.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru
1.29.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	
1.29.8	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru/
1.29.9	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых профильных сменах по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	https://project.minfin.ru
1.29.10	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет об обеспечении развития	project.minfin.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		деятельности отрядов ЮИД	
1.29.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на очередной финансовый год"	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на реализацию мероприятий, направленных на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	https://project.minfin.ru
1.29.12	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2023 г.	
1.29.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru
1.29.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	
1.29.15	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма "	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru
1.29.16	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	https://project.minfin.ru/
1.29.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на очередной финансовый год"	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на реализацию	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мероприятий, направленных на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	
1.29.18	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов "	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2024 г.	https://zakupki.gov.ru
1.29.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр государственных заданий)"							
1.2 9.2 0	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	https://zakupki.gov.ru
1.2 9.2 1	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма "	-	01.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru/
1.2 9.2	Контрольная точка "Представлен отчет об	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен	https://project.minfin.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационно-аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	
1.29.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на очередной финансовый год"	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на реализацию мероприятий, направленных на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	https://project.minfin.ru
1.29.24	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по организации работы по привитию детям навыков	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения"			отсутствует	отсутствует		организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2025 г.	
1.29.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	https://zakupki.gov.ru
1.29.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации	https://zakupki.gov.ru

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"						мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	
1.29.27	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма "	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о проведённых Всероссийских массовых мероприятиях	https://project.minfin.ru/
1.29.28	Контрольная точка "Представлен отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л. П.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет об обеспечении развития деятельности отрядов ЮИД	https://project.minfin.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	18,1600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	13,4200	14,4100	11,7700	10,3600	9,4600	-	-	-	-
Еврейская автономная область	19,7500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	15,7900	14,5300	16,9600	12,6300	11,5000	10,2200	-	-	-	-
Забайкальский край	20,6000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,1400	15,1900	16,7300	13,3100	11,8700	10,8200	-	-	-	-
Камчатский край	22,5500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,9300	15,9700	17,9900	14,0600	12,5100	11,2300	-	-	-	-
Магаданская область	24,9800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	19,2700	18,5500	19,3200	16,4100	14,3800	12,9500	-	-	-	-
Приморский край	13,8000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,8700	10,1800	11,0400	8,9100	7,9900	7,2400	-	-	-	-
Республика Бурятия	13,8100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,8500	10,2400	10,6600	8,9300	7,9200	7,2000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	11,6100	2017	0,000	0,000	0,000	9,160	8,540	8,430	7,510	6,720	6,110	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Сахалинская область	20,6000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,1800	15,1600	16,7400	13,3100	11,9400	10,7100	-	-	-	-
Хабаровский край	10,8400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,5100	7,9800	8,5700	6,9900	6,2300	5,6100	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	10,1300	2017	0,0000	0,0000	0,0000	7,9500	7,9500	8,4200	5,9700	5,9700	5,9700	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	13,6400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,6900	10,0600	9,3500	8,7900	7,9200	7,2000	-	-	-	-
Нижегородская область	12,5800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,8700	9,3000	10,7400	8,1500	7,2700	-	-	-	-	-
Оренбургская область	14,9200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,7000	11,0400	12,0500	9,6600	8,6500	7,8200	-	-	-	-
Пензенская область	16,6700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	13,1000	12,3300	13,0800	10,8000	9,6800	8,7500	-	-	-	-
Пермский край	12,8900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,1200	9,5000	9,9700	8,3500	7,4800	6,7800	-	-	-	-
Республика Башкортостан	12,6000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,9100	9,3100	9,6800	8,1700	7,2700	6,6000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	14,3600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,3300	10,6000	10,7100	9,2700	8,2900	7,5500	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	14,5300	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,3900	10,7600	11,4100	9,3600	8,3400	7,5700	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	10,9400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,5800	8,0700	8,0200	7,0700	6,3400	5,7500	-	-	-	-
Самарская область	11,7100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,2200	8,6500	8,8500	7,5800	6,7800	6,1500	-	-	-	-
Саратовская область	14,5400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,4400	10,7400	10,8600	9,4100	8,4300	7,6400	-	-	-	-
Удмуртская Республика	13,2800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,4600	9,7900	10,2600	8,5900	7,6300	6,9600	-	-	-	-
Ульяновская область	14,1200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,0600	10,4100	11,1800	9,1100	8,2100	7,3900	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	13,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,1800	9,6100	10,0600	8,3800	7,5300	6,7100	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	11,2500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,8800	8,3300	9,3300	7,3200	6,4700	5,8200	-	-	-	-
Вологодская область	11,1300	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	8,1900	8,5900	7,2400	6,3400	5,7300	-	-	-	-
Калининградская область	12,2700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,6800	9,0900	9,3900	7,9000	6,9700	6,3800	-	-	-	-
Ленинградская область	23,6500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	18,6000	17,4900	16,4300	15,3000	13,6800	12,4200	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	7,9600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,2000	5,9300	7,3000	5,1300	4,6400	4,2300	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	6,8200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	4,5300	4,5300	4,8200	4,5300	4,5100	4,5100	-	-	-	-
Новгородская область	23,4100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	18,4400	17,2700	18,2300	15,0900	13,3400	12,3200	-	-	-	-
Псковская область	19,7900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	15,4900	14,6900	15,6600	12,7800	11,2900	10,1600	-	-	-	-
Республика Карелия	16,3900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	12,8700	12,0500	14,2100	10,5900	9,5200	8,5400	-	-	-	-
Республика Коми	10,5800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,2900	7,8000	8,8200	6,8300	6,1500	5,5300	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	15,8200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	12,4400	11,6300	11,8500	10,2500	9,0900	8,2800	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	14,8000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,6000	10,9600	11,1000	9,6700	8,6000	7,7400	-	-	-	-
Республика Дагестан	14,1700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,1200	10,4800	10,5900	9,1600	8,2000	7,4700	-	-	-	-
Республика Ингушетия	17,2100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	13,6100	12,6200	12,3300	11,0400	9,8900	8,9200	-	-	-	-
Республика Северная	16,5300	2017	0,000	0,000	0,000	13,06	12,20	12,78	10,76	9,520	8,660	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Осетия - Алания			0	0	0	00	00	00	00	0	0				
Ставропольский край	16,2800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	12,8100	12,0200	11,6200	10,5200	9,4200	8,5200	-	-	-	-
Чеченская Республика	7,8600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,1500	5,8200	6,2000	5,0700	4,5400	4,0700	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	12,6400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,9300	9,3200	10,2800	8,2000	7,2700	6,6200	-	-	-	-
Иркутская область	15,0200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,7900	11,0800	11,6500	9,7000	8,6700	7,9200	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	11,2400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,8400	8,3100	8,6800	7,2600	6,4600	5,8900	-	-	-	-
Красноярский край	13,9400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,9600	10,2900	10,5800	9,0400	8,0500	7,3200	-	-	-	-
Новосибирская область	9,7500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	7,6500	7,1800	7,6900	6,3300	5,6400	5,1000	-	-	-	-
Омская область	11,2800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,8800	8,3000	8,7300	7,3200	6,5700	5,9400	-	-	-	-
Республика Алтай	16,5100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	13,1700	12,2600	13,7600	10,9000	9,5000	8,6000	-	-	-	-
Республика Тыва	30,7700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	24,1300	22,6000	27,5700	19,8500	17,8600	15,7400	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	18,0500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,2300	13,2900	13,9600	11,6000	10,3400	9,4000	-	-	-	-
Томская область	8,9000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,9500	6,5800	7,0300	5,7400	5,1400	4,6700	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	18,1000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,2700	13,4200	15,6300	11,7300	10,5100	9,4100	-	-	-	-
Свердловская область	9,5000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	7,4700	7,0300	7,7100	6,1500	5,5000	4,9900	-	-	-	-
Тюменская область	16,0100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	12,5500	11,8400	12,3200	10,3400	9,2700	8,4200	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	13,0500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,2700	9,6100	10,0600	8,4800	7,5300	6,8700	-	-	-	-
Челябинская область	10,5900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,3100	7,8200	8,7800	6,8400	6,1600	5,5800	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	8,9100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,9800	6,6100	7,2300	5,6900	5,1200	4,5700	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	10,5200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,2600	7,7500	7,9900	6,7800	6,1600	5,5100	-	-	-	-
Брянская область	12,7200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,9800	9,3900	9,8900	8,2200	7,3600	6,6000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	21,2600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,7100	15,6800	16,2200	13,7700	12,2900	11,1000	-	-	-	-
Воронежская область	20,3500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,0100	15,0200	15,4500	13,1700	11,7500	10,6700	-	-	-	-
Ивановская область	11,1400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,7200	8,2200	9,4000	7,2200	6,3800	5,7700	-	-	-	-
Калужская область	17,0900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	13,4700	12,6700	12,0500	11,0700	9,8900	8,8900	-	-	-	-
Костромская область	9,9500	2017	0,0000	0,0000	0,0000	7,8900	7,4200	8,3900	6,4700	5,7300	5,2500	-	-	-	-
Курская область	18,0200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,1300	13,3200	14,0700	11,6800	10,4000	9,4800	-	-	-	-
Липецкая область	20,8700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,4100	15,4500	16,7900	13,5200	12,0500	10,9900	-	-	-	-
Московская область	14,1800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,1400	10,4700	9,7400	9,1800	8,1600	7,4200	-	-	-	-
Орловская область	14,9900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,7200	11,0400	11,7100	9,6800	8,5600	7,7300	-	-	-	-
Рязанская область	19,8800	2017	0,0000	0,0000	0,0000	15,6000	14,7000	15,1600	12,9000	11,5600	10,4700	-	-	-	-
Смоленская область	13,8000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	10,8000	10,1600	11,1100	8,8800	7,9300	7,1700	-	-	-	-
Тамбовская область	14,0300	2017	0,000	0,000	0,000	11,03	10,33	11,80	9,040	8,040	7,240	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	00	00	00	0	0	0				
Тверская область	17,2900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	13,5700	12,7700	13,3800	11,1900	10,0400	9,0700	-	-	-	-
Тульская область	20,5100	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,1000	15,1400	15,2100	13,3000	11,8700	10,7700	-	-	-	-
Ярославская область	14,1400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,0900	10,4500	11,8900	9,1800	8,2200	7,4100	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	8,1600	2017	0,0000	0,0000	0,0000	6,3600	6,0600	6,5200	5,2700	4,7100	4,3100	-	-	-	-
Волгоградская область	12,1400	2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,5500	8,9500	8,8700	7,8700	7,0700	6,3800	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	10,5300	2017	0,0000	0,0000	0,0000	8,2400	7,7900	7,1900	6,9000	6,0800	5,4900	-	-	-	-
Краснодарский край	18,7900	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,7700	13,8800	13,9200	12,1600	10,8200	9,8200	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	20,7300	2017	0,0000	0,0000	0,0000	16,2000	15,3300	14,4700	13,3900	11,8700	10,8000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	25,4200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	19,9200	18,8100	19,6800	16,6000	14,8200	13,3300	-	-	-	-
Республика Крым	17,8200	2017	0,0000	0,0000	0,0000	14,0100	13,1800	14,4100	11,5500	10,3600	9,3600	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	14,1700	2017	0,0000	0,0000	0,0000	11,1200	10,4800	10,7400	9,1700	8,1800	7,4400	-	-	-	-
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	4,5300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,6100	3,3800	3,3800	2,9700	2,6200	2,3900	-	-	-	-
Еврейская автономная область	5,3000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,7300	4,3500	4,3500	3,7800	3,4100	3,0300	-	-	-	-
Забайкальский край	5,8100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,1000	3,8600	3,8600	3,3800	3,0000	2,7400	-	-	-	-
Камчатский край	2,6100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,5200	2,3700	2,3700	2,0900	1,8500	1,6600	-	-	-	-
Магаданская область	3,8400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5700	3,4400	3,4400	3,0400	2,6500	2,3800	-	-	-	-
Приморский край	2,7000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,8800	1,7600	1,7600	1,5400	1,3700	1,2400	-	-	-	-
Республика Бурятия	3,5000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,8300	2,6700	2,6700	2,3300	2,0700	1,8800	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	2,6800	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,8400	2,6500	2,6500	2,3300	2,0800	1,8800	-	-	-	-
Сахалинская область	4,0300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,9800	3,7200	3,7200	3,2700	2,9200	2,6200	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	3,0700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,3100	2,1600	2,1600	1,9000	1,6900	1,5200	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,7700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0700	3,0700	3,0700	2,3000	2,3000	2,3000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	3,3500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,8600	2,6900	2,5000	2,3500	2,1000	1,9100	-	-	-	-
Нижегородская область	2,4800	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,2600	2,1300	2,1300	1,8700	1,6500	1,5000	-	-	-	-
Оренбургская область	2,7500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,4400	2,3000	2,3000	2,0100	1,7900	1,6200	-	-	-	-
Пензенская область	4,1900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5100	3,3100	3,3100	2,9000	2,5700	2,3200	-	-	-	-
Пермский край	2,3400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,1600	2,0300	2,0300	1,7800	1,5800	1,4300	-	-	-	-
Республика Башкортостан	2,7100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,3100	2,1800	2,1800	1,9100	1,6900	1,5300	-	-	-	-
Республика Марий Эл	3,8500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,2600	3,0400	3,0400	2,6600	2,3700	2,1600	-	-	-	-
Республика Мордовия	4,3800	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,8600	2,7000	2,7000	2,3500	2,1000	1,9100	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,7400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,4900	2,3400	2,3400	2,0500	1,8200	1,6500	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	2,4400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,4100	2,2600	2,2600	1,9800	1,7600	1,6000	-	-	-	-
Саратовская область	2,9000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,7400	2,5700	2,5700	2,2500	2,0000	1,8100	-	-	-	-
Удмуртская Республика	3,2200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,7800	2,6000	2,6000	2,2800	2,0200	1,8400	-	-	-	-
Ульяновская область	3,9000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0300	2,8500	2,8500	2,4900	2,2300	2,0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,8000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5700	3,3700	3,3700	2,9400	2,6200	2,3600	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	2,8800	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	2,1100	2,1100	1,8600	1,6500	1,4900	-	-	-	-
Вологодская область	2,5400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,9900	1,8700	1,8700	1,6600	1,4600	1,3200	-	-	-	-
Калининградская область	2,3400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,1300	2,0000	2,0000	1,7400	1,5400	1,4100	-	-	-	-
Ленинградская область	4,9200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,4500	4,1800	4,1800	3,6600	3,2500	2,9400	-	-	-	-
Мурманская область	1,9500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,6600	1,5900	1,5900	1,3700	1,2300	1,1200	-	-	-	-
Ненецкий автономный	1,2600	2019	0,000	0,000	0,000	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Новгородская область	3,2000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,2900	4,0200	4,0200	3,5100	3,1200	2,8500	-	-	-	-
Псковская область	2,7600	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,7900	2,6500	2,6500	2,3000	2,0400	1,8400	-	-	-	-
Республика Карелия	2,5300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,4700	2,3200	2,3200	2,0300	1,8100	1,6300	-	-	-	-
Республика Коми	2,0500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,1100	1,9900	1,9900	1,7400	1,5500	1,4000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	4,1200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,6200	3,3900	3,3900	2,9800	2,6500	2,4100	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	6,6600	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,3300	4,0900	4,0900	3,6100	3,2100	2,8900	-	-	-	-
Республика Дагестан	4,3300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,2700	4,0200	4,0200	3,5200	3,1200	2,8400	-	-	-	-
Республика Ингушетия	5,0100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	5,9600	5,5300	5,5300	4,8400	4,3200	3,8900	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	3,0500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,1900	2,9800	2,9800	2,6300	2,3100	2,1000	-	-	-	-
Ставропольский край	4,1800	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,7900	3,5600	3,5600	3,1100	2,7600	2,5000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чеченская Республика	3,6400	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6500	2,5100	2,5100	2,1900	1,9500	1,7500	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	2,6200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,3900	2,2500	2,2500	1,9800	1,7500	1,5800	-	-	-	-
Иркутская область	4,4300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,4700	3,2600	3,2600	2,8500	2,5300	2,3000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	2,6700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,2400	2,1000	2,1000	1,8400	1,6300	1,4800	-	-	-	-
Красноярский край	3,5700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,9700	2,7900	2,7900	2,4500	2,1600	1,9700	-	-	-	-
Новосибирская область	2,4700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,9300	1,8100	1,8100	1,5900	1,4100	1,2800	-	-	-	-
Омская область	2,6200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000	2,4300	2,4300	2,1500	1,9000	1,7200	-	-	-	-
Республика Алтай	5,1900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5800	3,3300	3,3300	2,9600	2,5900	2,3500	-	-	-	-
Республика Тыва	17,9200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	13,6100	12,7500	12,7500	11,2000	9,9900	8,9600	-	-	-	-
Республика Хакасия	2,0700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,9100	2,7200	2,7000	2,3700	2,1000	1,9100	-	-	-	-
Томская область	2,6500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,8800	1,7800	1,7800	1,5500	1,3800	1,2500	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,4700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,2700	3,0800	3,0800	2,6900	2,3900	2,1600	-	-	-	-
Свердловская область	1,9100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,5300	1,4400	1,4400	1,2600	1,1200	1,0100	-	-	-	-
Тюменская область	2,7000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,9100	2,7400	2,7400	2,3900	2,1200	1,9300	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	2,0300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,1300	1,9900	1,9900	1,7600	1,5500	1,4100	-	-	-	-
Челябинская область	2,9000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,0900	1,9700	1,9700	1,7200	1,5300	1,3900	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,4000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,5200	1,4400	1,4400	1,2400	1,1200	1,0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	2,4700	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,0600	1,9300	1,9300	1,6900	1,5100	1,3700	-	-	-	-
Брянская область	4,5000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,8800	3,6500	3,6500	3,1900	2,8400	2,5800	-	-	-	-
Владимирская область	5,0900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,4200	4,1500	4,1500	3,6400	3,2300	2,9200	-	-	-	-
Воронежская область	4,1300	2019	0,000	0,000	0,000	3,710	3,480	3,480	3,060	2,710	2,460	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ивановская область	2,1300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,0600	1,9400	1,9400	1,7000	1,5200	1,3700	-	-	-	-
Калужская область	4,1500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,4300	3,2300	3,2300	2,8200	2,4900	2,2600	-	-	-	-
Костромская область	2,9100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,1100	1,9800	1,9800	1,7300	1,5200	1,3900	-	-	-	-
Курская область	4,4100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,5800	3,3700	3,3700	2,9600	2,6200	2,3900	-	-	-	-
Липецкая область	3,5000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	3,4800	3,4800	3,0400	2,6900	2,4500	-	-	-	-
Московская область	2,6100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6500	2,4900	2,4900	2,1800	1,9300	1,7500	-	-	-	-
Орловская область	2,9300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6800	2,5200	2,5200	2,2100	1,9600	1,7800	-	-	-	-
Рязанская область	4,4900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,2500	3,0600	3,0600	2,6900	2,3900	2,1600	-	-	-	-
Смоленская область	4,1600	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	3,1100	3,1100	2,7200	2,4200	2,1900	-	-	-	-
Тамбовская область	3,6300	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000	2,4300	2,4300	2,1300	1,8900	1,7100	-	-	-	-
Тверская область	2,8000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6900	2,5300	2,5300	2,2200	1,9700	1,7800	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тульская область	3,7100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	2,9600	2,9600	2,6000	2,3100	2,0900	-	-	-	-
Ярославская область	3,9200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,2600	3,0800	3,0800	2,7000	2,4000	2,1600	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	2,3900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,8000	1,7100	1,7100	1,4900	1,3200	1,2100	-	-	-	-
Волгоградская область	2,2100	2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,8400	1,7300	1,7300	1,5200	1,3500	1,2100	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	1,1500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,3700	2,2400	2,2400	1,9900	1,7300	1,6000	-	-	-	-
Краснодарский край	4,3200	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,8500	3,6200	3,6200	3,1700	2,8100	2,5500	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	3,6600	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0800	2,9200	2,9200	2,5500	2,2600	2,0600	-	-	-	-
Республика Калмыкия	6,7600	2019	0,0000	0,0000	0,0000	4,5600	4,3100	4,3100	3,8000	3,3800	3,0400	-	-	-	-
Республика Крым	5,8900	2019	0,0000	0,0000	0,0000	5,6300	5,3000	5,3000	4,6500	4,1200	3,7200	-	-	-	-
Ростовская область	2,5500	2019	0,0000	0,0000	0,0000	2,6900	2,5300	2,5300	2,2200	1,9600	1,7900	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Повышена безопасность участников дорожного движения																
Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Свердловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0									
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0									
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0									
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0									
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Документ	0.0000					0									
Красноярский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2021	-	-	-	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Псковская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2021	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Саратовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Субъектами Российской Федерации приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	Документ	0.0000					0	0	0	0						
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	Документ	0.0000					0	0	0	0						
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Документ	0.0000	2019	-	-	-	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	83.0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Брянская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Калужская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Курская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Московская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Орловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Смоленская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тамбовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тверская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тульская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Костромская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Псковская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новгородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Коми	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ростовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Астраханская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-
Чеченская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Дагестан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-
Кировская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Мордовия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Пермский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Саратовская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Самарская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уральский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-
Курганская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Тюменская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Омская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Иркутская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Хакасия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Томская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-
Забайкальский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Амурская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Приморский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Сахалинская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Документ	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработаны современные методы и подходы к организации дорожного движения	25 004,60	0,50	0,50
2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	25 004,60	0,50	0,50