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регионального проекта

Дорожная сеть (Мурманская область)

1. Основные положения

Дорожная сетьНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кузнецова О.А. Заместитель Губернатора

Гришин А.А.Руководитель регионального проекта Министр

Кравченко А.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие транспортной

системы"

Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля автомобильных дорог регионального

значения, соответствующих нормативным

требованиям

31.12.2017 41,3000 43,3000 45,3000 47,4000 48,6000 50,0000Процент 35,9000

2 Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

31.12.2017 60,0000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000Процент 50,0000

3 Доля автомобильных дорог федерального и

регионального значения, работающих в

режиме перегрузки

31.12.2017 1,3000 1,3000 1,2000 1,2000 1,1000 1,1000Процент 1,3000

4 Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети

31.12.2017 100,0000 90,0000 80,0000 70,0000 60,0000 50,0000Процент 100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ дорожной

деятельности (региональных

проектов) в Росавтодор

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

2

Заключение с Мурманской

областью соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие

субъектами Российской

Федерации обязательств по

достижению показателей и

решению задач национального

проекта

Росавтодором заключены

соглашения о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов с Мурманской

областью для обеспечения

возможности достижения

установленных показателей и

решения задач национального

проекта

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -



4

3

Определение участков

дорожной сети федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций

(формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог),

объектов улично-дорожной

сети)

В целях формирования

программ дорожной

деятельности (региональных

проектов) в субъектах

Российской Федерации

определены перечни участков

дорожной сети федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций. На

основании указанных перечней

подготовлены проекты

программ дорожной

деятельности (региональных

проектов)

Документ

Утверждение

документа

-- - - - -

4

Формирование программ

дорожной деятельности

(региональных проектов) в

рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" федеральными

органами исполнительной

власти Российской Федерации,

органами исполнительной

власти Мурманской области и

органами местного

самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные

на период 2022 - 2024 годов)

Программы дорожной

деятельности (региональные

проекты), детализированные на

период 2019 - 2021 годов и

укрупненные на период 2022 -

2024 годов, согласованы на

уровне Правительства

Мурманской области, с ФАУ

"Росдорнии" и представлены на

утверждение в Росавтодор

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -

5

Мурманской областью

разработаны и представлены в

Программы дорожной

деятельности (региональные

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 -
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Росавтодор согласованные

программы дорожной

деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

проекты) актуализированы в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период, представлены

на согласование в Росавтодор
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 268 503,44 893 531,771 500 235,00 1 074 033,40 1 124 830,00 1 124 830,00 6 985 963,61

1.1.1. бюджет субъекта

1 211 798,59 893 531,771 322 996,07 1 014 033,40 1 124 830,00 1 124 830,00 6 692 019,83

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

487 011,69 0,00616 363,02 540 000,00 0,00 0,00 1 643 374,71

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

543 716,55 0,00793 601,95 600 000,00 0,00 0,00 1 937 318,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 268 503,44 1 500 235,00 1 074 033,40 893 531,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 124 830,00 1 124 830,00 6 985 963,61

1 268 503,44 893 531,771 500 235,00 1 074 033,40 1 124 830,00 1 124 830,00 6 985 963,61

  бюджет субъекта

1 211 798,59 893 531,771 322 996,07 1 014 033,40 1 124 830,00 1 124 830,00 6 692 019,83

  свод бюджетов Муниципальных образований

543 716,55 793 601,95 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 937 318,50
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  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

1

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

2

Основной показатель: Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

3

Основной показатель:

Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

4
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(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения, которые

должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций

(формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети)"0

1

В целях формирования программ

дорожной деятельности (региональных

проектов) в субъектах Российской

Федерации определены перечни

участков дорожной сети федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций.

На основании указанных перечней

подготовлены проекты программ

дорожной деятельности (региональных

проектов)

Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

- 14.12.2018

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Соснин Д. А., Министр

-

01.11.2018

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

1.1.1

Исходящее письмо

01.10.2018 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2018

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 

Соснин Д. А., Министр

-

15.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

1.2.1

Исходящее письмо

01.11.2018 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.11.2018

Контрольная точка "Документ опубликован"1.3

 

Соснин Д. А., Министр

-

14.12.2018

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

1.3.1

 

16.01.2019 Соснин Д. А., Министр01.02.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.4

 

Соснин Д. А., Министр

-

14.12.2018

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

1.4.1

Приказ

16.11.2018 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

15.01.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.5

 

Соснин Д. А., Министр

-

14.12.2018

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

1.5.1

 

16.01.2019 Соснин Д. А., Министр31.01.2019

Результат "Формирование программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в рамках

федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, органами исполнительной

власти Мурманской области и органами местного

самоуправления (детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 -

2024 годов)"0

2

Программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

детализированные на период 2019 -

2021 годов и укрупненные на период

2022 - 2024 годов, согласованы на

уровне Правительства Мурманской

области, сФАУ"Росдорнии" и

представлены на утверждение

вРосавтодор

- 01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Соснин Д. А., Министр

-

01.11.2018

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

2.1.1

 

01.10.2018 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2018

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Соснин Д. А., Министр

-

15.11.2018

Мероприятие "Разработка проекта изменений в

ГП"

2.2.1

 

01.11.2018 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

15.11.2018

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Соснин Д. А., Министр

-

31.01.2019

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Мурманской

области"

2.3.1

 

16.11.2018 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

31.01.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.4

 

Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

-

01.02.2019

Мероприятие "Опубликование постановления

Правительства Мурманской области"

2.4.1

 

31.01.2019 Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

01.02.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.5

 

Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение проекта

постановления Правительства Мурманской

области"

2.5.1

 

31.01.2019 Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

01.02.2019

Результат "Заключение с Мурманской областью

соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов, предусматривающих

принятие субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению показателей и

решению задач национального проекта"0

3

Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов с Мурманской областью

для обеспечения возможности

достижения установленных

показателей и решения задач

национального проекта

Кузнецова О. А.,

Заместитель

Губернатора

- 01.03.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

3.1

 

-

-

Результат "Мурманской областью разработаны и

представлены в Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"0

4

Программы дорожной деятельности

(региональные проекты)

актуализированы в том числе с учетом

проведения оценки использования

новых технологий и материалов за

отчетный период, представлены на

согласование в Росавтодор

Гришин А. А.,

Министр

- 15.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

 

Соснин Д. А., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

4.1.1

 

01.10.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"4.2

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

4.2.1

 

01.11.2019 15.11.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

14.12.2019

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

4.3.1

 

16.11.2019 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

14.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"4.4

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

4.4.1

 

14.12.2019 Соснин Д. А., Министр15.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.5

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

4.5.1

 

14.12.2019 Соснин Д. А., Министр15.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.6

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2020

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

4.6.1

 

01.10.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2020

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

4.7.1

 

01.11.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.11.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.8

 

Гришин А. А.,

Министр

-

14.12.2020

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

4.8.1

 

16.11.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

14.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"4.9

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2020

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

4.9.1

 

14.12.2020 Соснин Д. А., Министр15.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.10

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2020

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

4.10.

1

 

14.12.2020 Соснин Д. А., Министр15.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.11

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2021

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

4.11.

1

 

01.10.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2021

Контрольная точка "Документ разработан"4.12

 

Гришин А. А.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министр

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

4.12.

1

 

01.11.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.11.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.13

 

Гришин А. А.,

Министр

-

14.12.2021

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

4.13.

1

 

16.11.2021 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

14.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"4.14

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2021

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

4.14.

1

 

14.12.2021 Соснин Д. А., Министр15.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.15

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2021

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

4.15.

1

 

14.12.2021 Соснин Д. А., Министр15.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.16

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2022

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

4.16.

1

 

01.10.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"4.17

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

4.17.

1

 

01.11.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.11.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.18

 

Гришин А. А.,

Министр

-

14.12.2022

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

4.18.

1

 

16.11.2022 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

14.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"4.19

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2022

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

4.19.

1

 

14.12.2022 Соснин Д. А., Министр15.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.20

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2022

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

4.20.

1

 

14.12.2022 Соснин Д. А., Министр15.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.21

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2023

Мероприятие "Проведение сезонных осмотров

автомобильных дорог"

4.21.

1

 

01.10.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

30.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Мурманскавтодор»

Контрольная точка "Документ разработан"4.22

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Подготовка проекта приказа о

перечне участков дорог подлежащих ремонту"

4.22.

1

 

01.11.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.11.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.23

 

Гришин А. А.,

Министр

-

14.12.2023

Мероприятие "Рассмотрение проекта приказа о

перечне участков автодорог подлежащих

ремонту"

4.23.

1

 

16.11.2023 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

14.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.24

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2023

Мероприятие "Размещение приказа на сайте

Министерства"

4.24.

1

 

14.12.2023 Соснин Д. А., Министр15.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.25

 

Гришин А. А.,

Министр

-

15.12.2023

Мероприятие "Подписание приказа об

утверждении перечня участков дорог

подлежащих ремонту"

4.25.

1

 

14.12.2023 Соснин Д. А., Министр15.12.2023

Результат "На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

5

Субъектами Российской Федерации

достигнуты показатели федерального

проекта в текущем году ипредставлены

отчеты о реализации программ

дорожной деятельности (региональных

Гришин А. А.,

Министр

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий"0

проектов) вРосавтодор

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Соснин Д. А., Министр

-

01.02.2019

Мероприятие "Подготовлены документы

необходимые для выполнения работы"

5.1.1

 

10.01.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Соснин Д. А., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автомобильных дорог в нормативное состояние"

5.2.1

 

01.09.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.3

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.3.1

 

01.02.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.4

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Заключение государственных5.4.1

 

01.02.2019 Шварцкоп А. А.,01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контрактов" первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.5

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.5.1

 

01.09.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.6

 

Осин В. Н.,

Заместитель министра

-

01.12.2019

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.6.1

 

01.09.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.02.2020

Мероприятие "Подготовлены документы

необходимые для выполнения работы"

5.7.1

 

10.01.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автомобильных дорог в нормативное состояние"

5.8.1

 

01.09.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.9

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.9.1

 

01.02.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.10

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов"

5.10.

1

 

01.02.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.11

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.11.

1

 

01.09.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

5.12

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.12.

1

 

01.09.2020 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.13

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.13.

1

 

01.02.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.14

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов"

5.14.

1

 

01.02.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.15

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.15.

1

 

01.09.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.16

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.16.

1

 

01.09.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.17

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.19

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.02.2022

Мероприятие "Подготовлены документы

необходимые для выполнения работы"

5.19.

1

 

10.01.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.20

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2022

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автомобильных дорог в нормативное состояние"

5.20.

1

 

01.09.2021 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план5.21

 

Гришин А. А.,

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Министр

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.21.

1

 

01.02.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.22

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов"

5.22.

1

 

01.02.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.23

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.23.

1

 

01.09.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.24

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.24.

1

 

01.09.2022 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.25

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.02.2023

Мероприятие "Подготовлены документы

необходимые для выполнения работы"

5.25.

1

 

10.01.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.26

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2023

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автомобильных дорог в нормативное состояние"

5.26.

1

 

01.09.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.27

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.27.

1

 

01.02.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.28

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов"

5.28.

1

 

01.02.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.29

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.29.

1

 

01.09.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.30

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.30.

1

 

01.09.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.31

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.02.2024

Мероприятие "Подготовлены документы

необходимые для выполнения работы"

5.31.

1

 

10.01.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.32

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2024

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автомобильных дорог в нормативное состояние"

5.32.

1

 

01.09.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.33

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Формирование плана закупок"5.33.

1

 

01.02.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.34

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов"

5.34.

1

 

01.02.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.35

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Завершение работ по приведению

автодорог в нормативное состояние"

5.35.

1

 

01.09.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.36

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Подписание финансовых

документов на оплату"

5.36.

1

 

01.09.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 5

2 Администратор регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гришин А. А. Министр 5

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова О. А. Заместитель Губернатора Чибис А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Мастюгин К. А. Председатель комитета по

развитию городского

хозяйства администрации

города Мурманска

30

6 Участник регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Мурманской области и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

7 Участник регионального

проекта

Мастюгин К. А. Председатель комитета по

развитию городского

хозяйства администрации

30



3

города Мурманска

8 Участник регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30

Заключение с Мурманской областью соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами

Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова О. А. Заместитель Губернатора Чибис А. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Соснин Д. А. Министр Гришин А. А. 30

11 Участник регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 5

13 Участник регионального

проекта

Мастюгин К. А. Председатель комитета по

развитию городского

хозяйства администрации

города Мурманска

30

14 Участник регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30

Мурманской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

15 Ответственный за достижение

результата регионального

Гришин А. А. Министр 5



4

проекта

16 Участник регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50


