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Гришин А.А.Руководитель регионального проекта Министр
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие транспортной

системы"

Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение

работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Процент 0,0000

2 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта

жизненного цикла, предусматривающего

объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме

новых государственных

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Процент 0,0000
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контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения Мурманской области

(накопленным итогом)

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения Мурманской области

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 1 1 1 2

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения Мурманской

области до 211% от базового

количества 2017 года

Подготовлен статус-отчет об

установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения Мурманской

области

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

211211 211 211 211 211

2

Увеличение доли контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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реализации национального

проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах

контракта жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, от общего количества

новых государственных

контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных

дорог

3

Установка информационных

табло в рамках контракта на

принципах контракта

жизненного цикла.

Установка трех

информационных табло.

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области до 211% от базового количества 2017 года

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 496,69 0,009 496,69 0,00 0,00 0,00 18 993,39

1.1.1. бюджет субъекта

9 496,69 0,009 496,69 0,00 0,00 0,00 18 993,39

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных

работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

автомобильных дорог

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

22 131,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 131,60

2.1.1. бюджет субъекта

22 131,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 131,60

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 960,2223 019,37 923,29 0,00 0,00 24 902,88

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 960,2223 019,37 923,29 0,00 0,00 24 902,88

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

31 628,29 32 516,06 923,29 960,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 66 027,86

31 628,29 960,2232 516,06 923,29 0,00 0,00 66 027,86

  бюджет субъекта

31 628,29 960,2232 516,06 923,29 0,00 0,00 66 027,86

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме

новых государственных

контрактов на выполнение

работ по капитальному

ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных

дорог

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

1

Основной показатель: Доля

контрактов на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального

проекта, предусматривающих

использование новых

технологий  и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

2
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повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

автомобильных дорог



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Мурманская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Увеличение доли контрактов на

осуществление дорожной деятельности в рамках

реализации национального проекта,

предусматривающих выполнение работ на

принципах контракта жизненного цикла,

предусматривающего объединение в один

контракт различных видов дорожных работ, от

общего количества новых государственных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных

дорог"0

1 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

- 15.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.08.2019

Мероприятие "Подготовка предложений по

внесению изменений в план закупок"

1.1.1

Прочий тип документа

15.07.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.08.2019



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработано техническое задание

для выполнения работ"

1.2.1

Прочий тип документа

01.05.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.08.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

 

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

16.08.2019

Мероприятие "Формирование документации о

закупках"

1.3.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

16.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2019

Мероприятие "Заключение контракта на

выполнение работ на принципах контрактов

жизненного цикла"

1.4.1

Прочий тип документа

01.11.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.12.2019

Результат "Установка информационных табло в

рамках контракта на принципах контракта

жизненного цикла."0

2

Установка трех информационных

табло.

Гришин А. А.,

Министр

- 01.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

Прочий тип документа

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Подписан акт приемки

выполненных работ"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.2

Прочий тип документа

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Подписаны документы

необходимые для оплаты выполненных работ."

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Подписан акт ввод ввода в

эксплуатацию"

2.3.1

Прочий тип документа

01.03.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

01.04.2020

Результат "Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

Мурманской области (накопленным итогом)"0

3

Подготовлен статус-отчет о

размещении автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения Мурманской области

Гришин А. А.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

Прочий тип документа Размещение

план-графика закупок

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.01.2020

Мероприятие "Запланирована закупка товаров,

работ или услуг"

3.1.1

Заявка

15.01.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

31.01.2020

Контрольная точка "Сведения о3.2

Прочий тип документа Заключен

Кравченко А. А.,

-

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

контракт на закупку

Заместитель

начальника отдела

Мероприятие "Заключен государственный

контракт на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг"

3.2.1

Прочий тип документа

15.07.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

31.07.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.3

Прочий тип документа Имущество

принято

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

30.11.2020

Мероприятие "Оформлен акт выполненных

работ"

3.3.1

Прочий тип документа

20.11.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.4

Акт Заказчиком подписан акт на ввод в

эксплуатацию

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Оформлен акт ввода в

эксплуатацию"

3.4.1

Прочий тип документа

15.12.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

15.12.2020

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности приобретение товаров, работ,

услуг"

3.5

Акт Подписание акта заказчиком

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2020

Мероприятие "Сформирована отчетность об

исполнении закупки"

3.5.1

Прочий тип документа

15.12.2020 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

15.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.6

Прочий тип документа Размещение

план-графика закупок

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Запланирована закупка товаров,

работ или услуг"

3.6.1

Прочий тип документа

20.07.2023 Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

01.08.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.7

Прочий тип документа Заключен

контракт на закупку

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2023

Мероприятие "Заключен государственный

контракт на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг"

3.7.1

Прочий тип документа

05.12.2023 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.8

Прочий тип документа Имущество

принято

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.10.2024

Мероприятие "Оформлен акт выполненных

работ"

3.8.1

Прочий тип документа

20.09.2024 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.10.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.9

Акт Подписан акт на ввод в

эксплуатацию

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.11.2024

Мероприятие "Оформлен акт ввода в

эксплуатацию"

3.9.1

Прочий тип документа

20.10.2014 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

01.11.2024

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности приобретение товаров, работ,

3.10

Акт Подписан акт на ввод в

эксплуатацию

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

02.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

услуг"

Мероприятие "Сформирована отчетность об

исполнении закупки"

3.10.

1

Прочий тип документа

25.11.2014 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

02.12.2024

Результат "Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

Мурманской области до 211% от базового

количества 2017 года"0

4

Подготовлен статус-отчет об установке

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения Мурманской области

Гришин А. А.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа Подготовлена

конкурсная документация для закупки

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.06.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.2

Прочий тип документа

Государственные контракты

исполнены (субъектами Российской

Федерации оформлены

подтверждающие документы, акты

приемки и др.)

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.3

Акт Подписан акт на ввод в

эксплуатацию

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности приобретение товаров, работ,

услуг"

4.4

Прочий тип документа Сформирована

отчетность об исполнении закупок

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сформирована отчетность об

исполнении закупки"

4.4.1

Прочий тип документа

10.12.2019 Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.5

Акт Акт приемки оборудования

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.03.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.6

Прочий тип документа Платежное

поручение

Кравченко А. А.,

Заместитель

начальника отдела

-

01.03.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гришин А. А. Министр 20

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего

количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения Мурманской области до 211% от базового количества 2017 года



3

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20


