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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сердечкин Ю.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Гришин А.А.Руководитель регионального проекта Министр

Кравченко А.А.Администратор регионального проекта Заместитель начальника отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие транспортной

системы"

Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального)

значения

31.12.2020 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000Процент 0,0000

2 Доля объектов, на которых

предусматривается использование новых и

наилучших технологий, включенных в

Реестр

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование регуляторной политики и применения новых

технологий в дорожной отрасли 0

1

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения Мурманской области

(накопленным итогом)

Подготовлена проектная

документация на устройство

АПГК

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

10 0 0 1 2

2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения до 250% к

2030 году от базового

количества 2017 года

Увеличено количество

стационарных камер фото-

видеофиксации  нарушений

ПДД

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

211.7

6

173.5

3

188.2

4

211.7

6

211.7

6

211.7

6

3

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

Подготовлен статус-отчет о

внедрении интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 0
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города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 - 27

усл.ед.)

4

Доля контрактов жизненного

цикла на осуществление

дорожной деятельности в

рамках национального проекта,

% в общем объеме новых

государственных контрактов,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения

в рамках национального

проекта

Обеспечено увеличение доли

контрактов жизненного цикла

на осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта, % в

общем объеме новых

государственных контрактов,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения

в рамках национального

проекта

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

20- - 7 15 25

5

Установка информационных

табло в рамках контракта на

принципах контракта

жизненного цикла.

Установка трех

информационных табло.

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 53 340,40 0,00 0,00 53 340,40

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 53 340,40 0,00 0,00 53 340,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых

государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
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автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1 163,440,00 1 118,69 1 209,98 1 258,38 4 750,49

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 1 163,440,00 1 118,69 1 209,98 1 258,38 4 750,49

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 54 459,09 1 163,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 209,98 1 258,38 58 090,89

0,00 1 163,440,00 54 459,09 1 209,98 1 258,38 58 090,89

  бюджет субъекта

0,00 1 163,440,00 54 459,09 1 209,98 1 258,38 58 090,89

  свод бюджетов Муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

Процент1

Основной показатель: Доля

контрактов жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

Процент2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Мурманская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрение интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города, накопленным итогом) "0

1

Подготовлен статус-отчет о внедрении

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек (в

2024 - 27 усл.ед.)

Гришин А. А.,

Министр

- 01.11.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.1

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.03.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.2

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.03.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

1.3

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.5

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2024

Результат "Доля контрактов жизненного цикла на

осуществление дорожной деятельности в рамках

национального проекта, % в общем объеме новых

государственных контрактов, предусматривающих

выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту

автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения в рамках

национального проекта"0

2

Обеспечено увеличение доли

контрактов жизненного цикла на

осуществление дорожной деятельности

в рамках национального проекта, % в

общем объеме новых государственных

контрактов, предусматривающих

выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту

автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения в

рамках национального проекта

Гришин А. А.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа План закупок

Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

-

01.10.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Прочий тип документа Подготовлены

сметные расчеты

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа Заключены

контракты

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.4

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.5

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.7

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) сметные

расчеты

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.10

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.11

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по результатам закупок

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.12

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.13

Прочий тип документа платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.14

Прочий тип документа Сметные

расчеты

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.16

Прочий тип документа План график

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.17

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.19

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.20

Прочий тип документа Сметные

расчеты

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.21

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.22

Прочий тип документа План закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.23

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.24

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.25

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Результат "Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

Мурманской области (накопленным итогом)"0

3

Подготовлена проектная документация

на устройство АПГК

Гришин А. А.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о3.2

 

Гришин А. А.,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Министр

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.5

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.6

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.7

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.8

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

Прочий тип документа Утверждена и

одобрена проектная документация

Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.10

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

-

01.02.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.11

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шварцкоп А. А.,

первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

-

01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

Прочий тип документа На

автомобильной дороге общего

пользования размещен автоматический

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.13

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.14

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.15

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.16

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.17

Прочий тип документа Утверждена

Гришин А. А.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

(одобрена, сформирована) проектно-

сметная документация

Министр

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

Прочий тип документа Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения Мурманской области

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.19

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.20

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.21

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.22

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.23

Прочий тип документа Утверждена

(одобрена, сформирована) проектно-

сметная документация

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.24

Прочий тип документа Размещен

автоматический пункт весогабаритного

контроля

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.25

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.26

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.27

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.28

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.29

Прочий тип документа Утверждена

(одобрена, сформирована) проектно-

сметная документация

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.30

Прочий тип документа Размещен

автоматический пункт весогабаритного

контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения Мурманской области

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.31

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.32

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.33

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.34

 

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Результат "Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к

2030 году от базового количества 2017 года"0

4

Увеличено количество стационарных

камер фото-видеофиксации

нарушений ПДД

Гришин А. А.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

Прочий тип документа Подписаны

акты выполненных работ

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план4.5

Прочий тип документа Закупка

Гришин А. А.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок"

включена в план закупок

Министр

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.6

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.7

Прочий тип документа Подписаны

акты приемки

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.8

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.9

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

01.11.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.10

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

15.11.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.11

Акт Подписаны акты приема

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

20.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.12

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2021



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.13

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.14

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.15

Прочий тип документа Подписаны

акты по произведенным приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.16

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.17

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.18

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.19

Прочий тип документа Подписаны

акты приемки поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

4.20

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.21

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.22

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.23

Прочий тип документа Акт приемки

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.24

Прочий тип документа Платежные

поручения

Гришин А. А.,

Министр

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в

рамках национального проекта, % в общем объеме новых государственных

контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения в рамках национального проекта

4 750,49 100,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

4 750,49 100,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Кравченко А. А. Заместитель начальника

отдела

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гришин А. А. Министр 20

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения Мурманской области (накопленным итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

5 Участник регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

7 Участник регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)



4

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

Доля контрактов жизненного цикла на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, % в общем объеме новых

государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального) значения в рамках национального проекта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришин А. А. Министр 20

Установка информационных табло в рамках контракта на принципах контракта жизненного цикла.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шварцкоп А. А. первый заместитель

начальника ГОКУ

«Мурманскавтодор»

30


