

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

02.06.2023

Пр-22/34-ЮП

2 июня 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчик:

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май/июнь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного

начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о текущем статусе проработки вопроса о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) представить информацию о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году, о наличии материально-технических ресурсов к ее проведению силами ММБУ«УДХ» и/или заключения дополнительного контракта по диагностике дорог.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май/июнь 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

2.4.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Кузнецов) предоставить информацию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о рассмотрении ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный и наличии/отсутствии замечаний в адрес подрядчика.

Срок – 07.06.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об оснащении мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сводной информации (в формате таблицы Excel) в отношении каждого объекта из перечня объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг. и результатов выездных проверок с указанием срока (плановый/фактический) устранения выявленных дефектов.

Срок – не позднее 08.06.2023 по форме Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение информации по объему фактической укладки асфальтобетонного покрытия на а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно);

- заполнение раздела контракты-планы выполнения - акты по средствам ФБ, распределение суммы оплаты ФБ по актам в разделе контракты-платежи-платежи по источникам - распределение по актам;

Срок – не позднее 06.06.2023.

6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» взять в работу гарантийные случаи в СОУ Эталон к исполнению в части касающейся.

Срок – не позднее 05.06.2023.

6.3. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола» (И.А. Буряков) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на добавление пользователя в СОУ Эталон, ответственного за исполнение задач в СОУ Эталон.

Срок – не позднее 06.06.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

2 июня 2023 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Максимов
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью

Мурманская областная Дума:

Никора
Евгений Викторович – заместитель председателя областной Думы

Попов
Артур Александрович – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович – врио начальника

Тарсуков Дмитрий Александрович – начальник производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко Михаил Александрович – начальник отдела перспективных проектов и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов Борис Валерьевич – заместитель директора

Администрация Кольского района:

Буряков Игорь Анатольевич – и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев Андрей Валерьевич – заместитель главы Печенгского муниципального округа