

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

16 июня 2023 года

16.06.2023

Пр-22/39-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Вопрос не рассмотрен на заседании.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – и.о. главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить завершение работ по формированию закупочной документации на 2 объекта ремонта в рамках предоставления бюджету субъекта специального казначейского кредита в целях опережающего финансирования в 2023 году, направление закупок в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – не позднее 23.06.2023

2.2. *Вопрос не рассмотрен на заседании.*

2.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) представить информацию о принятом решении о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году, силами ММБУ «УДХ» или заключения дополнительного контракта по диагностике дорог.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023

года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) ускорить процесс проверки исполнительной документации по объекту ремонта «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», км 2+437 - км 3+633» с целью оплаты выполненных работ и вводом объекта в эксплуатацию.

Срок – не позднее 23.06.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июнь текущего года.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) обеспечить исполнение поручения по пункту 5.2 Протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 02.06.2023 № Пр-22/34-ЮП.

Срок – предельный срок 22.06.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ Эталон:

- корректировку объектов контроля, запланированных на 2024-2027 годы в соответствии с пятилетней Программой дорожной деятельности Мурманской области.

Срок – до 23.06.2023.

- обеспечить своевременную актуализацию сведений по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах контроля, кассовое освоение.

Срок – постоянно, оперативно.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

16 июня 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Максимов
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Чуркин
Александр Юрьевич – начальник отделения строительного контроля

Аляутдинова
Диана Азатовна – главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

- Никора
Евгений Викторович – заместитель председателя областной Думы
- Иванов
Герман Александрович – депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович – заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Шварцкоп
Андрей Александрович – врио начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Гутнов
Альберт Валентинович – заместитель главы администрации города
Мурманска - председатель комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска
- Бондаренко
Михаил Александрович – начальник отдела перспективных проектов
и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Трофимов
Борис Валерьевич – заместитель директора
- Хорольский
Артем Сергеевич – и.о. начальника отдела капитального
ремонта

Администрация Кольского района:

- Аленичева
Алина Анатольевна – главный специалист МКУ «Управление
городского хозяйства администрации МО
г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

- Пономарев
Андрей Валерьевич — и.о. главы Печенгского муниципального округа
- Веверица
Варвара Андреевна — и.о. председателя комитета по управлению имуществом