

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03.11.2023

Пр-22/72-ЮП

03 ноября 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на октябрь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития.

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на октябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития;

– А.С. Хорольский – и.о. заместителя директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко).

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (М.А. Бондаренко) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году; о внесении в СОУ Эталон отчетов о приемочной диагностике по всем завершенным объектам на отчетную дату.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на ноябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) подготовить и направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об объемах средств экономии по результатам закупочных процедур и приемки выполненных работ.

Срок – не позднее 07.11.2023.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, о плановых сроках подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о статусе

прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату по объектам в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на ноябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) принять исчерпывающие меры по устранению гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок.

Срок – не позднее 10.11.2023.


По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года.

5.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) обеспечить внесение в СОУ Эталон сведений по всем объектам контроля с 2019 по 2022 годы о проведенных проверках с приложением актов проверки.

Срок – не позднее 10.11.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич – заместитель министра

Максимов Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Лапшина Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Новокшонова Елизавета Сергеевна – главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев Михаил Васильевич – начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по МО

Мурманская областная Дума:

Белошеев Михаил Викторович – депутат Мурманской областной Думы

Попов Артур Александрович – депутат Мурманской областной Думы

Гисмеев – депутат Мурманской областной Думы
Алмаз Рафикович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов – врио начальника
Дмитрий Владиславович

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Хорольский – и.о. заместителя директора
Артем Сергеевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев – заместитель главы Печенгского
Андрей Валерьевич муниципального округа