

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08.12.2023

Пр-22/81-ЮП

8 декабря 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Итоги реализации мероприятий РП «РМДС» на территории Мурманской области в 2023 году. Объем выполненных работ, в том числе по переходящим объектам.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году, внесение отчетов по диагностике в систему СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов по состоянию на 01.12.2023 в рамках РП «РМДС». Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;
- Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

- В.А. Веверица – и.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Итоги реализации мероприятий РП «ОМРДХ» на территории Мурманской области в 2023 году. Объем выполненных работ.

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на декабрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ». Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о завершении дорожной кампании в текущем году, о вводе объектов в эксплуатацию, о ходе реализации переходящих объектов.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о внесении в СОУ Эталон отчетов о приемочной диагностике по всем объектам контроля, за исключением переходящих объектов.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в рамках РП «РМДС» в регламентированный срок до 01.12.2023 в полном объеме принятых работ.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о текущей ситуации подготовки закупочных документаций в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения:

в отношении моста в пгт Никель - подрядчик перевел сметную документацию в сметно-аналитический комплекс А0 и направил в экспертизу. Эксперт проверил сметы, замечаний нет, проводит проверку сводной сметы, после чего подрядчик загрузит (до 11.12.2023) документацию для получения положительного заключения;

в отношении моста в г. Заполярный – подрядчик переводит сметную документацию в сметно-аналитический комплекс А0, после проверки сметы экспертом документация будет загружена (до 15.12.2023) для получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении реализации мероприятий РП «ОМРДХ» на территории Мурманской области в 2023 году; о подготовке исполнительной документации подрядчиком (до 15.12.2023) по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на декабрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об устранении гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах регионального значения и улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.; о направлении ММБУ «УДХ» документов на взыскание обеспечения гарантийных обязательств по 7 не устраненным дефектам.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» в части приведения сведений по финансированию, кассовому плану и т.д. в соответствие с фактическим кассовым освоением средств по соответствующим кодам бюджетной классификации по объектам контроля.
- внесение сведений по элементам обустройства.

Срок – не позднее 11.12.2023.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить

направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области ответа на письмо от 07.12.23 № 22-03/6150-ЮП о рассмотрении обращения заявителя, поступившего в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 13.12.2023.


5.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение актуальной информации по объектам контроля 2024 года в СОУ «Эталон», при необходимости направить заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на добавление объектов контроля.

Срок – не позднее 13.12.2023.

6. Разное.

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе подготовки документации с целью заключения контракта по оценке базовых рисков, контролю качества работ заказчика и подрядчика в срок до 13.12.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



О.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

08 декабря 2023 год
14:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Дыба Дмитрий Владимирович	– заместитель директора Северо-Западного филиала

Новокшонова Елизавета Сергеевна	— главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности
------------------------------------	---

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	— заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
---------------------------------	---

Мурманская областная Дума:

Никора Евгений Викторович	— Заместитель Председателя областной Думы
------------------------------	---

Иванов Герман Александрович	— депутат Мурманской областной Думы
--------------------------------	-------------------------------------

Гисмеев Алмаз Рафикович	— депутат Мурманской областной Думы
----------------------------	-------------------------------------

Иванов Иван Васильевич	— консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы
---------------------------	---

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	— начальник
----------------------------------	-------------

Петренко Светлана Александровна	— заместитель начальника
------------------------------------	--------------------------

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко Никита Юрьевич	— и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства
-------------------------------	---

Бондаренко Михаил Александрович	— начальник отдела перспективных проектов и программ развития
------------------------------------	---

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов Борис Валерьевич	— заместитель директора
------------------------------	-------------------------

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — и.о. председателя комитета по управлению
Барвара Андреевна имуществом

Администрация Кольского района:

Буряков — генеральный директор МКУ «Управление
Игорь Анатольевич городского хозяйства администрации МО
г. Кола»