

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

12 января 2024 года

12.01.2024

Пр-22/1-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчики:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

1.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

1.3. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «УДХ».

2. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

2.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.3. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3. О статусе направления на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года.

Докладчики:

– С.А. Петренко – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

4. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год, сроки их реализации.

1.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е Рысев) обеспечить выполнение работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в сроки, установленные контрактами.

Срок – предельный срок окончания выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия - до 1 сентября текущего года.

1.1.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о недопущении срыва сроков окончания выполнения работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в соответствии с подпунктом 1.1.1 настоящего протокола.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о статусе контрактования и подготовки закупочных документов в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату: о контрактровании в полном объеме объектов г. Мурманска на текущую дату; о контрактровании в объеме 50 % от общего количества запланированных объектов ремонта в отношении объектов регионального значения на текущую дату.

1.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить по оставшимся объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в рамках РП «РМДС» на 2024 год:

- направление заявок на закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области для обеспечения контрактации объектов в регламентированный срок.

Срок – не позднее 01.03.2024;

- заключение контрактов.

Срок – не позднее предельного срока (до 1 апреля текущего года), установленного подпунктом 1 пункта 3.1 Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) о статусе формирования кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года, о мерах по обеспечению кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

1.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области кассового плана по расходам регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года.

Срок – не позднее 19.01.2024.

1.3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление ИМБТ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацпроекта с целью предоставления авансовых платежей в рамках заключенных контрактов по объектам нацпроекта.

Срок – не позднее 26.01.2024.

1.3.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить кассовые выплаты по расходам регионального и местного бюджетов, запланированных в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

Срок – не позднее 31.01.2024.

1.3.4. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить кассовое освоение ПОФР из федерального бюджета, установленных в I квартале текущего года на февраль месяц, согласно уточненной заявки на перечисление ПОФР в 2024 году, направленной в Федеральное дорожное агентство от 20.11.2023 № 22-04/5748-ЮП.

Срок - не позднее 22.02.2024.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить подготовку закупочной документации на выполнение работ по контракту

жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и тротуара на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к пристани Абрам-Мыс».

Срок – не позднее 31.01.2024.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе контрактования в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить по объекту, указанному в подпункте 2.1.1 настоящего протокола:

- направление заявки на закупку в Комитет по конкурентной политике Мурманской области для обеспечения контрактации объекта в регламентированный срок.

Срок – не позднее 01.03.2024;

- заключение контракта.

Срок – не позднее предельного срока (до 1 апреля текущего года), установленного подпунктом 1 пункта 3.1 Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе формирования кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, о мерах по обеспечению кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ» на текущую дату.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о статусе направления на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года на текущую дату.

3.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить направление в Управление ГИБДД по Мурманской области актуализацию мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года (с графическими изображениями, схемами).

Срок – до конца рабочего дня 12.01.2024.

3.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в Управление ГИБДД по Мурманской области актуализацию мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года (с графическими изображениями, схемами).

Срок – не позднее 24.01.2024.

3.1.3. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании / несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года, направленных заказчиками в соответствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.2 настоящего протокола.

Срок – не позднее 02.02.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- внесение сведений в позиции «Планы и выполнение» раздела «Контракты» по объектам контроля 2024 года;
- приведение финансирования в соответствии с муниципальным контрактом по объектам: «Улица Подстаницкого», «Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Адександра Невского до ул. Нахимова)»;
- внесение плановых значений применения новых и наилучших технологий по объектам контроля;
- изменение статуса контрактов по объектам контроля 2024 года с «Черновик» на «Исполнение».


Срок – не позднее 16.01.2024.

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- нанесение объектов контроля 2024 года на карту в разделе «Основное»;
- внесение информации о заключении контрактов на строительному контролю по объектам: «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35».

Срок – не позднее 16.01.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

12 января 2024 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
---------------------------	-------------------------------------

- | | |
|------------------------------------|---|
| Дыба
Дмитрий Владимирович | – заместитель директора Северо-Западного филиала |
| Новокшенова
Елизавета Сергеевна | – главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Никора
Евгений Викторович | – Заместитель Председателя областной Думы |
| Богович
Александр Николаевич | – Заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Белошеев
Михаил Викторович | – депутат Мурманской областной Думы |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | – депутат Мурманской областной Думы |
| Иванов
Иван Васильевич | – консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| Петренко
Светлана Александровна | – Врио начальника |
|------------------------------------|-------------------|

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Нерубашенко
Никита Юрьевич | – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства |
| Бондаренко
Михаил Александрович | – начальник отдела перспективных проектов и программ развития |

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление
дорожного хозяйства»:**

Рысев — директор
Денис Евгеньевич