

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15.12.2023

Пр-22/84-ЮП

15 декабря 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, статус и сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.2. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– В.А. Веверица – и.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат

на декабрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ». Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчик:

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о статусе подготовки закупочных документаций в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату, менее 50 %.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения:

в отношении моста в пгт Никель - эксперт окончательно проверил сметы, замечаний нет, подрядчик 13.12.2023 загрузил документацию для получения положительного заключения;

в отношении моста в г. Заполярный – эксперт окончательно проверил сметы, замечаний нет, подрядчик 14.12.2023 загрузил документацию для получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в декабре текущего года в срок до 22.12.2023.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об устранении гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах регионального значения и улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.; о направлении ММБУ «УДХ» документов на взыскание обеспечения гарантийных обязательств по 7 не устраненным дефектам, статус без изменений.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» в части приведения сведений по финансированию, кассовому плану и т.д. в соответствие с фактическим кассовым освоением средств по соответствующим кодам бюджетной классификации по объектам контроля (план/факт).

- внесение сведений по нанесению горизонтальной разметки в отношении двух объектов.

Срок – не позднее 20.12.2023.

Разное:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о незаключении с единственным поставщиком (подрядчиком) ФАУ «Росдорнии» государственных контрактов на осуществление строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 – км 35 и реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20 по причине длительного (4 месяца) согласования сторонами следующих существенных условий: срока оказания услуги; цены контракта; типовой формы государственного контракта; соответствия его пунктов требованиям Закона о контрактной системе от 05.04.2013 № 44-ФЗ; подтверждения полномочий представителя единственного поставщика; а также информации

о необходимости согласования с участием ГРБС исполнения в 2024 году требований Постановления Правительства РФ от 20.04.2022 № 712 «Об установлении случаев принятия Правительством Российской Федерации решений о проведении строительного контроля федеральными органами исполнительной власти или подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, указанными в части 2.1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации».


6.2. Принять к сведению информацию ФАУ «Росдорнии» (А.А. Изотов) о длительном согласовании с головным офисом включения иных условий в типовую форму контракта на осуществление строительного контроля.

6.3. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о недопустимости затягивания заказчиком (Мурманскавтодор) и подрядчиком (ФАУ «Росдорнии») сроков заключения государственных контрактов на осуществление строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 – км 35 и реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20.

6.4. Рекомендовать Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ФАУ «Росдорнии» (А.А. Изотов) в срок не позднее 18.12.2023 принять все исчерпывающие меры для согласования существенных условий и заключения государственных контрактов на осуществление строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 – км 35 и реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20.

6.5. Секретарю Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области (Н.А. Толстенко) включать вопрос по осуществлению строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 – км 35 и реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20 в повестку очередного заседания Проектного комитета.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15 декабря 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектового управления проектной деятельностью
--------------------------------	---

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Дыба Дмитрий Владимирович	– заместитель директора Северо-Западного филиала

- Новокшонова
Елизавета Сергеевна — главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович — заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович — Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Богович
Александр Николаевич — Заместитель Председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Иванов
Герман Александрович — депутат Мурманской областной Думы
- Гисмеев
Алмаз Рафикович — депутат Мурманской областной Думы
- Иванов
Иван Васильевич — консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович — начальник
- Петренко
Светлана Александровна — заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Нерубащенко
Никита Юрьевич — и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства
- Бондаренко
Михаил Александрович — начальник отдела перспективных проектов и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев
Денис Евгеньевич — директор

Трофимов
Борис Валерьевич — заместитель директора

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица
Варвара Андреевна — и.о. председателя комитета по управлению имуществом

Администрация Кольского района:

Буряков
Игорь Анатольевич — генеральный директор МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола»