

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19 января 2024 года

22.01.2024

Пр-22/2-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год, сроки их реализации. Статус готовности (подготовки) подрядчиков к строительному сезону 2024 года, проблематика при наличии.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубащенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.3. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «РМДС» на 31 декабря 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет».

Докладчик:

- Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.4. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «ОМРДХ» на 31 декабря 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет».

Докладчик:

- Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2024 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.3. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «БДД» на 31 декабря 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет».

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О статусе направления на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год, сроки их реализации.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе контрактования и подготовки закупочных документов в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о кассовом плане по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года, о мерах по обеспечению кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

2.4. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «РМДС» на 31 декабря 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе контрактования в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату.

3.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, о мерах по обеспечению кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ» на текущую дату.

3.4. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «ОМРДХ» на 31 декабря 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о планируемых сроках заключения

контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2024 году - конец января / I декада февраля текущего года.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о кассовом плане по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, о планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «БДД» на март текущего года.

4.3. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «БДД» на 31 декабря 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о направлении 12.01.2024 на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года на текущую дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о получении 19.01.2024 от ММБУ «УДХ» необходимых сведений, схем; о готовности направления на рассмотрение и согласование в Управление ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года в срок до 24.01.2024.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- внесение сведений в раздел «Закупки» - «Статусы торгов СМР по объекту» в отношении объекта контроля «Ремонт автомобильной дороги Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно);

- внесение сведений в раздел «Закупки» - «Планирование торгов ПИР по объекту» - «Статусы торгов ПИР», «Планирование торгов СМР по объекту» в отношении следующих объектов контроля: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000»; «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350»;

- изменить в разделе «Основное» - «Проект» сведения по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Оленегорск-Ловозеро, км 0+000 - км 0+500» на «Пятилетняя программа дорожной деятельности 23-27»;

- откорректировать информацию в разделе «Финансирование» (указан 2024 год) по объектам «а/п к н.п. Высокий, км 0+000 - км 4+770 (выборочно)», «автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами 47 К-050_23».

Срок – не позднее 22.01.2024.

6.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в соответствии с протоколом совещания в режиме видео-конференц-связи от 11.12.2023 № РН-23-пр на тему «О ходе выполнения программы дорожных работ по результатам 11 месяцев и предварительным итогам 2023 года» под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Р.В. Новикова в целях формирования кассового плана на 2024 год обеспечить направление в адрес Росавтодора заявки на доведение ПОФР на II–IV кварталы 2024 года. Копию заявки направить в адрес ФКУ Упрдор «Кола».

Срок – не позднее 20.02.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

19 января 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

Министерство образования и науки Мурманской области:

Кизенкова Светлана Павловна	– главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
--------------------------------	---

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Изотов
Антон Андреевич | — директор Северо-Западного филиала |
| Дыба
Дмитрий Владимирович | — заместитель директора Северо-Западного филиала |
| Новокшенова
Елизавета Сергеевна | — главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Белошеев
Михаил Викторович | — депутат Мурманской областной Думы |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — депутат Мурманской областной Думы |
| Иванов
Иван Васильевич | — консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Нечаев
Михаил Васильевич | — начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Игнатов Дмитрий
Владиславович | — начальник |
| Петренко
Светлана Александровна | — заместитель начальника |

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Нерубашенко
Никита Юрьевич | — и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства |
| Бондаренко
Михаил Александрович | — начальник отдела перспективных проектов и программ развития |

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич