

## ПРОТОКОЛ

### заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

05.05.2023

Пр-22/27-ЮП

5 мая 2023 года

г. Мурманск

#### Председательствовала:

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

2.1. О готовности к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. Готовность подрядных организаций, достаточность материально-технических ресурсов, сроки реализации подготовительных мероприятий, плановые сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

2.2. О синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

2.3. О проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

2.4. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа.

### **3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

#### **4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):**

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

#### **5. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.**

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

#### **6. О сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.**

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»;

– А.Б. Ваганов – начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района».

## **7. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

### **РЕШИЛИ:**

#### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

#### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) о готовности подрядных организаций, достаточности материально-технических ресурсов, сроках реализации подготовительных мероприятий, плановых сроках выхода подрядчиков на объекты ремонта 2023 года.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) о синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

**2.3.** Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

**2.4.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации

города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.5.** Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**3.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов) об отсутствии изменений в количестве заключенных контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году, доведенных на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области .

**4.2.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов) об отсутствии изменений в кассовый план по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению промежуточный доклад Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о проработке вопроса оснащения мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ.

**5.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о необходимости продления срока исполнения поручения по пункту 5.1 протокольных решений заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 07.04.2023 № Пр-22/22-ЮП в связи с проработкой вопроса о возможности передачи сигнала с оператором сотовой связи, получении от подрядчиков информации о сроках закупки и установки видеокамер.

Срок – продлено до 29.05.2023.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) о сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

**6.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) обеспечить размещение на официальных сайтах графиков выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Срок – не позднее 12.05.2023.

**По седьмому вопросу:**

**7.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- заполнение в полном объеме раздел «Основное» по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Б.Печенга на а/д Никель - Приречный - а/д «Лотта»;

- приведение финансирования по федеральному бюджету в соответствии с уточненной заявкой на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета.

Срок – не позднее 11.05.2023.

**7.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ Эталон заполнение дневника куратора по объектам, на которых начались дорожные работы.

Срок – не позднее 11.05.2023.

7.3. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) взять в работу гарантийные случаи по своим объектам в СОУ Эталон к исполнению.

Срок – не позднее 11.05.2023.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

5 мая 2023 год  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>		
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>		
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
<b>Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:</b>		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью
<b>ФКУ Упрдор «Кола»:</b>		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

<b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>		
Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора
<b>Мурманская областная Дума:</b>		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя
Иванов Герман Александрович	–	депутат
<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	врио начальника
Тарсуков Дмитрий Александрович	–	начальник производственного отдела
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:</b>		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

<b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Хорольский Артем Сергеевич	–	заместитель начальника отдела капитального ремонта
<b>Администрация Кольского района:</b>		
Ваганов Андрей Борисович	–	начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района»
<b>Администрация Печенгского муниципального округа:</b>		
Лаврущик Светлана Сергеевна	–	председатель комитета по управлению имуществом