

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19.05.2023

Пр-22/29-ЮП

19 мая 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. Плановые сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.3. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Кузнецов – глава Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Плановые сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства»;
– А.Б. Ваганов – начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, О.В. Шаров) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, О.В. Шаров), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, О.В. Шаров) о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов, О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Кузнецов) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об оснащении мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение изменения в УСГ по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Б.Печенга на а/д Никель - Приречный - а/д «Лотта»;
- устранение замечания по объекту «Ремонт моста через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами» в части установки ТСОДД.

- заполнение дневника куратора по объектам, на которых начались дорожные работы.

Срок – не позднее 23.05.2023.

6.2. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) взять в работу гарантийные случаи по своим объектам в СОУ Эталон к исполнению.

Срок – не позднее 23.05.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19 мая 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя
Богович Александр Николаевич	–	заместитель председателя Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	врио начальника
Тарсуков Дмитрий Александрович	–	начальник производственного отдела
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Трофимов Борис Валерьевич	–	заместитель директора
Мальков Павел Александрович	–	заместитель директора

Хорольский Артем Сергеевич	–	заместитель начальника отдела капитального ремонта
Администрация Кольского района:		
Ваганов Андрей Борисович	–	начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района»
Администрация Печенгского муниципального округа:		
Кузнецов Андрей Валентинович	–	глава Печенгского муниципального округа
Лаврущик Светлана Сергеевна	–	председатель комитета по управлению имуществом