

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Полиэктова Ю.А.	заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Михайлов Н.А.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Смирнов А.П.	Заведующий сектором		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Транспортная система"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	2,0000	2023	-	1,8700	1,7500	1,6200	1,5300	1,4300	1,3300	Михайлов Н.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0800	0,2100	0,3600	0,4200	0,4800	0,6600	0,7800	0,8700	1,1100	1,3700	1,6100	1,8700

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.														
1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.														
1.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	217,91	381,24	494,46	494,46	494,46	494,46	494,46
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	156,23	217,91	381,24	494,46	494,46	494,46	494,46	494,46

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения
(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка"Приказ "Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике дорожно- транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организация Мурманской области" подписан"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный мониторинг по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного	-	18.03.2025	01	03	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	травматизма"						
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма"	-	15.04.2025	02	09	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма"	-	18.07.2025	03	04	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма"	-	30.09.2025	09	05	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма"	-	28.11.2025	04	08	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итоговый отчет по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка
1.1.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кизенкова С.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.17.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.18.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.19.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.1.20.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.24.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.26.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.27.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.28.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.29.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.35.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.36.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.1.37.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка"Приказ "Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организация Мурманской области" подписан"						
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	10.04.2025	01	03	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный мониторинг организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	21.05.2025	02	09	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	10.07.2025	03	04	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный мониторинг организации и проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	28.11.2025	04	08	Кизенкова С.П.	Отчет Предоставлен промежуточный мониторинг
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет по организации и проведению региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	21.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный мониторинг", Единица	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг ", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.2.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.25.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.26.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.27.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.28.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.2.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.33.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.34.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	21.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.35.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.2.36.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.2.37.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка "Приказ "Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование работы по	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кизенкова С.П.	Приказ Приказ Министерства образования и науки Мурманской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организация Мурманской области" подписан"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"	-	10.04.2025	01	03	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"	-	10.06.2025	02	04	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"	-	15.09.2025	03	04	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный мониторинг по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"	-	30.09.2025	08	05	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	27.11.2025	04	06	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный мониторинг по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"						Информационно-аналитическая справка
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет по организации системной работы с родителями по обучению детей правил дорожного движения"	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.10.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг", Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.3.12.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.13.	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг", Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Единица	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.15.	Контрольная точка "Проведен	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ежеквартальный мониторинг", Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.16.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка
1.3.18.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	29.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.19.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг", Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.22.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг", Единица	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.24.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.25.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.26.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.27.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет -
1.3.28.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.3.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Положение -
1.3.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.34.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.35.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка
1.3.36.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.3.37.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)", Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Осуществлено учебно- методическое и материально- техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет по закупке технических средств обучения"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка
1.4.2.	Контрольная точка"Контракты на закупку технических средств обучения заключены"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа Реестр заключенных контрактов
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет по закупке технических средств обучения"	-	11.04.2025	08	11	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно- аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет по закупке технических средств обучения"	-	10.07.2025	10	14	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ."	-	31.07.2025	14	13	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа реестр платежных поручений либо ссылка в ЕИС
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен реестр договоров товаров. работ, услуг"	-	29.08.2025	11	07	Кизенкова С.П.	Положение реестр договоров
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет по закупке технических средств обучения"	-	10.10.2025	11	13	Кизенкова С.П.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет по закупке технических средств обучения"	-	22.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Отчет Предоставлен информационно-аналитический по реализации мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Документ разработан", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.10.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован с заинтересованными органами и организациями", Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.12.	Контрольная точка"Документ опубликован", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Документ разработан", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.18.	Контрольная точка"Документ опубликован", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	Прочий тип документа -
1.4.21.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.22.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.24.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.27.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кизенкова С.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработан"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.28.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.30.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кизенкова С.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.33.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.34.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кизенкова С.П.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.36.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кизенкова С.П.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Мурманская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	5,00	5,00
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	10,00	10,00
3	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	10,00	10,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	10,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	35,00	35,00