

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

01.03.2024

Пр-22/11-ЮП

01 марта 2024 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год, сроки их реализации. Статус готовности (подготовки) подрядчиков к строительному сезону 2024 года, проблематика при наличии.

Докладчик:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и. о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчик:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.3. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам

федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и. о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– П.А. Мальков – заместитель директора ММБУ «УДХ».

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2024 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О статусе рассмотрения и согласования Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2024 года.

Докладчики:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – и. о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) об отсутствии изменений в мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «РМДС» на 2024 год.

2.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) обеспечить проведение совещания с участием представителей заказчика работ ММБУ «УДХ», Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и сетевых организаций по вопросу согласования синхронизации работ в строительном сезоне текущего года.

Срок – не позднее 07.03.2024.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии изменений в статусе контрактования и об осуществлении подготовки закупочных документаций в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату.

О прохождении на отчетную дату государственной экспертизы проектов в отношении следующих объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кандалакша - Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000», «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350», «Капитальный ремонт моста через р. Ёна на км 54+320 автомобильной дороги Пиренга - Ковдор».

О направлении 01.03.2024 в Комитет по конкурентной политике Мурманской области закупки в отношении объекта «Ремонт мостового перехода через Кольский залив».

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (П.А. Мальков)

об отсутствии изменений кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года.

О кассовом исполнении ПОФР в феврале месяце в полном заявленном объеме.

2.3.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на уточнение ПОФР в 1 квартале текущего года с учетом дополнительной возможности перечисления средств федерального бюджета в большем объеме до конца квартала.

Срок – не позднее 05.03.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии изменений в мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии изменений в статусе контрактования в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год на текущую дату.

3.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии изменений кассового плана по расходам регионального бюджета в I квартале 2024 года в рамках РП «ОМРДХ» на текущую дату.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.О. Каневский) о наличии на отчетную дату замечаний к представленному Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска перечню дополнительных мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта дорог г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году и необходимости отработки данных замечаний.

4.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) обеспечить направление запрашиваемой информации в Управление ГИБДД по Мурманской области в рамках отработки полученных замечаний от Управления ГИБДД по Мурманской области по несогласованию на текущую дату мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта дорог г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

Срок – не позднее 07.03.2024.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон» приведение кассового плана по объектам контроля 2024 года в соответствии с прогнозным кассовым планом, в том числе с заявкой на корректировку

ПОФР, направленной от 19.02.2024 в адрес Федерального дорожного агентства.

Обратить внимание на сведения, указанные в системе в отношении объектов: «Ремонт автомобильной дороги Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно)», «Ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты».

Срок – не позднее 05.03.2024.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) руководствоваться предельными регламентными сроками приемки выполненных работ:

- приемку выполненных работ текущего года осуществлять не позднее 25 числа 1-го и 2-го месяца квартала и не позднее 20 числа 3-го месяца квартала.

5.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» в карточках объектов контроля:

- фотографии «ДО» начала ремонтных работ;
- фотографии с установкой согласованного информационного щита по НП «БКД»;
- нанесение объекта контроля на карте.

Срок – не позднее 01.04.2024.

5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в соответствии с протоколом совещания в режиме видео-конференц-связи на тему «Об итогах выполнения программы дорожных работ 2023 года» под председательством руководителя Федерального дорожного агентства Р.В. Новикова от 26.01.2024 № РН-1/1-пр:

5.4.1. Организовать цифровое администрирование ключевых процессов контроля качества выполнения работ.

Срок – 10.04.2024.

5.4.2. Обеспечить регулярное рассмотрение на заседаниях региональных штабов вопроса по цифровому администрированию ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

Срок – постоянно.

5.4.3. В целях корректировки кассового плана на 2024 год обеспечить направление заявок на доведение ПОФР на III–IV кварталы 2024 г. с разбивкой по месяцам. Копию заявок предоставить в адрес ФКУ Упрдор Кола.

Срок – на III квартал – не позднее 20.05.2024;

на IV квартал – не позднее 20.08.2024.

6. Разное:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить в 2024 году проведение инструментальной диагностики на всей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сведения о сумме необходимых дополнительных средств

дорожного фонда Мурманской области с целью формирования начальной (максимальной) цены контракта по диагностике дорог.

Срок – не позднее 13.03.2024.


6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) при формировании смет и технического задания в строгом соответствии руководствоваться классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

Срок – постоянно.

6.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) усилить информационное сопровождение реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области. В том числе оперативно взаимодействовать с сотрудником Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Л.Н. Книжник) с целью получения запрашиваемых сведений по медиа планированию и информационному сопровождению.

Срок – постоянно.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

01 марта 2024 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
Дыба Дмитрий Владимирович	– заместитель директора Северо-Западного филиала

- Новокшенова
Елизавета Сергеевна — главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович — Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Белошеев
Михаил Викторович — депутат Мурманской областной Думы
- Гисмеев
Алмаз Рафикович — депутат Мурманской областной Думы
- Иванов
Герман Александрович — депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович — заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Петренко
Светлана Александровна — Врио начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Нерубащенко
Никита Юрьевич — и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- Мальков
Павел Александрович — заместитель директора
- Хорольский
Артем Сергеевич — начальник отдела капитальных ремонтов