

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

26 апреля 2024 года

26.04.2024

Пр-22/24-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Сроки начала выполнения работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области. Статус готовности (подготовки) подрядчиков к строительному сезону 2024 года, проблематика при наличии. Статус работ на «переходящих» объектах.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.3. О контрактации средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

3. О выездных проверках в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства;
- И.А. Буряков – генеральный директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчик:

- Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

- Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на «переходящих» объектах после завершения технологического перерыва; о ведении работы по согласованию ПОДД, информационных щитов на объекты ремонта; о плановых сроках выхода подрядчиков на объекты ремонта.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений в плановых сроках начала выполнения работ на объектах г. Мурманска (с 01.05.2024 начало работ на 4 объектах, на остальных объектах с 10.05.2024 в связи с проведением запланированных мероприятий

празднования Дня Победы 9 мая); об изготовлении подрядчиками информационных щитов на объекты контроля; о согласовании ПОДД на период производства работ на все объекты контроля (письмо от 26.04.2024 № 23-06-08/2253).

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов во II квартале 2024 года; о планируемых кассовых выплатах в мае месяце с целью предоставления авансовых платежей по объектам «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000», «Капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350», «Ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты», плановый срок платежа - 07-08/05.2024, средства для финансирования заказаны.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений в кассовый план на II квартал 2024 года; о планируемых платежах в мае месяце (46,8 млн руб.) и июне месяце (106,1 млн руб.) текущего года.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании необходимых документов с целью контрактации дополнительного участка ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска; о плановый сроках внесения соответствующих изменений до 01.06.2024.

2.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информации о намерении использования сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контракта и сроках внесения соответствующих изменений по контракту.

Срок – не позднее 15.05.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о проведении по состоянию на отчетную дату обследования в отношении 43 объектов, выявлении дефектов на 29 объектах; об отсутствии дефектов на 8 объектах; о подготовке результатов обследования в отношении 6 объектов; о проведении обследования оставшихся 5 объектов в срок до 01.05.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о 98 объектах, запланированных к обследованию; о выявлении по состоянию на отчетную

дату 57 дефектов, часть из которых планируется к устранению собственными силами, силами РСО, так как не являются гарантийными; о внесении соответствующей информации в СОУ «Эталон»; о планируемых выездах на объекты согласно графику.

Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков) о переносе плановых сроков обследования автомобильных дорог в г. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020-2022 гг., на период с 26.04.2024 по 27.04.2024; о включении в перечень еще 1 объекта обследования (проспект Миронова с подъездами (от д. 2 до д. 22 пр. Миронова) в связи с передачей автодороги из региональной собственности в муниципальную собственность.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов) о необходимости продолжения работы по заполнению карт № 1-8 в СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

4.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области обеспечить заполнение технических карт в отношении «справочных» объектов ремонта НП «БКД» 2024 года.

Срок – не позднее 13.05.2024.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) устранить замечания в СОУ «Эталон» по объектам контроля «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами», «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта».

Срок – не позднее 08.05.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

26 апреля 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и
кадровой работы

Новиков
Родион Николаевич – главный специалист отдела финансовой,
правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга
и сопровождения проектов управления
проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела
контроля качества филиала ФКУ Упрдор
«Кола» в Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат Мурманской областной Думы

Иванов
Герман Александрович – депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска:**

Бондаренко
Михаил Александрович – и.о. заместителя председателя комитета по
развитию городского хозяйства

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление
дорожного хозяйства»:**

Понарин
Сергей Александрович – заместитель директора

Хорольский
Артем Сергеевич – начальник отдела капитальных ремонтов

Администрация Кольского района:

Буряков
Игорь Анатольевич – генеральный директор МКУ «Управление
городского хозяйства г. Кола»