

## ПРОТОКОЛ

### заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

26.05.2023

Пр-22/31-ЮП

26 мая 2023 года

г. Мурманск

#### Председательствовала:

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

2.1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. Плановые сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О подготовке к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

### **3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

3.1. Плановые сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

### **4. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.**

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

**5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.**

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

**2.2.** Принять к сведению информацию филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о приемочной диагностике объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

**2.2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) представить информацию о проведении приемочной

диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории г. Мурманска в 2023 году, о наличии материально-технических ресурсов к ее проведению силами ММБУ «УДХ» и/или необходимости заключения дополнительного контракта по диагностике дорог.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**2.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на май 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.4.** Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

**2.4.1.** Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Кузнецов) предоставить информацию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о рассмотрении ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный и наличии/отсутствии замечаний в адрес подрядчика.

Срок – 31.05.2023.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, об отсутствии рисков несвоевременного начала выполнения работ на объектах, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

**3.1.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) информировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о риске увеличения срока установки стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в полном объеме (план - до 16.06.2023).

Срок – в дату возникновения риска.

**3.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об оснащении мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Б.В. Трофимов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

**5.2.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) обеспечить внесение в СОУ Эталон информации о дефектах, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Срок – в дату составления документов по проведенным обследованиям согласно утвержденным графикам выездов.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение информации по оплате работ в соответствии с кассовым освоением средств по объектам на отчетную дату;

- устранение замечаний по объектам ремонта мостов через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС подъездами, через р. Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва;

- внесение информации по укладке верхнего слоя а/б покрытия на объектах контроля на отчетную дату.

Срок – не позднее 30.05.2023.

**6.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить в СОУ Эталон:

- внесение информации по оплате работ в соответствии с кассовым освоением средств по объектам на отчетную дату;

Срок – в дату перечисления средств на счета подрядчиков (плановый срок не позднее 31.05.2023).

**6.3.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) взять в работу гарантийные случаи по своим объектам в СОУ Эталон к исполнению.

Срок – не позднее 30.05.2023.

**6.4.** Администрации Кольского района (А.П. Лихолат) обратить внимание за неисполнением МКУ «ХЭС Кольского района» (А.Б. Ваганов) поставленных задач в СОУ Эталон в регламентируемый срок, усилить контроль.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

26 мая 2023 год  
12:00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Михайлов  
Николай Алексеевич – заместитель министра

Максимов  
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта

Толстенко  
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина  
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

**Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:**

Артюх  
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов Управления проектной деятельностью

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Решетов  
Денис Владимирович – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Новокшонова  
Елизавета Сергеевна – главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

**Мурманская областная Дума:**

Иванов  
Герман Александрович – депутат Мурманской областной Думы

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов  
Дмитрий Владиславович – врио начальника

Тарсуков  
Дмитрий Александрович – начальник производственного отдела

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

Шаров  
Олег Валерьевич – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Бондаренко  
Михаил Александрович – начальник отдела перспективных проектов и программ развития

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Трофимов  
Борис Валерьевич – заместитель директора

**Администрация Кольского района:**

Ваганов  
Андрей Борисович – начальник отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района»

**Администрация Печенгского муниципального округа:**

Пономарев  
Андрей Валерьевич – заместитель главы Печенгского муниципального округа