

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

04 августа 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврущик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

6. О предоставлении отчетов по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в 2022 году ФГБУ «Росдортехнология».

Докладчики:

- О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В.Шаров) предоставить дополнительную информацию об объекте ремонта: проспект Кольский (от д. 68 по просп. Кольскому до ул. Капитана Орликовой).

Срок– до 16:00 04.08.2023.

2.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В.Шаров) предоставить информацию о степени готовности объектов ремонта по ул. Советской и ул. Молодежной района Росляково.

Срок– не позднее 07.08.2023.

2.2. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о проведении с 14.08.2023 приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушук) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки

в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить устранение замечаний по гарантийным случаям с предоставлением отчетной формы.

Срок – до 11.08.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить корректировку сведений в СОУ «Эталон» по объемам работ (объем работ по укладке асфальтобетона) объекта ремонта «мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва».

Срок – не позднее 04.08.2023.

5.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить полноту внесенных сведений по финансированию и кассовому освоению средств в СОУ «Эталон» по объектам ремонта в рамках контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЗАПАД".

Срок – не позднее 04.08.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить предоставление двух отчетов (ПРЦ и БКД) по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология», в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 04.08.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

04 августа 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	---

Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
----------------------------------	--

Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
-------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	– директор Северо-Западного филиала
---------------------------	-------------------------------------

Новокшонова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности
------------------------------------	--

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский — заместитель начальника Управления ГИБДД
Александр Олегович УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Иванов — депутат Мурманской областной Думы
Герман Александрович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Шварцкоп — Первый заместитель начальника
Андрей Александрович

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Шаров — заместитель председателя комитета
Олег Валерьевич по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврушик — председатель комитета по управлению
Светлана Сергеевна имуществом