

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

21 июля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– и.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в III квартале 2023 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июль 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврущик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на июль 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;

– А.Б. Ваганов - главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

6. О выполнении планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология», в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Докладчики:

– О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату, отсутствии проблемных вопросов.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить согласование ПОДД на объектах ремонта: автомобильная дорога Кандалакша – Алакуртти - КПП «Салла» и автомобильная дорога Пиренга – Ковдор в кратчайшие сроки.

Срок - не позднее 01.08.2023.

2.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) организовать рабочее совещание о ходе выполнения работ на ИССО в 2023 году, в том числе по вопросам поставки конструкций и материалов, необходимых для выполнения работ.

Срок - не позднее 01.08.2023.

2.2. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о готовности к проведению приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Приступить к выполнению работ.

Срок – 01.08.2023.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в III квартале 2023 года, фактических и прогнозных кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июль 2023 года в рамках РП «РМДС», отсутствии рисков по исполнению прогнозного плана выплат на июль текущего года.

Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) направить заявки оплаты работ по расходам регионального бюджета запланированных в июле 2023 года,

В срок - не позднее 24.07.2023.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении подготовки закупочной документации на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

Обеспечить направление закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – не позднее 24.07.2023.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить подготовку информации по каждому объекту с отметками об устранении замечаний к очередному заседанию проектного комитета.

Срок – до 27.07.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение в СОУ Эталон внесение информации в систему по объектам:

1) автомобильной дороги Кандалакша-Алакертти-КПП «Салла», км 60+000 – км 100+000 (выборочно)

2) автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 3 –км 68 (выборочно).
Срок – не позднее 24.07.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология» с предоставлением отчета в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 01.08.2023.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

О.С. Стародубцев



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

21 июля 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич	– и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	---

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
-----------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин Александр Юрьевич	– начальник отделения строительного контроля Северо-Западного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

Никора
Евгений Викторович — заместитель председателя Мурманской
областной Думы

Попов
Артур — депутат Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович — врио начальника

Шварцкоп
Андрей Александрович — первый заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Шаров
Олег Валерьевич — заместитель председателя комитета
по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов
Борис Валерьевич — заместитель директора

Администрация Кольского района:

Ваганов
Андрей Борисович — главный специалист МКУ «Управление
городского хозяйства администрации МО г.
Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик
Светлана Сергеевна — председатель комитета по управлению
имуществом