

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

28 июля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев — заместитель министра транспорта и дорожного
Олег Сергеевич хозяйства Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на июль 2023 года и прогноз выплат на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на июль 2023 года и прогноз выплат на август 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;

– А.Б. Ваганов - главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

6. О подготовке и предоставлении отчетов по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в 2022 году ФГБУ «Росдортехнология».

Докладчики:

- О.С. Стародубцев – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- А.Б. Ваганов - главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить дополнительный контроль хода работ на объектах, где не завершены работы АО «МЭС». Сроки работ АО «МЭС» согласовывать с подрядчиками на дорожные работы, докладывать о текущем статусе работ АО «МЭС».

Срок – еженедельно на заседании до завершения работ на объектах.

2.2. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о проведении приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на июль 2023 года и прогноз выплат на август 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

3.1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении подготовки закупочной документации на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

4.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить устранение замечаний по гарантийным случаям с предоставлением отчетной формы.

Срок – до 11.08.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Срок – не позднее 01.08.2023.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить ведение в СОУ «Эталон» Дневника куратора, ведение кураторами журнала посещений и журнала замечаний.

Срок – на постоянной основе.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) обеспечить предоставление двух отчетов (ПРЦ и БКД) по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология», в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 04.08.2023.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области



О.С. Стародубцев

Список участников

**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**
28 июля 2023 год г. Мурманск
10:00 в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного
Олег Сергеевич хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Максимов – заместитель начальника отдела транспорта
Владимир Анатольевич

Лапшина – заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
Денис Владимирович качества филиала ФКУ Упрдор «Кола»
в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов – директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич

Новокшонова – главный специалист отдела анализа реализации
Елизавета Сергеевна программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

Иванов – депутат Мурманской областной Думы
Герман Александрович

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов
Дмитрий Владиславович – врио начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Гутнов
Альберт Валентинович – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров
Олег Валерьевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов
Борис Валерьевич – заместитель директора

Администрация Кольского района:

Ваганов
Андрей Борисович – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства администрации МО г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев
Андрей Валерьевич – заместитель главы Печенгского муниципального округа