

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

18 декабря 2020 года

г. Мурманск

**Председательствовали:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 11.12.2020 по 18.12.2020. Прогноз по объемам завершенных/незавершенных работ.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**2. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в декабре 2020 года, процент освоения. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в декабре 2020 года. Прогноз неосвоения средств в разрезе бюджетов (ФБ, МБ).**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «Эталон». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и фраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**4. О заключении в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области, заявленные на декабрь 2020 года.

Срок – 24.12.2020.

**2.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в заявках на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области в первую очередь отразить суммы иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 116 млн рублей.

**2.3.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информацию о предельных сроках представления для проверки документов, подтверждающих осуществление расходов муниципальным образованием средств федерального бюджета.

Срок – 18.12.2020.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» сведения о введении объектов в эксплуатацию.

Срок – до 24.12.2020

**3.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» информацию о включении объектов контроля на 2021 год в план-график закупок.

Срок – 21.12.2020.

**3.3.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) утвердить нормативным правовым актом Перечень автомобильных дорог местного значения/регионального или межмуниципального значения, запланированных к ремонту в 2021 году в рамках реализации ПН «Безопасные качественные дороги» и разместить сведения на официальных информационных площадках.

Срок - 22.12.2020.

**3.4.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) принять к сведению информацию о том, что с 2021 года изменены названия национального проекта с «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на «Безопасные качественные дороги», регионального проекта с «Дорожная сеть» на «Региональная и местная дорожная сеть» (Мурманская область).

**3.5.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области согласовать с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области сведения пр. № 4 формы № 1-7 приложения к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть».

Срок – 18.12.2020.

**3.6.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области завершить согласование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на местных дорогах, приводимых в нормативное состояние в 2020 году.

Срок – 25.12.2020.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на согласование проекты муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – 18.12.2020.


**4.2.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить в кратчайшие сроки заключение контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» после принятия Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**4.3.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) при подготовке документации о закупках на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обеспечить включение в проекты контрактов положений, рекомендованных комитетом по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – постоянно.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

18 декабря 2020 г.  
11-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области   |
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**Мурманская областная Дума:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ильиных<br>Михаил Васильевич  | – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований |
| Антропов<br>Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации   |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Каневский<br>Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                |
| Шаховкин<br>Андрей Викторович   | – заместитель начальника отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп  
Андрей Александрович – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

**Администрация города Мурманска:**

Кольцов  
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик  
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Администрация Кольского района:**

Смирнов  
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Аляпкин  
Андрей Валерианович – директор филиала - заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

### **Информация о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области**

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выполнен ремонт проезжей части и тротуаров на 26 улицах, в том числе на 6 улицах произведен капитальный ремонт. Все основные работы выполнены, завершается монтаж ограждений и дорожных знаков на 4 объектах капитального ремонта.

#### **I. Ремонт автомобильных дорог**

Ремонт (20 улиц):

- ул. Ушакова;
- ул. Морская;
- ул. Горького;
- ул. Советская;
- просп. Героев-Североморцев;
- проезд вдоль 302 квартала;
- ул. Марата;
- ул. Фролова;
- ул. Радищева;
- пр. Ивана Халатина;
- пр. Рыбный;
- ул. Героев Рыбачьего;
- ул. Генерала Щербакова;
- ул. Сафонова;
- пер. Русанова;
- ул. Чехова;
- пр. Михаила Бабикова;
- ул. Полухина;
- ул. Промышленная.
- ул. Чумбарова-Лучинского.

#### **II. Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт)**

Полностью завершены работы на ул. Нахимова, ул. Николаева.

Дорожные знаки «Пешеходный переход» установлены на всех объектах кроме ул. Алексей Генералова, остальные знаки для всех объектов изготовлены и получены подрядчиком, планируются к установке 18-19.12.2020.

Ограждения: завершены на ул. Инженерная, на проезде вдоль 178 квартала осталось завершить монтаж 9 секций. Подрядчик сообщает о завершении монтажа ограждений по остальным объектам в период 18-19.12.2020.

Таким образом, до конца текущей недели ожидается завершение всех работ по оставшимся незавершенным объектам капитального ремонта:

- ул. Инженерная;
- ул. Загородная;
- проезд вдоль 178 квартала;
- ул. Алексея Генералова.

### **III. Строительство автодороги**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

По состоянию на 17.12.2020 завершено 90 % от общего количества буровзрывных работ, осталось произвести 2 взрыва.

Планируемый срок завершения работ на объекте – 25.12.2020.

*Общее выполнение – 43 %.*