

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

01.07.2022

Пр-22/46-АГ

01 июля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артём Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 01.07.2022.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп - и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов - заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- О.С. Стародубцев - начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июне 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп - и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- О.Г. Геворкян - генеральный директор ООО «Север Строй».

3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп - и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов - заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»;

– О.С. Стародубцев - начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчик – А.А. Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчик – Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 01.07.2022.

1.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проработать с ООО «Север Строй» вопрос о размещении временных дорожных знаков в местах

производства работ на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Автоподъезд к селу Териберка, км 10 – км 35, согласно ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.02.2019 № 30-ст).

Срок – 08.07.2022.

1.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проработать с ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» вопрос об увеличении темпов реконструкции мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск.

Срок - 08.07.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июне 2022 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.А. Кольцов) принять все меры для оплаты работ (включая авансовые платежи), выполненных подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 07.07.2022.

2.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) усилить финансовую дисциплину в части своевременности направления документов на оплату выполненных работ (авансирование).

Срок - постоянно.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., о сроках и о ходе устранения выявленных дефектов.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) актуализировать в СОУ «Эталон» информацию о результатах проведенных проверок состояния дорожного покрытия на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., и ходе исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств.

Срок - 05.07.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 01.07.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

5.1.1. Устранить замечания по объектам «А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 52, км 53 - км 54» и «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 07.07.2022.

5.1.2. Внести сведения в СОУ «Эталон» в отношении запланированных расходов бюджета субъекта по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 05.07.2022.

5.1.3. Загрузить в СОУ «Эталон» копии документов, подтверждающих оплату по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 04.07.2022.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести информацию о начале работ по гарантийному случаю на объекте «ул. Генерала Щербакова».

Срок - 04.07.2022.

5.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) не запланированы расходы субъекта и муниципального образования по объектам «ул. Победы» и «пр. Советский».

Срок – 05.07.2022.

5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области привести финансирование в соответствии с бюджетом проекта.

Срок - 08.07.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00FC37EDF171824B12F5A12EFA605BE4F6
Владелец: Гришин Артем Александрович
Действителен: с 22.06.2022 по 15.09.2023

А.А. Гришин

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

01 июля 2022 г.
15-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области (секретарь
Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в
Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Никора
Евгений Викторович | – заместитель Председателя Мурманской
областной Думы |
| Белошеев
Михаил Викторович | – депутат Мурманской областной Думы |
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – и.о. начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области |
|----------------------------------|--|

Администрация города Мурманска:

- Кольцов
Эдуард Сергеевич — заместитель главы администрации города
Мурманска — председатель комитета по
развитию городского хозяйства
- Табунщик
Михаил Анатольевич — заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Попык
Александр Александрович — директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»

ООО «Север Строй»

- Геворкян
Оганес Геворкович — генеральный директор ООО «Север Строй»