

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

01.10.2021

Пр-22/66-АГ

01 октября 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 01.10.2021.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– П.Н. Ворон, заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

4. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022,

2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 3 квартале 2021 года. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2021 года. Плановые показатели по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на октябрь 2021 года.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

6. О ходе устранения выявленных замечаний на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019, 2020, 2021 годах.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

7. О результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

8. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 24.09.2021.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 01.10.2021.

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в срок до 01.11.2021 завершить все виды работ, а также произвести оплату работ в рамках заключенных государственных контрактов по объектам:

- Путепровод через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиевский;
 - Мост через р. Умба на км 4+033 а/д Умба - Кандакшья;
 - Мостовой переход через р. Мартиньявр на км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (с I по V этапы).
- Срок – до 01.11.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 3 квартале 2021 года, о факте

кассовых выплат по расходам федерального, регионального, местного бюджетов в сентябре 2021 года, о плановых показателях по расходам федерального, регионального, местного бюджетов на октябрь 2021 года.

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в срок до 01.11.2021 произвести все кассовые выплаты средств регионального, местного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – до 01.11.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе устранения выявленных замечаний на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019, 2020, 2021 годах.

6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в адрес заместителя Губернатора Мурманской области Ю.В. Сердечкина официальным письмом информацию о ситуации, складывающейся на объектах улично-дорожной сети города Мурманска по результатам проведения ремонтных работ сетевыми организациями.

Срок - 05.10.2021.

6.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) в случае несогласия с замечаниями ФАУ «РОСДОРНИИ», выявленными на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги», направить официальным письмом в адрес Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» (также приложить в СОУ «Эталон») аргументированное мнение по каждому из замечаний.

Срок - 06.10.2021.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

7.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской

области информацию о результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог общего пользования местного значения агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Срок – 05.10.2021.

По восьмому вопросу:

8.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

8.1.1. По объектам «А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)», «А/д Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно)», «А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850», «А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)» внести информацию о сдаче объектов и дате окончания гарантийного срока в раздел «Сведения о реализации», информацию об исполнении контрактов и дате приемочной комиссии в раздел «Контракты», гарантийные паспорта в раздел «Документы».

Срок - 07.10.2021.

8.1.2. Внести информацию по объектам обустройства на объектах «А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)», «А/д Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно)», «А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850», «А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)».

Срок - 07.10.2021.

8.1.3. Внести информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок – 07.10.2021.

8.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

8.2.1. Приложить гарантийные паспорта на объектах, где работы оплачены.

Срок - 07.10.2021.

8.2.2. Внести информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок - 07.10.2021.

8.2.3. Заполнить раздел укрупненный сетевой график по объектам «Капитальный ремонт проезда от улицы Шабалина», «Капитальный ремонт ул. Подгорной», «Капитальный ремонт а/д по ул. Профессора Сомова».

Срок - 07.10.2021.

8.2.4. Внести информацию об исполнении контрактов и дате приемочной комиссии в разделе «Контракты» по объектам, на которых завершены и оплачены работы, внести дату окончания гарантийного срока в разделе «Сведения о реализации» по объектам, на которых завершены и оплачены работы.

Срок - 07.10.2021.

8.2.5. Заполнить информации о выполнении и оплате работ по объекту «ул. Фрунзе».

Срок - 06.10.2021.

8.2.6. Внести информацию по укладке верхнего слоя по объекту «пр. Ледокольный».

Срок - 06.10.2021.

8.2.7. Внести информацию о завершении торгов и контрактации объектов 2022 года.

Срок - 07.10.2021.

8.3. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

8.3.1. Приложить в полном объеме документы, подтверждающие оплату по объекту «Проезд от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль школы-интерната, д.34 до пр. Советский, д.45»

Срок - 05.10.2021.

8.3.2. Внести информацию о Стоимости контракта по результатам торгов в раздел «Контракты» по объекту «ул. Победы».

Срок - 05.10.2021.

8.3.3. Внести информацию о планируемом выполнении в раздел «Контракты» по объекту «ул. Победы»

Срок – 05.10.2021.

8.3.4. Внести в полном объеме информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок – 07.10.2021.


8.3.5. Внести дату приемочной комиссии по всем объектам 2021 года в раздел «Контракты» и дату окончания гарантийного срока в раздел «Сведения о реализации».

Срок - 05.10.2021.

8.3.6. Внести период исполнения контракта по объекту «ул. Победы».

Срок - 05.10.2021.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

01 октября 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|-------------------------------|--|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Алиев
Вячеслав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Ворон
Павел Николаевич | – заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | — начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Богданов
Игорь Александрович | — и.о. главы администрации Кольского района |
| Тупицын
Дмитрий Викторович | — и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |
| Хамидолова
Светлана Валентиновна | — главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |