

ПРОТОКОЛ

**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**

Мурманской области
03.07.2021 Пр-22/46-АГ

02 июля 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 02.07.2021.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июне 2021 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

5. О ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;

– И.А. Богданов, и.о. главы администрации Кольского района.

6. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района

(И.А. Богданов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 02.07.2021.

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядной организацией ООО «УК «МДУ» обеспечить в первоочередном порядке укладку верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Снежногорск – Гаджиево».

Срок – до 06.07.2021.

2.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) провести инспекционный выезд на объект улично-дорожной сети города Мурманска - ул. Адмирала флота Лобова, на котором проводятся ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – 05.07.2021.

2.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по обеспечению ежедневного контроля с участием Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, представителей Мурманской областной Думы (график выездов на объекты) за ходом ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на объектах улично-дорожной сети Ленинского административного округа города Мурманска.

Срок – 08.07.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2023 год до 01.09.2021.

Срок – 01.09.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), администрации Кольского района (И.А. Богданов) комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июне 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять все меры для максимального освоения средств регионального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, до 15.09.2021.

Срок – до 15.09.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить завершение работ по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций, задействованных в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, до 20.07.2021.

Срок – до 20.07.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» сведения о финансировании.

Срок – 06.07.2021.

6.2. В соответствии с поручением Федерального дорожного агентства от 22.06.2021 № 01-28, в целях подготовки доклада в Правительство Российской Федерации и Министерство транспорта Российской Федерации о формировании региональных трехлетних программ Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать в СОУ «Эталон» информацию о региональных трехлетних программах дорожной деятельности, включая пообъектные перечни и графики контрактации.

Срок – до 09.07.2021.

6.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

6.3.1. Внести в СОУ «Эталон» кассовый план по объекту «Объездная а/д г. Апатиты».

Срок – 06.07.2021.

6.3.2. Внести в СОУ «Эталон» информацию по оплате работ.

Срок - 06.07.2021.

6.4. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

6.4.1. Внести в СОУ «Эталон» информацию по оплате работ по объектам «Проезд к жилым домам №22а,24,26,28 по пр. Миронова (участок от дома №24 до д. №28)», «Проезд вдоль пр. Защитников Заполярья, от примыкания д.5б вдоль дома д.5/1 по пр. Защитников Заполярья, до дома №1/2 по пр. Защитников Заполярья», «Проезд ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д.23 по ул. Красноармейская)».

Срок – 06.07.2021.

6.4.2. Внести в СОУ «Эталон» информацию по протяженности фактической укладки верхнего слоя а/б покрытия по объекту «Проезд ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д.23 по ул. Красноармейская)».

Срок - 06.07.2021.


6.4.3. Внести в СОУ «Эталон» информацию о заключении контрактов по объектам 2022 года.

Срок - 06.07.2021.

6.5. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) провести с подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, разъяснительную работу о необходимости вакцинации работников организаций.

Срок – 08.07.2021.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

02 июля 2021 г.
14-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Антропов
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации |
|-------------------------------|---|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – и.о. начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области |
|----------------------------------|--|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города
Мурманска – председатель комитета по
развитию городского хозяйства |
|-----------------------------|---|

Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

Богданов
Игорь Александрович – и.о. главы администрации Кольского района

Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»