

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

02 сентября 2022 года

02.09.2022

Пр-22/60-ЮП

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна

– Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 02.09.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

3. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов по итогам августа 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2022 года. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в сентябре 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

– А.А. Попык – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов до и после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» об исполнении решений протоколов заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 05.08.2022, 12.08.2022, 19.08.2022, 26.08.2022.

1.2. Ответственным лицам Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в срок не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области (далее - Проектный комитет) предоставлять информацию в адрес секретаря Проектного комитета по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств на реализацию проекта.

Срок - постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 02.09.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о фактических кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов по итогам августа 2022 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2022 года, об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в сентябре 2022 года.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

3.2.1. Обеспечить полное кассовое освоение средств по объектам контроля: «А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно)», «Путепровод через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный - Сальмиярви», «Автоподъезд к г. Кандалакша, км 0- км 2+266 (выборочно)», «А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)».

Срок - 06.09.2022.

3.2.2. Обеспечить полное кассовое освоение средств по объекту контроля «Автоподъезда к городу Апатиты, км 3- км 28 (выборочно)».

Срок - 09.09.2022.

3.2.3. Обеспечить кассовое освоение средств по объектам контроля: «Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск», «Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

Срок - 21.09.2022.

3.2.4. Обеспечить полное кассовое освоение средств по объекту контроля «А/д Североморск – Североморск-3, км 0+000 – км 26+350 (выборочно)».

Срок - 23.09.2022.

3.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов, подтверждающих объем и качество выполненных работ, в объеме планируемых средств за предшествующий месяц 2022 года.

Срок - 08.09.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) отработать все замечания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по предоставленным подтверждающим документам и фотоматериалам об устранении замечаний, выявленных в 2020 году комиссией ФГБУ «Росдортехнология» на улично-дорожной сети г. Мурманска

Срок - 05.09.2022.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 02.09.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

6.1.1. Обеспечить своевременное исполнение поставленных задач в СОУ «Эталон».

Срок - постоянно.

6.1.2. Обеспечить внесение сведений по фактической площади укладки верхних слоев дорожной одежды по каждому объекту контроля.

Срок - постоянно.


6.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

6.2.1. Внести сведения о заключении контракта по объекту контроля «Автоподъезд к городу Заполярный, км 0 – км 4+183 (выборочно)».

Срок - 05.09.2022.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

02 сентября 2022 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	Врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Чупин Сергей Викторович	–	заместитель начальника управления - начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Богович Александр Николаевич	–	депутат Мурманской областной Думы
Бондаренко Иван Александрович	–	помощник депутата Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Долгов Артем Николаевич	–	и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска