

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

02.12.2022

Пр-22/80-ЮП

2 декабря 2022 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – Министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 02.12.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области.

3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в ноябре 2022 года. Об исполнении поручения по кассовому освоению средств в срок, установленный пунктом 5 раздела I Протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.01.2022 № 1. Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ. О сроках внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «УДХ»;
– С.А. Петренко – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год. О предельных сроках контрактации объектов в 2023 году. О сроках направления закупок в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
– Д.Е. Рысев – директор ММБУ «УДХ»;
– С.А. Петренко – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта).

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 02.12.2022.

2.2. Мурманскавтодору (А.Н. Долгов):

2.2.1. Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31» с внесением соответствующей информации в СОУ «Эталон».

Срок – 05.12.2022.

2.2.2. Завершить приемку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Срок – 05.12.2022.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о проведенной диагностики дорог (срок исполнения по контракту, срок сдачи результатов заказчику, статус рассмотрения результатов заказчиком, сроки приемки работ заказчиком).

Срок – 02.12.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (С.А. Петренко) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в ноябре 2022 года, прогнозе кассовых выплат по расходам регионального и местных бюджетов в декабре 2022 года, об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ, о сроках внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

3.2.1. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов, подтверждающих объем и качество выполненных работ по всем оставшимся объемам по контрактам.

Срок – 05.12.2022.

3.2.2. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области официальным письмом информацию об объеме экономии средств регионального и местного бюджетов текущего года по результатам приемки выполненных работ.

Срок – 05.12.2022.

3.3. Мурманскавтодору (А.Н. Долгов) обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета по контрактам на оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора.

Срок – не позднее 09.12.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова):

4.1.1. О предельном сроке завершения контрактации объектов дорожных работ на 2023 год - до 1 апреля 2023 года в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 17.11.2022 № 76 под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

4.1.2. О предельном сроке оплаты дорожных работ по объектам 2023 года - до 30 ноября 2023 года.

4.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев, С.А. Петренко) о планируемых сроках контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год, о сроках направления закупок в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

4.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

4.3.1. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о начальной (максимальной) цене контрактов для согласования с курирующим Заместителем Губернатора Мурманской области по следующим объектам: «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами», «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта».

Срок – 05.12.2022.

4.3.2. Обеспечить подготовку аукционной документации по объектам: «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами», «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта».

Срок – не позднее 19.12.2022.

4.3.3. Обеспечить приемку работ по контрактам на разработку проектной документации по мостовым сооружениям, запланированным к реализации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Срок – не позднее 15.12.2022.

4.3.4. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по ремонту мостовых сооружений в 2025 году, обеспечивающие достижение планового значения показателя «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» в рамках

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году.

Срок – 06.12.2022.

4.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

4.4.1. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию по аварийным (предаварийным) мостовым сооружениям в г. Мурманске.

Срок – 06.12.2022.

4.4.2. Обеспечить направление закупок на выполнение работ по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году посредством АИС «Web-Торги» на согласование в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в следующие сроки:

– не позднее 29.12.2022 по объектам Ленинского административного округа города Мурманска;

– не позднее 20.01.2023 по объектам Октябрьского административного округа города Мурманска.

По пятому вопросу:


5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить корректное отображение информации о кассовом освоении средств федерального и регионального бюджетов по КБК в СОУ «Эталон» по следующим объектам контроля: «а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км42, км 45-км 49, км50-км 52, км 53- км 54, км 54- км63», «реконструкция мостового перехода через р. Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

Срок – 02.12.2022.

5.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) обеспечить внесение данных по инженерным мероприятиям в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 20.12.2022.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

2 декабря 2022 г.
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала

Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Зотов Иван Николаевич	–	и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Табунщиков Сергей Эдуардович	–	заместитель директора
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального ремонта