

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03.02.2023

Пр-22/6-ЮП

03 февраля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об исполнении гарантийных обязательств подрядчиками в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана

и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), обеспечить направление в Комитет по конкурентной политике Мурманской области заявок на закупки по объектам нацпроекта 2023 года для обеспечения контрактации объектов в срок до 01.04.2023.

Срок – не позднее 01.03.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить кассовое освоение средств консолидированного бюджета в размере 20,5 млн. руб. по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЗАПАД».

Срок – 06.02.2023.

2.3. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об обязательстве проведения заказчиками проверки объектов нацпроекта в отношении исполнения подрядчиками своих гарантийных обязательств, об устранении выявленных недостатков (поручение по пункту 18 Протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 18.01.2023 № 1 под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин) и учитывая климатические особенности региона:

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Д.Е. Рысев), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

2.3.1.1. Провести проверку объектов нацпроекта с 2019 года на предмет выявления недостатков (дефектов).

Срок – не позднее 15.05.2023 по объектам агломерации «Мурманская».

не позднее 01.06.2023 по региональным объектам.

2.3.1.2. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сведения об устранении / плановых сроках устранения в 2023 году выявленных недостатков (дефектов) в рамках исполнения подрядчиками своих гарантийных обязательств, сведения представить в табличной форме.

Срок – не позднее 20.06.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

3.1.1.1. Обеспечить подготовку аукционной документации на выполнение работ по контрактам жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+5020 - км 14+100 и на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500.

Срок – не позднее 15.02.2023.

3.1.1.2. Обеспечить направление в Комитет по конкурентной политике Мурманской области заявок на закупки по объектам нацпроекта 2023 года для обеспечения контрактации объектов в срок до 01.04.2023.

Срок – не позднее 01.03.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) об отсутствии изменений в кассовый план по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД», доведенных ранее на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о необходимости продления сроков рассмотрения предложений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленные Управлением ГИБДД по Мурманской области.

5.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) рассмотреть предложения по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленные Управлением ГИБДД по Мурманской области, и предоставить информацию в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области по итогам рассмотрения.

Срок – не позднее 13.02.2023.

5.2. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании /

несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленной Мурманскавтодором с учетом информации в соответствии с подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 настоящего протокола.

Срок – 17.02.2023.

По шестому вопросу:


6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

В СОУ «Эталон»:

- заполнить укрупненный сетевой график либо изменить сроки выполнения работ по объекту «мост через реку Ёна (п.3,4,5,6,7,8,9,10,11)»;
- привести планы выполнения в соответствии с финансированием, исправить наименование автомобильной дороги в поле «Автомобильная дорога» в разделе «Основное» по объекту ремонта «А/д Кола - Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно)»;
- внести в полном объеме информацию об элементах обустройства (план нанесения дорожной разметки (п.м и кв.м));
- внести информацию по оплате средств федерального бюджета по объектам «А/д Кола - Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно)», «А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км 42, км 45-км 49, км 50-км 52, км 53- км 54, км 54- км 63», «Автомобильная дорога Кола - Зверосовхоз км 0+000- км 4+000 (выборочно)».

Срок – не позднее 07.02.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

03 февраля 2023 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство образования и науки Мурманской области:		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов

ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Иван Васильевич	–	консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Нерубашенко Никита Юрьевич	–	начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»