

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03 июня 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артём Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 03.06.2022.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»;
- А.А. Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.

3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во 2 квартале 2022 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2022 года.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О сроках реализации инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, по результатам анализа ДТП, зарегистрированных за 4 месяца 2022 года на территории Мурманской области (письмо Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области от 24.05.2022 № 12/4687).

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»;
- М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в информационной системе «Электронный бюджет» ежемесячных прогнозных значений показателей транспортного и социального рисков.

Докладчики:

- М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области;

– К.Л. Артюх, главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

7. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

8. Разное.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 27.05.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 03.06.2022.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) держать на контроле вопрос подбора рецептов асфальтобетонной смеси подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, и последующему их согласованию.

Срок - до 08.06.2022.

2.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ

«Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) держать на контроле вопрос о соблюдении подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, графиков выполнения работ на объектах.

Срок - постоянно.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во 2 квартале 2022 года, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2022 года.

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) принять все меры для освоения средств федерального, регионального и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год, во II квартале 2022 года.

Срок - до 27.06.2022.

3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) по объектам, работы на которых начались в 2021 году, обеспечить 100% выполнение работ и 100% оплату средств из федерального и регионального бюджетов в июне 2022 года.

Срок - до 27.06.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., о сроках и о ходе устранения выявленных дефектов.

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) устранить замечания, выявленные ФГБУ «Росдортехнология».

Срок – 20.06.2022.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

(А.А. Попык) о сроках реализации инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, по результатам анализа ДТП, зарегистрированных за 4 месяца 2022 года на территории Мурманской области (письмо Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области от 24.05.2022 № 12/4687).

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) совместно с УГИБДД УМВД России по Мурманской области проработать вопрос по реализации инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Заполярный - Сальмиярви».

Срок - 09.06.2022.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию УГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о внесении в паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в информационной системе «Электронный бюджет» ежемесячных прогнозных значений показателей транспортного и социального рисков.

6.2. Принять к сведению предложение Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области (К.Л. Артюх) о внесении в паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в информационной системе «Электронный бюджет» ежеквартальных прогнозных значений показателей транспортного и социального рисков.

6.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести в информационную систему «Электронный бюджет» ежеквартальные прогнозные значения показателей транспортного и социального рисков на 2022 год.

Срок – 04.07.2022.

По седьмому вопросу:

7.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

7.1.1. Заполнить дневники куратора по объектам, на которых осуществляется производство работ.

Срок - 07.06.2022.

7.1.2. Внести информацию по укладке верхних слоев дорожных одежд.

Срок - постоянно.

7.1.3. В полном объеме внести информацию по элементам обустройства в раздел «Показатели».

Срок - 07.06.2022.

7.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

7.2.1. Загрузить фото «До» по объекту «Пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Андрусенко».

Срок - 07.06.2022.

7.2.2. Внести информацию о начале работы по гарантийным случаям по объектам: ул. Строительная, ул. Андрусенко.


Срок - 07.06.2022.

По восьмому вопросу:

8.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) в целях подготовки информационных материалов к заседаниям Проектного комитета направлять в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату с указанием пообъектно объемов выполненных работ: план/факт в процентах (%) и физических величинах (км, м, кв.м, пог. м и т.д.).

Срок - еженедельно по четвергам, к 16.00.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

03 июня 2022 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Полиэктова | – | первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Юлия Александровна | | |
| Стародубцев | – | начальник отдела развития инфраструктуры |
| Олег Сергеевич | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Викторов | – | начальник отдела транспорта |
| Валентин Иванович | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова | – | консультант отдела развития инфраструктуры |
| Дарья Владимировна | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Артюх | – | главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области |
| Константин Леонидович | | |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Решетов | – | эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
| Денис Владимирович | | |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Нечаев | – | начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Михаил Васильевич | | |

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Попов | – | председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Артур Александрович | | |
| Белошеев | – | депутат Мурманской областной Думы |
| Михаил Викторович | | |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Попык
Александр Александрович | – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |
|----------------------------------|--|