

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03.03.2023

Пр-22/12-ЮП

3 марта 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Региональная
и местная дорожная сеть», «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного движения
в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные
качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке
конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по
объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска -
председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального,
регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года,
об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам
федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале
2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить направление закупок в АИС «WEB-Торги-КС» на выполнение работ по ремонту мостов через реки Умболка, Ваенга, по реконструкции мостовых переходов через реки Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – 03.03.2023.

2.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области официальное письмо о согласовании с ресурсными организациями плана-графика выполнения ремонтных работ, синхронизации работ на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Срок – не позднее 15.03.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить устранение замечаний по документации и повторное направление закупок в АИС «WEB-Торги-КС» на согласование ГРБС на выполнение работ по контрактам жизненного цикла на капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши с подъездами, км 4+320 -км 4+560; км 13+500 -км 14+100 с устройством недостающего электроосвещения, на капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-железнодорожная станция Выходной, км 0+000 - км 0+500 с устройством недостающего электроосвещения.

Срок – 03.03.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о заключении 7 договоров на поставку товаров (материалов), плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о кассовом плане по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, начиная со II квартала 2023 года, в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить проведение рабочего совещания с Управлением ГИБДД по Мурманской области по рассмотрению

вопросов, связанных с несогласованием части мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Срок – 03.03.2023.

5.2. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании / несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, с учетом информации в соответствии с пунктом 5.1 настоящего протокола.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» информации по заключению контрактов по объектам контроля на ремонт мостов через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – в дату заключения контрактов.

6.2. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на добавление пользователя, ответственного за внесение данных в систему СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 07.03.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

3 марта 2023 год
 10:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство образования и науки Мурманской области:		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля Северо-Западного филиала

Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор

Табунщиков Сергей Эдуардович	–	заместитель директора
Исиченко Александр Сергеевич	–	начальник отдела капитального ремонта
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»