

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03.09.2021

Пр-22/61-АГ

03 сентября 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

- Стародубцев О.С. – начальник отдела развития инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 03.09.2021.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

4. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

5. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2021 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2021 года.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

6. О ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

7. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

7. Обсуждение.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), о выполненных работах на объектах в рамках реализации

национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 03.09.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), Администрации Кольского района (И.А. Богданов), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) представить доклад в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о сроках начала работ по объектам 2022 года «Автоподъезд к г. Кандалакша, км 0 – км 2+266 (выборочно)» и «Автомобильная дорога Умба - Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно)».

Срок – 03.09.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), Администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) в двухнедельный срок подготовить и направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по перечню объектов для включения в план мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год (взамен реализуемых в 2021 году мероприятий 2022 года).

Срок – 17.09.2021.

4.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) предоставить информацию об исполнении Администрацией города Мурманска протокольного решения о выполнении диагностики автодорог и сроках предоставления сведений о результатах диагностики.

Срок – 06.08.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2021 года.

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиеву) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области график выплат (кассовый план) на сентябрь, включая средства резервного фонда Правительства РФ, с разбивкой по неделям и по объектам, начиная с 06.09.2021.

Срок – 06.09.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), о ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

6.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт) в срок до 15.09.2021.

Срок: 15.09.2021.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

7.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон»:

7.2.1. Кассовый план по автодороге Оленегорск-Ловозеро;

7.2.2. Показатели площади укладки покрытия по объекту «Мостовой переход через р. Мартимъявр км 97+935» на 2022 год;

7.2.3. Информацию по элементам обустройства на объектах: Пиренга-Ковдор, Мишуково-Снежногорск, Снежногорск-Гаджиево, Умба-Кандалакша;

7.2.4. Привести в соответствие с Государственным контрактом протяженность покрытия на объекте Умба-Кандалакша 2022 года.

Срок – 06.09.2021.

7.3. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон»:

7.3.1. Сведения об элементах обустройства на «Проезд пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы, вдоль д. №15 по пр. Советский»;

7.3.2. Информацию о доведенных лимитах в разделе «финансирование» по объекту «ул. Победы».

Срок – 06.09.2021.

7.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон»:

7.4.1. Подготовить ответы на обращения граждан в СОУ «Эталон» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

7.4.2. Информацию по укладке покрытий в соответствие с направленной ведомостью;

7.4.3. Сведения об элементах обустройства в соответствии с направленной ведомостью;

7.4.4. Информацию о выполнении в раздел «контракты - планы и выполнение» с приложением документов, подтверждающих выполнение;

7.4.5. Платежи в раздел «контракты – платежи» с приложением документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Срок – 06.09.2021.

7.5. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), Администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» информацию об устранении замечаний по результатам проверок РОСДОРНИИ в соответствии со сроками, указанными РОСДОРНИИ в СОУ «Эталон».

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

03 сентября 2021 г.
12-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Стародубцев Олег Сергеевич	– Начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
ФКУ Упрдор «Кола»:	
Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Мурманская областная Дума:	
Антропов Михаил Васильевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Тарунин Алексей Витальевич	– начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Алиев Вячеслав Владимирович	– начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Ворон Павел Николаевич	– заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик Михаил Анатольевич	– заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	– начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Администрация Кольского района:	
Богданов Игорь Александрович.	– Заместитель Главы администрации Кольского района