

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

03.11.2022

Пр-22/76-ЮП

03 ноября 2022 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация по состоянию на 03.11.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.Н. Зотов – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.А. Петренко – начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ»;

– И.А. Богданов – заместитель Главы администрации Кольского района.

2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в IV квартале 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на ноябрь 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.Н. Зотов – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные

дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.Н. Зотов – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.А. Петренко – начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ»;

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.Н. Зотов – и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 03.11.2022.

1.2. Мурманскавтодору (А.Н. Долгов) провести служебную проверку по факту не принятия мер для завершения работ по контракту на выполнение

работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – до 10.12.2022.

1.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение оставшихся работ по объектам в части касающейся:

- благоустройства территорий, устройства пешеходных ограждений, в срок не позднее 10.11.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов) об обеспечении выплат средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года. О кассовом плане выплат средств федерального, регионального и местных бюджетов в ноябре 2022 года.

2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области организовать проведение совещания с Мурманскавтодором по вопросу оплаты работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – до 07.11.2022.

2.2. Мурманскавтодору (А.Н. Долгов), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов) обеспечить кассовое освоение средств федерального, регионального и местного бюджетов (поступление средств на счета подрядчиков) в срок до 30.11.2022.

2.3. Мурманскавтодору (А.Н. Долгов) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по объектный график платежей (по дням недели) средств федерального и регионального бюджетов.

Срок – до 07.11.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов), ММБУ «УДХ» (С.А. Петренко), Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова, О.С. Стародубцев) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» всех выявляемых гарантийных повреждений дорожного покрытия.

Срок - постоянно.

3.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

- обеспечить полное устранение гарантийных повреждений дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска;
- предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области полный комплект документов в соответствии с запросом Министерства от 29.09.2022 исх. № 22-03/4244-ЮП об исполнении пункта 11 перечня поручений Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса (№ ОС-18/АЧ от 24.05.2021) о предоставлении сводного реестра по выявленным дефектам на объектах, которые ремонтировались в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок - 03.11.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 03.11.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.


По пятому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (И.Н. Зотов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) устранить замечания в части внесения данных в отношении объектов контроля в системе СОУ «Эталон»:

- привести данные по финансовому обеспечению и кассовым расходом по КБК в отношении каждого объекта контроля в соответствии с заключенными контрактами;
- привести данные по кассовым планам в разрезе КБК в отношении каждого объекта контроля в соответствии с актуализированными сроками финансирования;
- актуализировать данные по вводу объектов контроля в эксплуатацию (завершению и приемке работ);
- обеспечить устранение замечаний внесенных в СОУ «Эталон» в виджете «ЗАМЕЧАНИЯ»;
- актуализировать перечень объектов контроля по которым отсутствует план выполнения работ, финансирование на 2022 год.

Срок - 10.00 08.11.2022.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

03 ноября 2022 г.
14-15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Управление проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Попов Артур Александрович	–	председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Ковалева Маргарита Александровна	-	Заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:		
Зотов Иван Николаевич	–	И.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ»
МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»:		
Богданов Игорь Александрович	–	заместитель Главы администрации Кольского района