

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

04.03.2022

Пр-22/17-АГ

04 марта 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих. О проблемных вопросах, связанных с исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

4. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 25.02.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) во исполнение решений по итогам заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 20.01.2022 провести контрактацию объектов, запланированных к реализации в 2022 году, в I квартале 2022 года.

Срок - I квартал 2022 года.

По третьему вопросу:

3.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области довести до сведения Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, администрации Кольского района оперативную информацию об изменениях в российском законодательстве, а также о планах по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в связи с вводимыми экономическими санкциями в отношении Российской Федерации.

Срок – 05.03.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

4.1.1. Заполнить поля «Начать не позднее» и «Контрольный срок» в п. 10 «Заключен контракт на СМР» укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Канентьявр на км 49+100». Заполнить поле «Контрольный срок» в п.10 и поля «Начать не позднее» и «Контрольный срок» в п. 15 укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 30.03.2022.

4.1.2. Откорректировать значение НМЦК (текущая стоимость контракта превышает НМЦК) по объекту «Автоподъезд к с. Териберка, км 38+260 (КЖЦ)».

Срок - 09.03.2022.

4.1.3. Заполнить информацию о применении новых и наилучших технологий, материалов по объектам:

- А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 – км 42, км 50 - км 66;
- А/д Североморск - Североморск-3 км 0+000 - км 26+350 (выборочно)».

Срок - 30.03.2022.

4.1.4. Заполнить информацию о планируемой площади укладки верхних слоев дорожной одежды в разделе показатели по объектам:

- А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 – км 42;
- Реконструкция мостового перехода через р. Кети;
- Реконструкция мостового перехода через р. Канентьявр.

Срок - 09.03.2022.

4.1.5. Заполнить раздел показатели кассовый план по объектам:

- А/д Кировск - Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно);
- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно);
- А/д Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- А/п к г. Апатиты, км км 0 - км 4 (выборочно);
- А/д Апатиты - Кировск км 0 - км 13;
- А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);
- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно);
- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно);
- Мостовой переход через р. Мартимьявр, км 97+935.

Срок - 09.03.2022.

4.1.6. Привести в соответствие с фактическими датами производства работ показатели укладки по объектам:

- А/п к г. Апатиты, км 0 - км 4 (выборочно);
- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/д Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно).

Срок - 09.03.2022.

4.1.7. Внести изменения в раздел «Основное», тип объекта контроля (указать мост/путепровод).

Срок - 11.03.2022.

4.1.8. Заполнить информацию в разделе «Основное» и УСГ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 19+000».


Срок - 09.03.2022.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) заполнить раздел «Финансирование» в разрезе доведенных лимитов и кассовый план в разделе показатели по объектам 2022 года.

Срок - 11.03.2022.

4.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) отработать в СОУ «Эталон» задачи № 3-360819, № 3-360820, № 3-360821 о потребности в приобретении техники и строительных материалов № 3-362470, № 3-362471, № 3-362472 о стоимости битумных материалов.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

04 марта 2021 г.
12-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Голицынский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Мансуров
Арсений Андреевич | – начальник отделения диагностики автомобильных дорог Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|------------------------------|---|
| Попов
Артур Александрович | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
|------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства |
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Богданов
Игорь Александрович | – заместитель Главы администрации Кольского района |
|---------------------------------|--|