

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области**

10.03.2021

Пр-22/12-АГ

05 марта 2021 года

г. Мурманск

#### **Председательствовали:**

- Сердечкин Юрий Валерьевич – Заместитель Губернатора Мурманской области, куратор региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
- Гришин Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчики:

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

##### **2. О заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог общего местного значения г. Мурманска на 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

Докладчики:

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

##### **3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**4. О согласовании с УГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на региональных и местных автомобильных дорогах, в объеме дорожных работ 2021 года национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы «Развитие транспортной системы» и муниципальных программ.**

Докладчики:

- Н.Ю. Нерубашенко, начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- А.О. Каневский, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

**5. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

**1.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» фотоматериалы участков автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Мурманска, запланированных к ремонту на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – до 01.05.2021.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о планируемых

сроках заключения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа, Ленинского административного округа города Мурманска в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

**2.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) после получения официальной позиции Комитета по конкурентной политике Мурманской области по вопросу, связанному с предостережением Прокуратуры Мурманской области, заключить контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского административного округа в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

**2.3.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (А.А. Гришин) провести совещание с комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) по вопросам заключения в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог местного значения г. Мурманска для достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021-2023 годах.

Срок – 09.03.2021.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Мурманскавтодору (В.В. Алиев) направить в Комитет по конкурентной политике Мурманской области конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 10.03.2021.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию УГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.О. Каневский) об отсутствии замечаний к комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в части достоверности и полноты сведений о местах концентрации ДТП на территории г. Мурманска за 2020 год и инженерно-технических решениях по ликвидации указанных мест концентрации ДТП.

**4.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) по факту наступления соответствующих погодных условий нанести разметку на автомобильных дорогах местного значения г. Мурманска, отремонтированных в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – в течении месяца при наступлении среднесуточной температуре воздуха и дорожного полотна не ниже 5 градусов по Цельсию.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) повысить уровень исполнительской дисциплины в части соблюдения сроков выполнения задач в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

**5.2.** В целях повышения эффективности оперативного управления в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон» информацию о планируемой дате и сумме выполнения в разделе «Контракты - планы и выполнение» по всем объектам контроля, срок исполнения в разделе «Основное» указать в соответствии с периодом исполнения контрактов в разделе «Контракты» по каждому объекту контроля, а также предоставить сведения о регистрации подрядных организаций на портале «Подрядчик» ([www.podryadchik24.ru](http://www.podryadchik24.ru)).

Срок - 15.03.2021.

**5.3.** В целях повышения эффективности оперативного управления в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» следующую информацию:

1) статус торгов СМР по всем объектам контроля (тип закупки, включение в план-график, уникальный номер позиции ПГ, дата объявления торгов, номер закупки, дата завершения торгов и факт заключения муниципального контракта) - вкладка «Закупки»;

2) сведения о контрактах по всем объектам контроля (номер, вид затрат, исполнитель, период исполнения, процент исполнения, стоимость, статус) вкладка - «Контракты»;

3) статус работы, ответственный, ген. подрядчик — вкладка «Сведения о реализации» по всем объектам контроля;

4) проектно-сметная документация, сметная документация — вкладка «Документы» по всем объектам контроля;

5) контактные данные ответственных лиц от подрядных организаций в разделе «Контакты»;

6) планируемая дата и сумма выполнения в разделе «Контракты- планы и выполнение»;

7) реестровый номер с сайта госзакупок, период исполнения контракта, ответственное лицо заказчика, статус работ в разделе «Контракты- основное»;

8) сведения об установке дорожных знаков, устройстве тротуаров, нанесению горизонтальной разметки и искусственных дорожных неровностях в паспортах объектов контроля;

9) финансирование по всем объектам контроля;

10) сведения по объектам контроля - места концентрации ДТП.


Срок - 12.03.2021.

**5.4.** В целях повышения эффективности оперативного управления в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» информацию о планируемой дате и сумме выполнения в разделе «Контракты-планы и выполнение» по всем объектам контроля, фотографии объектов контроля до начала производства работ до 01.05.2021, а также предоставить информацию о регистрации подрядной организации на портале «Подрядчик» ([www.podryadchik24.ru](http://www.podryadchik24.ru)).

Срок - 12.03.2021.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

05 марта 2021 г.  
12-30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры<br>Министерства транспорта и дорожного<br>хозяйства Мурманской области |
| Максимов<br>Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта<br>Министерства транспорта и дорожного<br>хозяйства Мурманской области |

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Решетов<br>Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор<br>«Кола» |
|-------------------------------|--|

**Мурманская областная Дума:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Антропов<br>Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной<br>Думы по транспорту, дорожному хозяйству и<br>информатизации |
|-------------------------------|---|

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Каневский<br>Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД<br>УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|--|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению  
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Шварцкоп<br>Андрей Александрович | – первый заместитель начальника<br>Государственного областного казенного<br>учреждения по управлению автомобильными<br>дорогами Мурманской области |
|----------------------------------|--|

**Администрация города Мурманска:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Кольцов<br>Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города<br>Мурманска – председатель комитета по<br>развитию городского хозяйства |
|-----------------------------|---|

- Табунщик  
Михаил Анатольевич
- Нерубашенко  
Никита Юрьевич
- Шаров  
Олег Валерьевич
- заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
  - начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
  - начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска