

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области

07.05.2021

Пр-22/28-ЮП

07 мая 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Мурманска на 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 07.05.2021.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

6. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола»;
- Ю.А. Полиэктова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о плановых сроках заключения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского округа города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» информацию о заключении контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского округа города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – в день заключения контрактов.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 07.05.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области аукционную документацию на выполнение работ по разработке проектной документации на ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, участки км 32+000 – км 41+000 и км 50+000 – 65+000.

Срок - 21.05.2021.

3.3. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

По четвертому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон» информацию о выполнении работ по реконструкции автомобильной дороги «Автоподъезд к с. Териберка».

Срок – 14.05.2021.

6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) подготовить схемы организации дорожного движения на каждый объект с учетом требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Срок – 14.05.2021.

6.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести в СОУ «Эталон» информацию/ответы на обращения граждан, поступивших в СОУ «Эталон».


Срок - 14.05.2021.

6.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию к совещанию, проводимому Федеральным дорожным агентством по вопросу формирования программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации на период до 2022-2024 годов.

Срок – 11.05.2021, 11:00.

**И.о. министра транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

07 мая 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |
|--------------------------------|-------------------------------------|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|--|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – первый заместитель начальника
Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными
дорогами Мурманской области |
|----------------------------------|--|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска |
|--------------------------------|---|

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

Богданов
Игорь Александрович – заместитель Главы администрации Кольского района
Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»