

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

07 октября 2022 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 07.10.2022.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов – и.о. Главы администрации Кольского района.

2. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы

в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– И.А. Богданов – и.о. Главы администрации Кольского района.

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– И.А. Богданов – и.о. Главы администрации Кольского района.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов до и после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 07.10.2022.

1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в адрес «Желдорэнерго» – филиала «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» письмо за подписью заместителя Губернатора Мурманской области О.А. Кузнецовой о возможности технологического присоединения к сетям

строящейся линией наружного освещения в рамках реализации государственного контракта от 13.06.2022 № 04140 на выполнение работ по контракту жизненного цикла по устройству недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», км 2+437 - км 3+633.

Срок – до 14.10.2022.

1.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик):

1.3.1. Обеспечить завершение оставшихся работ по объектам в части касающейся:

- благоустройства территорий, устройства искусственных дорожных неровностей, в срок не позднее 15.10.2022;

- устройства пешеходных ограждений, в срок не позднее 30.10.2022.

1.3.2. Незамедлительно информировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в случае наличия рисков невыполнения работ в установленные сроки по подпункту 1.3.1 настоящего пункта.

1.3.3. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области перечень объектов для включения в план ремонта/капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Срок - до 14.10.2022.

1.4. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» обеспечить завершение работ по объекту «участок от д.30 по пр. Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда».

Срок - до 10.10.2022.

1.5. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить завершение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР».

Срок - до 14.10.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года, об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области включить в повестку очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области вопрос «О рассмотрении возможности оплаты заказчиками части выполненных работ в рамках отдельного этапа работ до завершения всех предусмотренных этапов работ».

Срок - 14.10.2022.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов, подтверждающих объем фактически выполненных работ по объектам нацпроекта.

Срок - до 11.10.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию в соответствии с запросом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 29.09.2022 исх. № 22-03/4244-ЮП. Во исполнение пункта 11 перечня поручений Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса, данных на оперативном совещании 17.05.2021 (№ ОС-18/АЧ от 24.05.2021), о предоставлении сводного реестра по выявленным дефектам на объектах, которые ремонтировались в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представить информацию по всем объектам согласно приложению к указанному письму с обязательным предоставлением копий подписанных актов и/или иных документов, подтверждающих устранение выявленных дефектов.

Срок - 11.10.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 07.10.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп)

5.1.1. Внести в УСГ информацию о заключении контрактов по объектам:

- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно).

Срок - 10.10.2022.

5.1.2. Заполнить дневник куратора, планы выполнения и финансирование по объектам:

- Автомобильная дорога Кола - Мурмаши км 4+000- км 18+000 (выборочно);

- А/д Кола - Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно);

Срок - 10.10.2022.

5.1.3. Устранить замечание по объекту «Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск».

Срок - 12.10.2022.

5.2. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

5.2.1. Внести информацию в раздел «Основное» (автомобильная дорога, значения автомобильной дороги) по объекту «участок от д. 30 по пр. Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда».

Срок - 10.10.2022.

5.2.2. В разделе «Контракты» указать НМЦК, реестровый номер с сайта госзакупок, ответственное лицо заказчика, стоимость по результатам торгов по объекту «участок от д. 30 по пр. Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда».

Срок - 10.10.2022.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик):

5.3.1. Прикрепить документы к актам выполненных работ и платежам по объектам:

- Улица Зои Космодемьянской;
- Улица Ломоносова;
- Улица Капитана Пономарева;
- Улица Новосельская;
- Улица Песочная;
- Улица Полевая;
- Переулок Хибинский.

Срок - 14.10.2022.

5.3.2. Откорректировать период исполнения контракта (превышает срок выполнения работ) по объектам:

- Улица Аскольдовцев;
- Проезд от улицы Саши Ковалева до д. 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского;

- Проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова;

- Улица Анатолия Бредова;

- Проезд от д. 13 по улице Набережной до д. 46 по улице Адмирала флота Лобова;

- Улица Алексея Хлобыстова.
Срок - 10.10.2022.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

07 октября 2022 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Викторов Валентин Иванович	–	Начальник отдела транспорта
Кочегарова Дарья Владимировна	–	консультант отдела развития инфраструктуры
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Тарунин Алексей Витальевич	–	начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
Администрация Кольского района:		
Богданов Игорь Александрович	–	и.о. Главы администрации Кольского района
Хамидолова Светлана Валентиновна	–	главный специалист МКУ «УГХ г. Кола»