

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

07.04.2023

Пр-22/22-ЮП

07 апреля 2023 года

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта «РМДС» за I квартал 2023 года.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

### **3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта «ОМРДХ» за I квартал 2023 года.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

### **4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):**

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана

и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

**4.3. Об утверждении отчета о ходе реализации регионального проекта «БДД» за I квартал 2023 года.**

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**5. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.**

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**6. О сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.**

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

– И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района Мурманской области.

**7. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик:

– Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

**РЕШИЛИ:****По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.1.1** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о статусе заключения контрактов по реконструкции мостовых переходов через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – не позднее 12.04.2023.

**2.1.2** Администрации Печенгского муниципального округа (А.В. Кузнецов) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о статусе направления подрядчиком документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауи-Йоки г. Заполярный для прохождения государственной экспертизы с целью получения положительного заключения.

Срок – не позднее 12.04.2023.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «РМДС» за I квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные

качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**3.1.1** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить заключение контрактов на поставку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной.

Срок – в ближайшую дату подписания контрактов в соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**3.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**3.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «ОМРДХ» за I квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

#### **По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о заключении 9 контрактов (договоров); о поставке товаров (материалов) по 6 контрактам (договорам), оплате по 6 контрактам (договорам); плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

**4.2.** Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) об отсутствии изменений кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

**4.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации РП «БДД» за I квартал 2023 года.

Голосовали «за» единогласно.

**4.4.** ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов), Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Н.А. Михайлов) проанализировать опыт субъектов Российской Федерации в части реализации мероприятий инженерного характера, направленных на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, предоставить предложения по внесению изменений в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) проработать вопрос об оснащении мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ, предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об объектах, на которых возможна установка системы видеомониторинга выполнения работ или причины отсутствия такой возможности пообъектно.

Срок – не позднее 28.04.2023.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), Администрации Кольского района (И.А. Богданов) сформировать графики выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг. в соответствии с регламентированными сроками, установленными п. 2.3 протокольных решений заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 03.02.2023 № Пр-22/6-ЮП.

**По седьмому вопросу:**

**7.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить устранение замечаний в СОУ «Эталон», направленных специалистом контроля ФКУ Упрдор «Кола».

Срок – не позднее 11.04.2023.

**7.2.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на добавление пользователя, ответственного за внесение данных в систему СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 11.04.2023.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

07 апреля 2023 год  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>		
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
<b>Министерство образования и науки Мурманской области:</b>		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
<b>Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:</b>		
Евдокимов Андрей Юрьевич	–	заместитель министра
<b>ФКУ Упрдор «Кола»:</b>		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

<b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>		
Блинов Александр Евгеньевич	–	Директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
<b>Мурманская областная Дума:</b>		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:</b>		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
<b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>		
Трофимов Борис Валерьевич	–	заместитель директора
<b>Администрация Кольского района:</b>		
Богданов Игорь Александрович	–	и.о. главы администрации Кольского района Мурманской области
<b>Администрация Печенгского муниципального округа:</b>		
Кузнецов Андрей Валентинович	–	глава Печенгского муниципального округа