

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08.04.2022

Пр-22/25-АГ

08 апреля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области.

**2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные
дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки
заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости
материалов, ресурсов и труда рабочих. О проблемных вопросах, связанных
с исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных
дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических
санкций в отношении Российской Федерации.**

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска –
председатель комитета по развитию городского хозяйства;

- А.А. Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации;
- А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О согласовании отчетов о ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть (Мурманская область)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)» за март 2022 года.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 01.04.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации

Кольского района (И.А. Богданов) организовать мониторинг технической готовности дорожных организаций, задействованных в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, к выполнению работ в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами. О результатах мониторинга готовности докладывать на заседаниях Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области еженедельно, начиная с 15.04.2022.

Срок – постоянно, начиная с 15.04.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о результатах мониторинга цен на строительные материалы, используемые при производстве дорожных работ, об отсутствии на текущий момент рисков, связанных с исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений, вызванных изменением стоимости строительных материалов.

3.2. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) держать на контроле вопрос, связанный с возможным увеличением стоимости дорожных работ по объекту «пр. Советский» в связи с удорожанием стоимости асфальтобетона.

Срок – постоянно.

По четвертому вопросу:

4.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов), Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области представить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» план-график субъекта по размещению наружных носителей на объектах нацпроекта.

Срок - 11.04.2022.

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести информацию о стоимости дорожных работ в раздел «Показатели» - «11006 Импортозамещение» - код 99040, 99041, 99042.

Срок – по факту заключения контрактов.

4.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести информацию в раздел «Показатели» - «100020 Потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета» объем дополнительных средств, заявленных в Федеральное дорожное агентство на капитальный ремонт а/п к с. Териберка, км 20 - км 35 на 2022 год.

Срок - 08.04.2022.

4.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

4.4.1. Актуализировать статус торгов СМР в разделе «Закупки» по объекту «ул. Аскольдовцев».

Срок - по факту заключения контрактов.

4.4.2. Внести информацию в разделы «Закупки» и «Контракты» (раздел «Основное» (с приложением контрактов) по объектам 2022 года.

Срок – 08.04.2022.

4.5. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) загрузить фото «До» по объекту «пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Андрусенко».

Срок - 01.05.2022.

4.6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области представить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» копию заявки на ПОФР средств федерального бюджета.

Срок - 08.04.2022.

По пятому вопросу:


5.1. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Мурманская область)» на 31 марта 2022 года.

Голосовали «за» единогласно.

5.2. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)» на 31 марта 2022 года.

Голосовали «за» единогласно.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08 апреля 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области (секретарь
Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в
Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Мищенко
Владимир Владимирович | – Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы |
| Попов
Артур Александрович | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации |
| Богович
Александр Николаевич | – заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|--|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- Алиев
Владислав Владимирович – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Шварцкоп
Андрей Александрович – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

- Кольцов
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
- Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Попык
Александр Александрович – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»