

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08.07.2022

Пр-22/48-АГ

08 июля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артём Александрович – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 08.07.2022.

Докладчики:

- Э.С. Кольцов - заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- В.В. Алиев - начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп - первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- О.С. Стародубцев - начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Э.С. Кольцов - заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования

регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

- В.В. Алиев - начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- О.С. Стародубцев - начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчик – А.А. Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

- Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев - начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 08.07.2022.

1.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проработать с ООО «Аксай» вопрос вывоза строительного мусора с объекта «Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000».

Срок – 14.07.2022.

1.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) инициировать рассмотрение вопроса о ходе выполнения работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20, капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35, ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 на заседании штаба по строительству под председательством первого заместителя Губернатора Мурманской области О.Н. Демченко.

Срок - 19.07.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.А. Кольцов) принять все меры для оплаты работ, выполненных подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – до 12.07.2022.

2.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) внести в СОУ «Эталон» уточненные сведения по кассовому плану в разрезе источников финансирования в отношении объектов контроля с учетом перераспределения государственной программой Мурманской области «Развитие транспортной системы» финансирования.

Срок - 12.07.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиева), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., о сроках и о ходе устранения выявленных дефектов.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять меры по исполнению подрядными организациями гарантийных обязательств на 4 объектах, работы на которых по состоянию на 08.07.2022 не начаты.

Срок - 14.07.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 08.07.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

5.1.1. Загрузить в СОУ «Эталон» фото, подтверждающие устранение замечаний, выявленных представителями ФКУ Упрдор «Кола» в июне 2022 года, по объектам: «А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 52, км 53- км 5», «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 12.07.2022.

5.1.2. Не запланированы расходы бюджета субъекта по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 12.07.2022.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

5.2.1. Внести информацию о начале работ по гарантийному случаю на объекте «Ремонт а/д по пр. Октябрьскому».

Срок – 12.07.2022.

5.2.2. Предоставить копию свидетельств об аккредитации лабораторий подрядных организаций (при наличии).

Срок - 12.07.2022.

5.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) не запланированы расходы субъекта и муниципального образования по объектам «ул. Победы» и «пр. Советский».

Срок – 12.07.2022.

5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области привести финансирование в соответствии с бюджетом проекта.

Срок - 15.07.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

Список участников

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08 июля 2022 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальник отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области (секретарь
Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в
Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России
по Мурманской области |
| Чупин
Сергей Викторович | – заместитель начальника управления -
начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Никора
Евгений Викторович | – заместитель Председателя Мурманской
областной Думы |
| Богович
Александр Николаевич | – заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации |
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Алиев Владислав Владимирович – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Шварцкоп Андрей Александрович – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

- Кольцов Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
- Табунщик Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Голованова Маргарита Валентиновна – заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Попык Александр Александрович – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
- Ваганов Андрей Борисович – и.о. начальника отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района»