

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

09.12.2022

Пр-22/82-ЮП

9 декабря 2022 года

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

##### **2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 09.12.2022.**

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

##### **3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального и местных бюджетов в декабре 2022 года. Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ. О сроках внесения изменений в сводную бюджетную роспись.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- Ю.А. Полиэктова - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год. О подготовке конкурсной документации по объектам дорожных работ на 2023 год.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**5. Об особенностях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.**

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта).**

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 09.12.2022.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова)

об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в декабре 2022 года, об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ, о сроках внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

**3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):**

**3.2.1.** Обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета по контрактам на оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора.

Срок – не позднее 12.12.2022.

**3.2.2.** Обеспечить оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись по мероприятиям (в части касающейся дорожной деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 09.12.2022 № 962-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Срок – не позднее 14.12.2022.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о контрактации объектов, подготовке конкурсной документации по объектам дорожных работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год.

**4.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) представить на совещании с министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по характеру работ в рамках контрактов жизненного цикла, планируемых с 2023 года для достижения соответствующего установленного значения показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Срок - 12.12.2022

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об особенностях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году:

**5.1.1.** О предельном сроке завершения контрактации объектов дорожных работ на 2023 год - до 1 апреля 2023 года в соответствии с пунктом 2 раздела I протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 17.11.2022 № 76 под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

**5.1.2.** О предельных сроках оплаты дорожных работ по объектам 2023 года в 1-м и 2-м месяцах квартала - до 25 числа месяца; в 3-м месяце квартала - до 20 числа месяца.

**5.1.3.** О предельном сроке оплаты дорожных работ по объектам 2023 года - до 30 ноября 2023 года.

**5.1.4.** О предельном сроке ввода в эксплуатацию объектов дорожных работ 2023 года - до 01 декабря 2013 года.

**5.1.5.** Об обязательстве проведения инструментальной диагностики автомобильных дорог и оценке технического состояния искусственных дорожных сооружений - до 30 октября 2023 года.

**По шестому вопросу:**


**5.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить корректное внесение данных в СОУ «Эталон» о контрактации объектов на 2023-2024 годы.

Срок – не позднее 12.12.2022.

**5.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) обеспечить внесение информации в СОУ «Эталон» по объектам дорожных работ на 2023 год.

Срок – не позднее 13.12.2022.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

9 декабря 2022 г.  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>		
Полиэктова Юлия Александровна	–	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>		
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
<b>Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:</b>		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
<b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения

Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
<b>Мурманская областная Дума:</b>		
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:</b>		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития
<b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Табунщиков Сергей Эдуардович	–	заместитель директора
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального ремонта