

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

10.02.2023

Пр-22/8-ЮП

10 февраля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Региональная
и местная дорожная сеть», «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного движения
в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документов и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить разработку закупочной документации на выполнение работ по ремонту мостов через реки Умболка, Ваенга, Верест.

Срок – не позднее 20.02.2023.

2.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить окончательный расчет НМЦК по объектам нацпроекта 2023 года, сведения предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 15.02.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам

федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по корректировке ПОФР.

Срок – не позднее 15.02.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документов и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) об отсутствии изменений в сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году, доведенных на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) об отсутствии изменений в кассовый план по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД», доведенных на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства Мурманской области (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык), филиалу ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию во исполнение письма от 06.02.2023 № 22-03/538-ЮП.

Срок – не позднее 13.02.2023.

По шестому вопросу:**6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп)**

В СОУ «Эталон»:

- внести информацию о сроках фактической укладки верхнего слоя асфальтобетона (план/факт) в км в раздел показатели по объекту «автомобильная дорога Кола - Зверосовхоз км 0+000- км 4+000 (выборочно)»;
- в полном объеме заполнить раздел основное (значение объекта, автомобильная дорога, значение автомобильной дороги) по объекту «автомобильная дорога Мишуково – Снежногорск, км 19+000 – км 38+160 (выборочно)»;
- стоимость объекта привести в соответствие с финансированием по объектам «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35», «реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20»;
- привести финансирование в соответствие с планами выполнения по объектам «автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно)», «автомобильная дорога Мишуково – Снежногорск, км 19+000 – км 38+160 (выборочно)».

Срок – не позднее 14.02.2023.


6.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) предоставить в ФКУ Упрдор «Кола» копию письма, направленного в адрес Росавтодора о корректировке ПОФР (при наличии потребности в корректировке).

Срок – 20.02.2023.

6.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства Мурманской области (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений по всем объектам, включенным в программу дорожной деятельности Мурманской области на 2023 – 2027 годы.

Срок – не позднее 28.02.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

**Ю.А. Полиэктова**

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

10 февраля 2023 год
 11:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство образования и науки Мурманской области:		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	—	директор
Табунщиков Сергей Эдуардович	—	заместитель директора
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	—	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»