

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

13.12.2021

Пр-22/85-ЮП

10 декабря 2021 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – первый заместитель министра транспорта и
Юлия Александровна дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 10.12.2021.

Докладчик – А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на декабрь 2021 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района.

5. О ходе реализации технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, и планировании указанных мероприятий на 2022 год.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

7. Разное.

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- А.А. Мансуров, начальник отделения диагностики автомобильных дорог Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 03.12.2021.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 10.12.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) подготовить конкурсную документацию на закупку работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога Североморск – Североморск-3».

Срок – 17.12.2021.

3.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) подготовить конкурсную документацию на закупку работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС».

Срок – 1 квартал 2022 года.

3.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) подготовить конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского, Первомайского и Ленинского округов города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в рамках трех закупок соответственно.

Срок - по 25 объектам до 25.12.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на декабрь 2021 года.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из бюджета Мурманской области бюджету города Мурманска по всем оставшимся объектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – не позднее 15.12.2021.

4.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) осуществить кассовые выплаты, запланированные на 2021 год по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года, согласно графику, ранее представленному в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок - до 23.12.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе реализации технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, и планировании указанных мероприятий на 2022 год.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» в полном объеме информацию о планируемых на 2022 год технических мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 15.12.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовить ответ на обращение ОС-125 № ВКД-4145 от 03.12.2021.

Срок - 15.12.2021.

6.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

6.2.1. Внести информацию о статусе работы в разделе «Сведения о реализации» по объектам:

- А/д Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- Мостовой переход через р. Мартимъявр, км 97+935;
- А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно).

Срок - 15.12.2021.

6.2.2. Указать ОКТМО в разделе «Основное» по объектам:

- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно).

Срок - 15.12.2021.

6.2.3. Внести информацию о генеральном подрядчике в разделе «Сведения о реализации» по объектам:

- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно);
- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/д Оленегорск – Ловозеро, км 0+000 - км 80+000 (выборочно);
- А/д Умба - Кандалакша км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно);

- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/п к г. Апатиты, км км 0 - км 4 (выборочно).

Срок - 15.12.2021.

6.2.4. Нанести на карту в разделе «Основное»

- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно);
- А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);
- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно).

Срок - 15.12.2021.

6.2.5. Указать ответственное лицо заказчика на объекте А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно) в разделе «Контракты».

Срок - 15.12.2021.

6.2.6. Внести информацию о НМЦК и стоимости по результатам торгов по объекту А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно) в разделе «Контракты».

Срок - 15.12.2021.

6.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

6.3.1. Внести информацию о фактическом выполнении работ по объекту ул. Траловая в разделе «Контракты - планы и выполнение».

Срок - 15.12.2021.

6.3.2. Приложить гарантийные паспорта на объекты 2021 года:

- пер. Терский;
- ул. Виктора Миронова;
- ул. Ростинская;
- проезд от ул. Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по ул. Виктора Миронова;
- ул. Траловая.

Срок - 17.12.2021.

6.3.3. Внести информацию по распределению суммы платежей в разделе «Контракты» по объектам

- пер. Терский-2;
- ул. Лобова;
- ул. Кирпичная;
- пер. Арктический;
- ул. Траловая;
- пр. Автопарковый;
- пр. Ледокольный;
- улица Фрунзе.

Срок - 17.12.2021.

6.4. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) по объекту пр. Советский внести информацию в полях: «Значение автомобильной дороги»,

«Автомобильная дорога», «ОКТМО» в разделе «Основное»; «Статус работы», «Ген. подрядчик» в разделе «Сведения о реализации».

Срок - 15.12.2021.

По седьмому вопросу:


7.1. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в адрес Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» (в копии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) ответы на запросы от 25.10.2021 исх. № 423-ГФ о выявленных различиях протяженности участков ремонта при диагностике автомобильных дорог, от 19.08.2021 исх. № 276-ГФ о предоставлении сведений об адресах участков и видах ремонтных работ, запланированных к реализации в 2022 году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 15.12.2021.

7.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о необходимости в кратчайшие сроки внесения информации в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (СКДФ) и в геоинформационный модуль государственной информационной системы «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов».

**Первый заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

10 декабря 2021 г.
12-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области (секретарь
Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в
Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Голицынский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Мансуров
Арсений Андреевич | – начальник отделения диагностики
автомобильных дорог Голицынского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» |
|-------------------------------|--|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|--|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области |
|----------------------------------|--|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | — заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства |
| Табунщик
Михаил Анатольевич | — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | — начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Богданов
Игорь Александрович | — заместитель Главы администрации Кольского района |
| Смирнов
Александр Евгеньевич | — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |