

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

10.03.2023

Пр-22/16-ЮП

10 марта 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о необходимости продления срока исполнения пункта 2.1.2 протокольных решений заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 03.03.2023 № Пр-22/12-ЮП.

Срок – продлено до 25.03.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам

федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить устранение замечаний по документации и повторное направление закупки в АИС «WEB-Торги-КС» на согласование ГРБС на выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

Срок – 13.03.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (В.А. Максимов) об отсутствии изменений количества заключенных контрактов (договоров); о поставке товаров (материалов) по 2-м ранее заключенным договорам; плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (В.А. Максимов) об отсутствии изменений кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, начиная со II квартала 2023 года, в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о направлении в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области письма от 09.03.2023 по рассмотрению вопросов, связанных с несогласованием части мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

5.2. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании /

несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, с учетом информации в соответствии с пунктом 5.1 настоящего протокола.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- заполнение сведений в полном объеме по региональным средствам в разделы финансирование и кассовый план по объектам контроля;
- исключение информации о дополнительной потребности в финансировании по объекту реконструкция к а/п к с. Териберка 0-10.

Срок – 13.03.2023.

6.2. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

6.2.1 Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на добавление пользователя, ответственного за внесение данных в систему СОУ «Эталон».

Срок – 13.03.2023.

6.2.2. Обеспечить в СОУ «Эталон» внесение сведений по объектам с учетом актуализации пятилетней программы дорожной деятельности Мурманской области с проставлением признака «Пятилетняя программа дорожной деятельности 23-27» за период 2023-2027 годы.

Срок – не позднее 15.03.2023.

6.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить в СОУ «Эталон»:


- заполнение сведений в полном объеме по муниципальным средствам в разделы финансирование и кассовый план по объектам контроля.

Срок – 13.03.2023.

6.4. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) обеспечить в СОУ «Эталон» внесение сведений по объектам с учетом актуализации пятилетней программы дорожной деятельности Мурманской области с проставлением признаков: «БКД» - по 2025 год; «Пятилетняя программа дорожной деятельности 23-27» - 2026-2027 годы.

Срок – не позднее 15.03.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

10 марта 2023 год
 10:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Гущин Денис Юрьевич	–	заместитель начальника контрактной службы
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»