

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

11.02.2022

Пр-22/11-АГ

11 февраля 2022 года

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчики:

- Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- А.В. Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

**2. О готовности к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. О влиянии увеличения стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих на расчетную начальную максимальную цену контрактов и цену заключенных контрактов. Дополнительные потребности в финансировании, а также риски расторжения (неисполнения) заключенных контрактов в связи с увеличением стоимости материально-технических и людских ресурсов.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

#### **4. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

### **РЕШИЛИ:**

#### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 04.02.2022.

#### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о готовности к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

**2.2.** Мурманскавтодору (В.В. Алиев) подготовить конкурсную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту а/д Автоподъезд к селу Белокаменка.

Срок – 16.02.2022.

**2.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) подготовить к совещанию под председательством заместителя Губернатора Мурманской области Ю.В. Сердечкина дополнительные предложения по объектам ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год на сумму 20 млн рублей.

Срок – 15.02.2022.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о влиянии увеличения стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих на расчетную начальную максимальную цену контрактов и цену заключенных контрактов, а также об отсутствии на настоящую дату рисков расторжения (неисполнения) заключенных контрактов в связи с увеличением стоимости материально-технических и людских ресурсов.

**3.2.** Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) во взаимодействии с подрядными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», осуществлять мониторинг и контроль подготовки и выполнения ремонтных работ на следующих объектах:

- Автоподъезд к населенному пункту Корзуново, км 0 – км 4 (выборочно);
- Автомобильная дорога Кола – Мурмаши с подъездами, км 0 – км 14 (выборочно);
- Автоподъезд к городу Заполярный, км 0 – км 4+183 (выборочно);
- Автоподъезд к городу Североморск, км 15 – км 21 (выборочно);
- Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64;
- пр. Советский.

Срок – постоянно.

**3.3.** Мурманскавтодору (В.В. Алиев) с учетом прогнозных значений индексов-дефляторов и индекса потребительских цен на 2022-2024 годы, определенных в прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годов, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 27.10.2021 № 783-ПП, рассчитать начальную максимальную цену контрактов при подготовке конкурсной документации на выполнение работ по реконструкции следующих объектов:

- Мостовой переход через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;
- Мостовой переход через р. Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;
- Мостовой переход через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – 25.02.2022.

**3.4.** Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) дополнительно проанализировать риски влияния стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих на цену заключенных контрактов. О результатах данного анализа проинформировать на очередном заседании Проектного комитета.

Срок –18.02.2022.

**По четвертому вопросу:****4.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):**

**4.1.1.** Заполнить в полном объеме укрупненный сетевой график по объектам:

- Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102+814 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС;
- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;
- Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок –15.02.2022.

**4.1.2.** Заполнить информацию в разделе «Основное» по объектам:

- Автомобильная дорога Североморск - Североморск 3, км 0+ 0,00 - км 26+350 (выборочно 7 км);
- Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;
- Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64;
- Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок –15.02.2022.

**4.1.3.** Внести информацию по оплате выполненных работ по объекту «Автоподъезд к г. Апатиты, км 23+000 - км 24+000».

Срок –15.02.2022.

**4.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) заполнить информацию в полях «Значение объекта», «Автомобильная дорога», «Значение автомобильной дороги» в разделе «Основное» по всем объектам 2022 года.

Срок –15.02.2022.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

11 февраля 2021 г.  
15-30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полиэктова         | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области                |
| Юлия Александровна |                                                                                                  |
| Стародубцев        | – начальник отдела развития инфраструктуры                                                       |
| Олег Сергеевич     | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области                                 |
| Кочегарова         | – консультант отдела развития инфраструктуры                                                     |
| Дарья Владимировна | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

- |                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Решетов            | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля           |
| Денис Владимирович | качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |

**Мурманская областная Дума:**

- |                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Богович              | – заместитель председателя комитета                                           |
| Александр Николаевич | Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Белошеев             | – депутат Мурманской областной Думы                                           |
| Михаил Викторович    |                                                                               |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Тарунин            | – начальник Управления ГИБДД УМВД России    |
| Алексей Витальевич | по Мурманской области                       |
| Чупин              | – заместитель начальника управления -       |
| Сергей Викторович  | начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД      |
|                    | УМВД России по Мурманской области           |
| Нечаев             | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД |
| Михаил Васильевич  | УМВД России по Мурманской области           |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

- |                                  |   |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алиев<br>Вячеслав Владимирович   | – | начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области                     |
| Шварцкоп<br>Андрей Александрович | – | первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

**Администрация города Мурманска:**

- |                             |   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кольцов<br>Эдуард Сергеевич | – | заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства                            |
| Шаров<br>Олег Валерьевич    | – | начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

**Администрация Кольского района:**

- |                                     |   |                                                                  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Тупицын<br>Дмитрий Викторович       | – | и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»     |
| Хамидолова<br>Светлана Валентиновна | – | главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |