

## ПРОТОКОЛ

### заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

11.11.2022

Пр-22/77-ЮП

11 ноября 2022 года

г. Мурманск

#### Председательствовала:

Полиэктова  
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация по состоянию на 11.11.2022.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в ноябре 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов до конца ноября 2022 года.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.А. Петренко – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

**4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.**

Докладчики:

- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- Д.Е. Рысев – директор ММБУ «УДХ»;
- С.А. Петренко – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

**5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.**

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта).**

Докладчик:

- О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**7. Об утверждении перечня объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году. О сроках заключения контрактов на выполнение ремонтных работ по объектам 2023 года.**

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**РЕШИЛИ:****По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 03.11.2022.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 11.11.2022.

**2.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

**2.2.1.** Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области откорректированный процент готовности переходящих объектов, исходя из запланированных объемов работ на текущий год.

Срок – 11.11.2022.

**2.2.2.** Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о решении вопроса по точке подключения к линии электроснабжения объекта «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633».

Срок – 14.11.2022.

**2.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области результаты диагностики дорог.

Срок – 14.11.2022.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (С.А. Петренко) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в ноябре 2022 года, прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов до конца ноября 2022 года.

**3.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

**3.2.1.** Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов.

Срок – не позднее 14.11.2022.

**3.2.2.** Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об объеме экономии средств регионального и местного бюджетов текущего года по результатам приемки выполненных работ.

Срок – не позднее 22.11.2022.

**3.3.** Мурманскавтодору (А.Н. Долгов) обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета (поступление средств на счет подрядчика) по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

Срок – не позднее 17.11.2022.

#### **По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев, С.А. Петренко), Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова, О.С. Стародубцев) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 г.

#### **По пятому вопросу:**

**5.1.** Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 11.11.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

#### **По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

**6.1.1.** Обеспечить внесение данных по вводу объектов контроля в эксплуатацию (завершению и приемке работ), гарантийным паспортам, фотоматериалов «после».

Срок – не позднее даты подписания соответствующих документов, в части фотоматериалов - не позднее 18.11.2022.

**6.1.2.** Завершить внесение всей необходимой информации по объектам контроля национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2023 года.

Срок – до 07.12.2022.

**По седьмому вопросу:**

**7.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев):

**7.1.1.** Направить на согласование в УГИБДД УМВД России по Мурманской области перечень мероприятий инженерного характера, направленных на снижение рисков гибели в ДТП, утвержденный на 2023 год.

Срок – 25.11.2022.

**7.1.2.** Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области утвержденный перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Срок – не позднее 05.12.2022.

**7.1.3.** Обеспечить направление закупок на выполнение работ по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году посредством АИС «Web-Торги» на согласование в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 09.12.2022.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**Ю.А. Полиэктова**



**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

11 ноября 2022 г.  
10:00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>		
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
<b>Управление проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области:</b>		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
<b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>		
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
<b>Мурманская областная Дума:</b>		
Богович Александр Николаевич	–	депутат Мурманской областной Думы
<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
<b>Администрация города Мурманска:</b>		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
<b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального ремонта