

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

14 апреля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Региональная
и местная дорожная сеть», «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного движения
в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные
качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке
конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по
объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска -
председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального,
регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года,
об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам
федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале
2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документов и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. Об оснащении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области системами видеомониторинга выполнения работ в 2023 году.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

6. О сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

– И.А. Богданов – и.о. главы администрации Кольского района Мурманской области.

7. О синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

8. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2.1 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по корректировке предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета на II квартал текущего года.

Срок – не позднее 18.04.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) принять исчерпывающие меры для повторного размещения в ЕИС закупки на выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+500 - км 14+100

Срок – не позднее 18.04.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об отсутствии изменений в количестве заключенных контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году, доведенных на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об отсутствии изменений в кассовый план по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в II квартале 2023 года в рамках РП «БДД», доведенных на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) представить промежуточный доклад о проработке вопроса оснащения мостовых сооружений, работы на которых выполняются/будут выполняться в 2023 году системами видеомониторинга выполнения работ.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), Администрации Кольского района (И.А. Буряков) о сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска (Д.Е. Рысев) обеспечить соблюдение регламентированного срока, установленного п. 2.3 протокольных решений заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 03.02.2023 № Пр-22/6-ЮП.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации

города Мурманска (А.В. Гутнов) о синхронизации программ дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями.

По восьмому вопросу:

8.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение следующих сведений в СОУ Эталон:

- заполнить раздел характеристики по объекту «Ремонт моста через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами»;

- заполнить раздел показатели — протяженность по объекту «Ремонт автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск, км 19+000 – км 38+160 (выборочно)».

Срок – не позднее 17.04.2023.

8.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат) усилить контроль за своевременным исполнением поставленных задач в СОУ Эталон.

Срок - постоянно.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

14 апреля 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Евдокимов Андрей Юрьевич	–	заместитель министра
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	Директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля

Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор

Трофимов Борис Валерьевич	–	заместитель директора
Администрация Кольского района:		
Буряков Игорь Анатольевич	–	и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Администрация Печенгского муниципального округа:		
Пономарев Андрей Валерьевич	–	заместитель главы Печенгского муниципального округа