

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15 апреля 2022 года

15.04.2022

Пр-22/26-АГ

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О готовности к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Готовность подрядных организаций, достаточность материально-технических ресурсов, сроки реализации подготовительных мероприятий, плановые сроки выхода подрядчиков на объекты.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

4. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 08.04.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщика) о готовности к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о готовности подрядных организаций, достаточности материально-технических ресурсов, сроках реализации подготовительных мероприятий, плановых сроках выхода подрядчиков на объекты.

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) организовать мониторинг технической готовности дорожных организаций, задействованных в реализации

национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году, к выполнению работ в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами. О результатах мониторинга готовности докладывать на заседаниях Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области еженедельно.

Срок – постоянно.

3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) провести выездные проверки в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг. О результатах выездных проверок доложить на очередном заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Срок по объектам 2021 года – 22.04.2022.

Срок по объектам 2019-2020 годов – 29.04.2022.

3.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию по вопросу согласования с ресурсными организациями плана-графика выполнения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Срок – 22.04.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) при взаимодействии с дорожными организациями, задействованными в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, организовать занесение сведений в раздел «Отчеты подрядчиков» в СОУ «Эталон».

Срок – до 22.04.2022.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) по вновь заключенным контрактам в полном объеме внести информацию (указать НМЦК, стоимость контракта по результатам торгов, реестровый номер с сайта закупок, период исполнения контракта, коэффициент снижения, ответственное лицо заказчика, статус работ, планы и выполнение, загрузить контракт).

Срок – до 20.04.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**

	документ подписан электронной подписью Подлинник электронного документа хранится в системе электронного документооборота Правительства Мурманской области
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	
Сертификат: 2DA1E53668CABC26D40FF50447B2CC6399BA7001 Владелец: Гришин Артем Александрович Действителен: с 08.04.2021 по 08.07.2022	

А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

15 апреля 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | – депутат Мурманской областной Думы |
|----------------------------|-------------------------------------|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Алиев
Владислав Владимирович — начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Шварцкоп
Андрей Александрович — первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

- Табунщик
Михаил Анатольевич — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Попык
Александр Александрович — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»