

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

18.10.2021

Пр-22/70-АГ

15 октября 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 15.10.2021.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– И.А. Богданов, и.о. Главы администрации Кольского района.

4. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022,

2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. Главы администрации Кольского района.

5. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на октябрь 2021 года.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. Главы администрации Кольского района.

6. О ходе устранения выявленных замечаний на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019, 2020, 2021 годах.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. Главы администрации Кольского района.

7. О результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, и.о. Главы администрации Кольского района;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

8. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 08.10.2021.

1.2. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) разместить на официальном сайте, страницах, сообществах и группах в социальных сетях информацию о необходимости установления зимних шин на колесах транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Срок - 15.10.2021.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 15.10.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области технические решения по ремонту объектов «Автомобильная дорога Североморск – Североморск-3 (7 км)», «Объездная автодорога г. Кандалакша (5 км)».

Срок – 22.10.2021.

4.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) подготовить конкурсную документацию на

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского, Первомайского и Ленинского округов города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в рамках трех закупок соответственно.

Срок - по 7 объектам до 22.10.2021, по остальным объектам - до 01.11.2021.

4.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) при подготовке муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году предусмотреть авансовые платежи, поэтапную оплату выполненных работ (по видам работ).

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на октябрь 2021 года.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из бюджета Мурманской области бюджету города Мурманска по всем оставшимся объектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – не позднее 25.10.2021.

5.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) в срок до 01.11.2021 произвести все кассовые выплаты средств регионального, местного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – до 01.11.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе устранения выявленных замечаний на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019, 2020, 2021 годах.

6.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) представить в Министерство транспорта и

дорожного хозяйства Мурманской области информацию о ходе устранения замечаний ФАУ «Росдорнии» и ФКУ Упрдор «Кола», занесенных в СОУ «Эталон».

Срок – 18.10.2021.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

7.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сводную информацию о результатах инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог общего пользования местного значения агломерации «Мурманская», включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Срок – 20.11.2021.

7.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) провести конкурсные процедуры на закупку работ на выполнение инструментальной оценки технического состояния (диагностики) автомобильных дорог общего пользования регионального значения и улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола в 2021 году. При формировании ТЗ на выполнение работ учесть, что соответствие автомобильной дороги нормативным требованиям для целей национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» оценивается по двум критериям:

- продольная ровность (инструментально);
- отсутствие дефектов проезжей части (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017).

По восьмому вопросу:

8.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отработать обращения граждан в СОУ «Эталон».

Срок – 21.10.2021.

8.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

8.2.1. По объектам «А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)», «А/д Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно)», «А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850», «А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)» внести информацию о сдаче объектов и дате окончания гарантийного срока в раздел «Сведения о реализации», информацию об исполнении контрактов и

дате приемочной комиссии в раздел «Контракты», гарантийные паспорта в раздел «Документы».

Срок - по факту сдачи объектов.

8.2.2. Внести информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок – 20.10.2021.

8.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

8.3.1. Приложить гарантийные паспорта на объектах, где работы оплачены.

Срок - по факту сдачи объектов.

8.3.2. Внести информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок - 20.10.2021.

8.3.3. Заполнить раздел укрупненный сетевой график по объектам «Капитальный ремонт ул. Подгорной», «Капитальный ремонт а/д по ул. Профессора Сомова».

Срок - 18.10.2021.

8.3.4. Внести информацию об исполнении контрактов и дате приемочной комиссии в разделе «Контракты» по объектам, на которых завершены и оплачены работы, внести дату окончания гарантийного срока в разделе «Сведения о реализации» по объектам, на которых завершены и оплачены работы.

Срок - по факту сдачи объектов.

8.3.5. Заполнить информации о выполнении и оплате работ по объекту «ул. Фрунзе».

Срок - по факту сдачи объекта.

8.3.6. Внести информацию о завершении торгов и контрактации объектов 2022 года.

Срок - по факту заключения контрактов.

8.4. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

7.4.1. Приложить в полном объеме документы, подтверждающие оплату по объекту «Проезд от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль школы-интерната, д.34 до пр. Советский, д.45»

Срок - 18.10.2021.

7.4.2. Внести информацию о Стоимости контракта по результатам торгов в раздел «Контракты» по объекту «ул. Победы».

Срок - 18.10.2021.

7.4.3. Внести информацию о планируемом выполнении в раздел «Контракты» по объекту «ул. Победы»

Срок – 20.10.2021.

7.4.4. Внести в полном объеме информацию об устранении замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок – 20.10.2021.


7.4.5. Внести дату приемочной комиссии по всем объектам 2021 года в раздел «Контракты» и дату окончания гарантийного срока в раздел «Сведения о реализации».

Срок - по факту сдачи объекта.

7.4.6. Внести период исполнения контракта по объекту «ул. Победы».

Срок - 18.10.2021.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15 октября 2021 г.
14-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Богданов
Игорь Александрович | – и.о. Главы администрации Кольского района |
| Тупицын
Дмитрий Викторович | – и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |
| Хамидолова
Светлана Валентиновна | – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |