

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области

16.04.2021 Пр-22/21-АГ

16 апреля 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Мурманска на 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчик – М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

Докладчики:

- В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

5. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

6. О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов «Дорожная сеть (Мурманская область)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)» на 31 марта 2021 года.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о размещении двух закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского округа города Мурманска на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о плановых сроках заключения соответствующих контрактов.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) проработать вопрос подготовки сметных расчетов на резервные объекты, возможные к реализации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, в случае наличия экономии по результатам проведенных торгов. Информацию о подготовке резервных объектов доложить на очередном заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области (далее – Проектный комитет).

Срок – 23.04.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (А.Е. Смирнов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) подготовить предложения по резервным объектам 2022 года для возможного замещения автомобильных дорог, предусмотренных к реализации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году по контракту «Север». Информацию о подготовке резервных объектов доложить на очередном заседании Проектного комитета.

Срок – 23.04.2021.

3.3. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

3.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета доложить о закупке работ на оказание услуг по диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, а также плановом сроке заключения договора.

Срок – 23.04.2021.

3.5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета доложить об итогах проведения комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории г. Мурманска в 2019 г., 2022 г., а также предоставить график работ по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.

Срок – 23.04.2021.

3.6. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подтверждение о достаточности доведенных предельных объемов финансирования расходов из бюджета Мурманской области для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022-2023 гг. в размере 510 млн руб. (г. Мурманск) 30 млн руб. (г.п. Кола).

Срок – 19.04.2021.

3.7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) обеспечить заключение соглашения с г.п. Кола о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на достижение целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Срок – 23.04.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (А.Е. Смирнов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

4.2. Рекомендовать ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) оказать содействие Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в сопровождении заявки, направленной в Федеральное дорожное агентство, на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области для реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в апреле 2022 года в сумме 36,695 млн рублей.

4.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) в целях обеспечения освоения федерального бюджета проработать вопрос с Казначейством о первоочередном перечислении средств федерального бюджета на оплату выполненных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По пятому вопросу:

5.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» информацию о расторжении контракта в отношении 6 объектов Первомайского округа г. Мурманска, внести в раздел «Документы» сведения с учетом изменения НМЦК в отношении 6 объектов Первомайского округа г. Мурманска.

Срок - 20.04.2021.

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» фото «до» по всем объектам контроля.

Срок – до 26.04.2021.

5.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» макеты информационных щитов и схемы организации движения и ограждения в местах производства дорожных работ.

Срок – до 20.04.2021.

5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» информацию/ответы на обращения граждан, поступивших в СОУ «Эталон».

Срок - 23.04.2021.

По шестому вопросу:


6.1. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Мурманская область)» на 31 марта 2021 года.

Голосовали «за» единогласно.

6.2. Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчет о ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)» на 31 марта 2021 года.

Голосовали «за» единогласно.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

16 апреля 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Антропов
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|--|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- | | |
|---------------------------------|--|
| Алиев
Владислав Владимирович | – и.о. начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области |
|---------------------------------|--|

Шварцкоп
Андрей Александрович – первый заместитель начальника
Государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными
дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и
программ развития комитета по развитию
городского хозяйства администрации города
Мурманска

Администрация Кольского района:

Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»